

**Dodatok č. 1 MAGTS 1500056**  
k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400146

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s **vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: „Električková trať Vajnorská radiála“.**

---

**Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
**Sídlo:** Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M., primátor  
**Bankové spojenie :** Československá obchodná banka a.s.  
**Číslo účtu:** 25859233/7500  
**Projektový účet:** IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423,  
**SWIFT:** CEKOSK BX  
**IČO:** 00603 481  
**IČ DPH:** nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
**Sídlo:** Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** predstavenstvo  
**V zastúpení:** Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Igor Jakubík  
podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.  
Ing. Martin Šutka  
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Igor Jakubík  
podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.  
Ing. Jozef Harvančík  
riaditeľ divízie Bratislava I

**technických:** Ing. Jozef Harvančík  
riaditeľ divízie Bratislava I  
Ing. arch. Ľudovít Horváth, hlavný inžinier divízie  
Ing. Ivan Kačo, hlavný inžinier projektu

**Bankové spojenie:** VÚB Bratislava  
**Číslo účtu:** SK61 0200 0000 0000 2440 2012  
**BIC:** SUBASK BX  
**IČO:** 31 322 000  
**DIČ:** 2020524770  
**IČ DPH:** SK2020524770

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.378/B

(ďalej len "zhotoviteľ")

## I.

Dňa 3.10.2014 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGTS 1400147 (ďalej aj ako „zmluva“), ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenie výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu: „**Električková trať Vajnorská radiála**“.

Na základe vzájomnej dohody pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu Dodatku č. 1, ktorým sa obsah Zmluvy o dielo č. MAGTS 1400147 zo dňa 3.10.2014 mení a dopĺňa nasledovne:

## II.

1. Čl. X (Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán) zmluvy sa dopĺňa o nové body 10.8., 10.9. a 10.10., ktoré znejú nasledovne:

- „10.8. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 10.9. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. strata osvedčenia experta/ oprávnenia spoločnosti, neakceptácia špecifikácie a vypracovávanie svojej odbornej časti projektu v rozpore so zadaním objednávateľa.....). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety najneskôr do 30 dní od doručenia vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.8.
- 10.10. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.“

## III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane šesť vyhotovení (6) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, že ho neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 23.3.2015

V Bratislave dňa 3.2.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za hlavné mesto SR Bratislavu:

Za Dopravoprojekt

JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M., v.r.  
primátor

Ing. arch. Gabriel Koczkáš, v.r.  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

.....

.....

Ing. Igor Jakubík, v.r.  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ a.s.

.....