

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy

SPRÁVA zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)

Zahranická pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko

Dátum od-do: 11.4.2011

Účastníci ZPC: Mgr. Kapišinská, Ing. Ružičová

Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah rokovania:

V úvode p. Hansy predstavil program dňa. Za tým nasledovala prezentácia Spoločného technického sekretariátu (STS) Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. V nej v krátkosti zhrnul čerpanie prostriedkov v programe – 74%, systém semaforu hodnotenia projektov, charakteristiky projektov a ich riziká. Medzi najväčšie riziká patrí nevyvážené čerpanie prostriedkov medzi partnermi, neskoré podpísanie partnerskej dohody, dlhá prípravná fáza projektov, nedostatočnosť voľných zdrojov pri platbe, soft projekty s veľkým objemom finančných zdrojov, ktoré však majú len veľmi malú pridanú hodnotu.

Projekt RECOM zo strany STS

je vnímaný ako veľký projekt. Financie, ktoré boli čerpané za prvé tri periódy sú nízke, je teda potrebné väčšie čerpanie napr. tak, že sa zahrnú nové aktivity. Je teda potrebné premyslieť si, čo možno do projektu ešte zahrnúť.

Takisto je potrebné odpovedať na otázku, čo sa bude robiť z financiami cca. 135 000, ktoré boli určené pre Fond malých projektov (TSK)? Najväčšie problémy s čerpaním majú slovenskí partneri BSK a TSK. Nie je však presne jasné ako sú na tom s čerpaním, keďže ešte stále nedodali podklady z FLC. Ak existujú nejaké problémy, je potrebná skorá komunikácia s STS.

Hodnotenie projektu v strede fázy implementácie.

- v projekte RECOM SK-AT nastal časový sklz na začiatku implementácie
- trvalo dlhší čas kým sa vedelo, čo sa projektom má docieľiť a ako ho definovať
- personálne zloženie a jeho funkcie sú rozličné u partnerov
- jazyk – slovenčina a nemčina - všetky materiály sú dvojjazyčne, tlmočenie na stretnutiach
- RECOM SK-AT sa nie vždy prezentuje navonok ako jeden celok
- stretnutia tematických sietí a pracovnej skupiny predstavujú ťažisko projektu
- existujú technické nedostatky pri rôznych správach
- nie je jasne vidieť, na ktorých projektoch sa podieľal RECOM
- nie je celkom jasné, čo všetko môže a má RECOM zabezpečiť
- komunikácia – dvakrát ročne stretnutia s STS, Odborná rada, spolupráca s Regionálnymi miestami
- časté personálne zmeny - problém pri transfere informácií
- potreba lepšie zdokumentovať aktivity partnerov – systematické spracovanie
- chýbajú finančné prostriedky v obciach, župách
- potreba premyslieť, kde presne podporovať a monitorovať projekty – možnosť spolupráce s RECOM CZ-AT, RECOM HU-AT
- intenzívnejšie zapájanie slovenských partnerov, nevyvážený dôraz na projekt zo strany partnerov (rakúska strana sa angažuje viac)

- je RECOM značka alebo služba?
- zlepšenie webovej stránky
- je potrebné lepšie využívanie synergii

Aké ďalšie aktivity budú jednotliví partneri vykonávať:

- zhustenie aktivít nastáva v dôsledku nedostatočného čerpania prostriedkov

Magistrát mesta Viedeň

- 1) Sieťové stretnutia – veľká konferencia na tému pracovný trh 22.11.2011, 2012 exkurzia s moderáciou, brožúrky a publicita iných foriem
- 2) Poradenstvo – Interkultúrny manažment – stretnutie s moderáciou, poskytovať aj v ďalších obdobiach; jazykové kurzy
- 3) Práca s verejnosťou – film RECOM – zahrnutie aj iných RECOMov, kratšie klipy, ktoré budú môcť zverejniť na stránke

Regionalmanagement Niederösterreich

- 1) Konferencia na tému rieka Morava
- 2) RECOM Innovationspreis - september 2011
- 3) Poradenské semináre – semináre ohľadne zúčtovania pri projektoch
- 4) RECOM tematické dni – september
- 5) Netzwerk analyse – analýza kooperácie v sieťach medzi jednotlivými partnermi

Burgenland

- 1) Trilaterálne workshopy – 21. júna; na tému mobilita

Stretnutie riadiacej skupiny

Na stretnutí riadiacej skupiny sa nezúčastnili slovenskí partneri – BSK, TSK, preto neboli odhlasované zmeny v rozpočte. Hlasovanie zmien sa uskutoční 16.5. . Tieto zmeny je potrebné uskutočniť ešte pred zasadnutím Monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutoční 5. a 6. 6.. Všetky materiály, ktoré je potrebné k týmto zmenám je potrebné predložiť do 1.6.2011 na STS. Taktiež je potrebné presne definovať, aké aktivity sa budú konať v najbližšom období, pretože je potrebné intenzívnejšie čerpanie, predovšetkým u slovenských partnerov. STS taktiež požaduje vysvetlenie, čo sa bude diať s financiami, ktoré sa nachádzajú vo Fonde malých projektov.

Ďalším bodom programu bola webová stránka. Rozhodovalo sa o tom, akým spôsobom sa budú zverejňovať záznamy zo stretnutí RECOMU vo verejnej časti stránky. Do sekcie News môžu prispievať všetci partneri, predovšetkým slovenskí by mali zintenzívniť svoje príspevky.

Dietmar Baurecht v súčasnosti prerába databázu kontaktov, ktoré sa doposiaľ získali v RECOMoch. Po jeho úprave sa pošle partnerom na doplnenie resp. úpravu (žltá označené predstavujú problematické položky z RECOM SK-AT).

Magistrát mesta Viedeň pripravuje film o RECOMe. Je potrebné, čo najskôr uviesť, či sa jednotliví partneri chcú zapojiť do tejto aktivity.

Taktiež sa diskutovalo o letákoch RECOMu, ktoré sú momentálne neaktuálne. V najbližšom období p. Hosch uskutoční prieskum trhu pre všetkých partnerov a pri fakturácii sa suma rozdelí podľa toho, koľko výtlačkov jednotlivý partner bude potrebovať. Vzhľadom na to, že strategický partner nemá rozpočet pre tento projekt, dohodlo sa, že každý z partnerov poskytne nejaké množstvo výtlačkov mestu Bratislava.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:

Pracovná cesta splnila účel

Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:

Hlavné mesto ako strategický partner nedisponuje finančnými prostriedkami z projektu. Partneri sa preto dohodli, že po vytlačení propagačných letákov pre projekt RECOM poskytnú mestu nejaký počet výtlačkov, ktoré potom bude prezentovať ďalej.

V Bratislave dňa

Podpis účastníka / účastníkov ZPC