
DODATOK č. 1

k Zmluve o Dielo

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP 1300009

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 27/2013-BA

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet zákazky
„Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“

Zmluvné strany

Verejný obstarávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Martin Maruška, riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Tatiana Kratochvílová
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	3219595022/5600
Telefón:	59 356 268
Fax:	59 356 467
e-mail:	riaditel@bratislava.sk

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov
Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	- predstavenstvo zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva
Osoby oprávnené	
- vo veciach zmluvných/právnych:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
- vo veciach technických/výrobných	Ing. Peter Tekel', riaditeľ stavby

- vo veciach cenových: Ing. Peter Tekel', riaditeľ stavby
IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Telefón: 0917 456 212
Fax: 02/456 442 37
E-mail: peter.tekel@eurovia.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ 1**“)

Obchodné meno: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná do Obchodného registra
vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1561
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Ing. Luboš Trojánek, podpredseda predstavenstva
IČO: 452 749 24
IČ DPH: SK2021778583
Telefón: +420 257 888 202
Fax: +420 257 721 781
E-mail: jan.malata@eurovia.cz

(ďalej len „**zhotoviteľ 2**“)

Obchodné meno: **SMP CZ, a.s.**
Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná do Obchodného registra
vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 9654
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Martin Doksanský, predseda predstavenstva
Pavel Kameník, člen predstavenstva
IČO: 271 95 147
IČ DPH: SK2022137139
Telefón: +420 222 185 111
Fax: +420 222 326 260
E-mail: ou@smp.cz

(ďalej len „**zhotoviteľ 3**“)

(„**zhotoviteľ 1**“, „**zhotoviteľ 2**“ a „**zhotoviteľ 3**“ ďalej len "**zhotoviteľ**") na druhej strane

PREAMBULA

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len “**Dodatok**”) k Zmluve o dielo - evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP 1300009, evidenčné číslo Zhotoviteľa: 27/2013-BA uzatvorenej dňa 22.10.2013 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet zákazky „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie (ďalej aj ako „**Zmluva**“), pričom Zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa dňa 24.10.2013 a nadobudla účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. dňa 25.10.2013.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii Diela, ktoré je predmetom Zmluvy, došlo k omeškaniu z dôvodov dodatočných zmien Diela podľa Zmluvy navrhnutých objednávateľom, Zmluvné strany prejavili záujem na čo najskoršej realizácii Diela v súlade s podmienkami Zmluvy a zároveň Zmluvné strany sa rozhodli poskytnúť spoločne maximálnu súčinnosť a vyvinúť spoločne maximálne úsilie pri urýchlení realizácie prác, t.j. odovzdanie Diela vrátane fakturácie v termíne 15.12.2015.

Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tomto Dodatku a jeho nasledovnom obsahu.

Zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tohto Dodatku.

1. PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom tohto Dodatku k Zmluve je dohoda zmluvných strán o:

A) zmene termínu dokončenia realizácie Diela v článku 4 Zmluvy o Dielo,

B) zmene článku 10 podčlánku 10.1 písm. a) Všeobecných zmluvných podmienok v znení Zvláštnych zmluvných podmienok (Preberanie Diela a Sekcii),

1.2 V článku 4 Zmluvy (Čas plnenia) sa termín dokončenia realizácie Diela: 31.08.2015 mení a nahrádza termínom: 15.12.2015, a doba celkovej výstavby Diela: 22 mesiacov sa mení a nahrádza dobou celkovej výstavby Diela: 26 mesiacov.

1.3 V článku 10 podčlánku 10.1 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Zvláštnych zmluvných podmienok sa ods. 3 písm. a) nahrádza nasledovným znením:

“vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných vád, ktorých kumulatívna hodnota nebude presahovať hodnotu

1% (slovom: jedno percento) z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH ako je definovaná v bode 5 Zmluvy, a ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre jeho zamýšľaný účel, pričom stavebný dozor určí dátum(y) do kedy jednotlivé drobné vady majú byť odstránené a Zhotoviteľ je povinný vytykané drobné vady odstrániť v lehote určenej Stavebným dozorom a zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom maximálnu súčinnosť.“

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.2 Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z toho sú 4 (štyri) vyhotovenia určené pre objednávateľa a 2 (dve) vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 2.3 Keďže predmetom Dodatku je zmena v termíne dokončenia realizácie Diela, zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tohto Dodatku si zhotoviteľ nebude po podpise tohto Dodatku uplatňovať nároky na ďalšie predĺženie lehoty výstavby Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo, Všeobecných zmluvných podmienok v znení Zvláštnych zmluvných podmienok, ktoré vznikli a/alebo boli uplatnené pred podpisom tohto Dodatku. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje, že si nebude nárokovať zvýšené náklady z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok ku koncu dokončenia realizácie Diela s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok spôsobených mimoriadnym výskytom povodňových stavov z dôvodu zvýšenej hladiny rieky Dunaj.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje k termínu 15.12.2015 zabezpečiť stav realizácie prác tak, aby bolo možné zvolanie preberacieho konania všetkých stavebných objektov s predpokladom ich odovzdania.
- 2.5 Vzhľadom na skutočnosť, že uzavretím tohto Dodatku dochádza k zmene termínu dokončenia realizácie Diela a k predĺženiu celkovej doby výstavby Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť predĺženie trvania Zábezpeky a to Bankovej záruky na vykonanie prác č. HTFZ 39839 a Bankovej záruky č. GTYI0105/13 do dňa 31.03.2016.
- 2.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 2.7 Zmluvné strany si obsah tohto Dodatku pozorne prečítali, všetkým jeho ustanoveniam porozumeli, pričom vyhlasujú, že tieto ustanovenia dostatočne určitým a zrozumiteľným spôsobom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, tento Dodatok

nepodpisujú v tiesni ani za žiadnych nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

2.8 Súčasťou tohto Dodatku je príloha v nasledovnom znení:

A) Upravený Harmonogram prác

B) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 8859/2014/10-UKSP/17, MAGS SSU 54493/2014/336962-8, 100716/2012 – DP/28

Bratislava, dňa 24. 08. 2015

Zhotoviteľ:

Za **EUROVIA SK, a.s.:**

Ing. Róbert Šinály, v.r.
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšín, v.r.
člen predstavenstva

Za **EUROVIA CS, a.s.:**

Ing. Martin Borovka
predseda predstavenstva

Ing. Luboš Trojáněk
podpredseda predstavenstva

Za **SMP CZ, a.s.:**

Ing. Martin Doksanský
predseda predstavenstva

Pavel Kameník
člen predstavenstva

Objednávateľ:

Za **Hlavné mesto SR Bratislavu:**

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Ing. Róbert Šinály, v.r. **Ing. Juraj Dančíšín, v.r.**
na základe Plnomocenstva zo dňa 11.03.2013
pre **EUROVIA SK, a.s.**

Ing. Róbert Šinály, v.r. **Ing. Juraj Dančíšín, v.r.**
na základe Plnomocenstva zo dňa 08.03.2013
pre **EUROVIA SK, a.s.**