

ZMENA ZMLUVY

Dodatok č. 6

k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 zo dňa 3.10.2014 v znení Dodatku č. 1 až 5 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s **vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ (ďalej len „Dodatok“)**

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Projektový účet: IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 00603 481
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: REMING CONSULT a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK 2020250958
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 1532/B,
oddiel: Sa
(ďalej len "zhotoviteľ")
(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 zo dňa 3.10.2014 zverejnenú dňa 7.10.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.12.2014, Dodatku č. 2 zo dňa 4.5.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 4.12.2015, Dodatku č. 4 zo dňa 29.4.2016 a Dodatku č. 5 zo dňa 29.9.2016 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenie výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu: **„Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“**. Zmluva sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Článok 1 Predmet Dodatku

1. V Čl. IV (Termíny plnenia) Zmluvy sa v bode 4.1 menia termíny plnenia pre predmet Zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III bod 3.1 písm. g) Zmluvy nasledovne:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. tejto zmluvy v lehotách:

- Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP do **31.03.2017.**“

2. V čl. IV (Termíny plnenia) zmluvy bod 4.1 zostávajú ostatné termíny plnenia v rozsahu a obsahu podľa čl. III Zmluvy, na ktoré sa zmena podľa tohto Dodatku nevzťahuje, nezmenené.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane šesť vyhotovení (6) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1. - Časový harmonogram plnenia časti „A“

V Bratislave dňa 29.12.2016

V Bratislave dňa 20.12.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

Za REMING CONSULT a.s.:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Ing. Slavomír Podmanický, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ