

# DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:  
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

---

## Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Lucia Vyhliďalová  
- vo veciach technických: Ing. Tibor Kurák
- Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: SK59 7500 0000 0000 2590 3513  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Združenie dodávateľov:**
- 1.2.1 Obchodné meno: **REMING CONSULT a.s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ  
- vo veciach technických: Ing. Ondrej Podolec, manažér projektu  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0066 1613 1006  
IČO: 35 729 023  
DIČ: 2020250958  
IČ DPH: SK 2020250958

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 zmluvy o dielo,

a Plnej moci zo dňa 8.6.2018, ktorá je Prílohou č. 2 nižšie špecifikovanej Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov

a

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B  
  
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva  
IČO: 35 889 853  
DIČ: 2021835013  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: SK58 0200 0000 0018 2401 4354

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení**

a

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R  
  
Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862  
DIČ: 2020176543  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 5162 0759

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,**

ďalej len „zhotoviteľ“

## Preambula

1. Zhotoviteľ a spoločnosť METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, uzatvorili dňa 9.4.2010 Zmluvu o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre hore uvedenú stavbu (ďalej len „Zmluva o dielo“). K Zmluve o dielo boli uzatvorené Dodatok č. 1 zo dňa 25.6.2010, Dodatok č. 2 zo dňa 28.10.2010 a Dodatok č. 3 zo dňa 8.12.2011.
2. Následne, dňa 19.6.2018, zhotoviteľ, spoločnosť METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, a objednávateľ uzatvorili Dohodu o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov (ďalej aj ako „Dohoda o spolupráci“), ktorej predmetom bola dohoda účastníkov o prechode práv a povinností spoločnosti METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, zo Zmluvy o dielo, na objednávateľa, v súlade s podmienkami stanovenými v dohode.
3. Dohodou o spolupráci došlo zároveň k dohode objednávateľa a zhotoviteľa o zmene niektorých ustanovení Zmluvy o dielo, týkajúcich sa času plnenia, a to tak, že došlo ku skráteniu lehoty na vypracovanie a dodanie diela – kompletná dokumentácia DSP a kompletná dokumentácia DRS, pričom začiatok plynutia lehoty na vypracovanie a dodanie diela plynie od podania žiadosti na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, resp. od podania žiadosti na vydanie stavebného povolenia.

## **Čl. 1 Predmet dodatku č. 4**

### **Bod 3.1 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 3.1 Rozsah a obsah predmetu plnenia – projektu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, v zmysle čl. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy, je bližšie špecifikovaný v časti „Ocenený výkaz položiek“, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Rozsah a ocenenie predmetu plnenia podľa čl. 2, bodov 2.1.3. až 2.1.6., sú špecifikované ocenenými výkazmi položiek, ktoré sú Prílohou č. 4 tejto zmluvy.

### **Zmluvné strany sa dohodli na presnom vyčíslení hodnoty za dodanie DSP, DRS a DVZ v zmysle aktuálne platnej verzie UNIKA, z toho dôvodu sa bod 6.3 Zmluvy o dielo ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 6.3. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod 2.1.3. až 2.1.5. tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a je stanovená a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa DUR ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Cena diela predstavuje:

Cenu bez DPH:	1 366 145,00 EUR
DPH:	273 229,00 EUR
Cenu s DPH:	1 639 374,00 EUR

### **Bod 6.4 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 6.4. Cena za výkon AD zodpovedných projektantov zhotoviteľa vo výške 83 655,00 EUR bez DPH je dohodnutá v hodinovej sadzbe 39,00 EUR za 2 145 kalkulovaných hodín AD. Konečná cena za výkon AD bude spresnená podľa skutočne vykázaného a odsúhlaseného počtu hodín výkonu AD objednávatelom, resp. stavebným dozorom investora pri nezmenenej hodinovej sadzbe. Fakturácia bude uplatňovaná v súlade s bodom 7.7. tejto zmluvy.

### **Za bod 6.7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nový bod 6.8 ktorý znie nasledovne:**

- 6.8 V prípade, ak bude potrebné po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby upraviť DSP alebo DRS, tieto sa zaväzuje zhotoviteľ upraviť a zosúladiť s územným rozhodnutím bezodplatne tak, aby bolo na základe DSP a DRS vydané stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby.

### **Za bod 7.7 Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 7.8, ktorý znie:**

- 7.8. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru k 30.11. príslušného kalendárneho roka na rozpracovanosť DSP, resp. DRS a DVZ vo výške skutočnej rozpracovanosti, maximálne do výšky 90% z dohodnutej ceny diela.

### **Číslovanie doterajších bodov sa posúva.**

**Do zoznamu neoddeliteľných súčastí Zmluvy o dielo sa dopĺňa Príloha č. 4 „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ, AD“.**

## **Čl. 2 Záverečné ustanovenia**

Tento zmluvný Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Tento zmluvný Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 sú nasledujúce zmluvné prílohy:

Príloha č. 4 – „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ, AD“

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa 08.08.2018

V Bratislave 02.08.2018

**JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.**  
primátor

**Ing. Slavomír Podmanický, v. r.**  
predseda predstavenstva  
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia

## Električková trať v Petržalka (úsek trate Bosákova - Janíkov Dvor)

UCS	odbor	náklady stavby	DSP	DRS	DVZ	AD
40	stavbená časť	17 739 270	133 893	135 730	15 644	17 478
40	technologická časť	2 009 255	22 399	23 373	1 948	2 922
40	vyvolané investície	1 722 725	19 740	20 599	1 717	2 575
50	stavbená časť	22 065 874	160 298	166 268	14 939	20 908
50	technologická časť	2 138 655	23 576	24 601	2 050	3 075
50	vyvolané investície	1 164 393	14 307	14 929	1 244	1 866
51	stavbená časť	2 880 450	30 102	31 411	2 618	3 926
51	technologická časť	265 000	4 240	4 424	369	553
51	vyvolané investície	406 055	6 021	6 283	524	785
60	stavbená časť	23 440 283	168 484	170 809	19 636	21 976
60	technologická časť	5 359 150	50 128	52 307	4 359	6 538
60	vyvolané investície	579 377	8 062	8 017	1 099	1 052
	<b>NAKLADY STAVBY</b>	<b>79 770 487</b>	<b>641 250</b>	<b>658 750</b>	<b>66 145</b>	<b>83 655</b>
<b>Cena UNIKA min:</b>	<b>Združenie dodávateľov (RC, ALFA 04, PIO):</b>	<b>1 449 800</b>				