

Dodatok č. 1

k **Zmluve o dielo č. MAGSP1800010** zo dňa 10. 08. 2018
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene a doplnení
niektorých zákonov

medzi zmluvnými stranami:

1/ Objednávateľ:

názov:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:	00 603 481
právna forma:	Obec, mesto
konajúci:	JUDr. Ivo Nesrovnal
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK31 7500 0000 0000 2596 0083
BIC:	CEKOSKBX
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK2020372596

osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	JUDr. Lucia Vyhlídalová
technických:	Mgr. Andrej Martinka

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2/ Zhotoviteľ:

obchodné meno:	MBM-Group, a.s.
sídlo:	Hviezdoslavovo nám. č. 2013, 029 01 Námestovo
IČO:	36 740 519
registrácia:	Obchodný register okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka číslo 10 582/L
konajúci :	Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČ DPH:	SK2022337548
DIČ:	2022337548
bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
číslo účtu:	115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011
BIC:	SLZBSK BA

osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Alena Nováková
technických:	Marián Brontvaj
realizačných:	Marián Brontvaj

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 8. 2018 Zmluvu o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10. 08. 2018 zverejnenú dňa 11. 08. 2018, predmetom ktorej je realizácia prác a dodávok na akciu – **Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta** (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 549 Obchodného zákonníka, so súťažnými podkladmi a zákonom č. 25/2006 Z. z. a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s čl. II bod 2.8.1 a čl. XVIII bod 18.2. zmluvy berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
3. Dôvodom uzatvárania dodatku č. 1 je skutočnosť definovaná v čl. III bod 3.2.2 súvisiaca s nevyhnutnosťou dodatočnej realizácie výrubového konania z dôvodu potreby odstránenia drevín, ktoré bránia realizácii stavebných prác.

Článok 1

Predmet Dodatku

1. V čl. II sa bod 2.2. mení a znie nasledovne:
Čas plnenia predmetu Zmluvy podľa čl. I budú:
2.2.1. Začatie stavby: nasledujúci deň po odovzdaní Staveniska
2.2.2. Ukončenie stavby: do 30. 05. 2019.
2. Vecný a časový harmonogram (Príloha č. 2 Zmluvy) sa nahrádza Prílohou č. 2a tohto Dodatku v súlade s čl. III bod 3.2.1.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené. Zmluvná cena je konečná v zmysle čl. 3, bod 3.2 zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia (4) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 2a Vecný a časový harmonogram.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

MBM-Group, a.s.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Alena Nováková, v.r.

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.

Zverejnené: