

**Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 a úprave súvisiacich  
práv a povinností**  
(ďalej len „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Sídlo:** Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
**Zastúpený:** Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
**IČO:** 00 603 481  
**DIČ:** 2020372596  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK37 7500 0000 0000 2582 9413  
**IČ DPH:** SK2020372596  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Metrostav Slovakia a. s.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
**Zastúpený:** Ing. Robert Pátek - člen predstavenstva  
Ing. Marcel Rýchly - člen predstavenstva  
**IČO:** 47 144 190  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu (IBAN):**  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany dňa 18. 1. 2017 uzatvorili zmluvu o dielo č. 152/0/1470/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. 1. 2017 a dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný v Zmluve o dielo).
- 1.2 Po zahájení vykonávania Diela došlo k vzniku niekoľkých prekážok, nezapríčených žiadnou zo Zmluvných strán, ktoré Objednávateľovi a Zhotoviteľovi objektívne bránili plynulo a bez obmedzení pokračovať vo vykonávaní Diela. S ohľadom na tieto prekážky objektívnej povahy bol Zhotoviteľ v súlade s čl. III, bodom 3.5 Zmluvy nútený dočasne obmedzovať až nakoniec pozastaviť vykonávanie Diela.
- 1.3 Objednávateľ Zhotoviteľa listom zo dňa 28.03.2018 vyzval na pokračovanie vo vykonávaní Diela a má za to, že Zhotoviteľ mal vo vykonávaní Diela pokračovať najneskôr od 28.05.2018. Zhotoviteľ vo vykonávaní Diela nepokračoval a tvrdil, že povinnosť pokračovať vo vykonávaní Diela mu nevznikla.
- 1.4 S ohľadom na doteraz vykonanú malú časť prác na Diele, aktuálny skutkový stav a nejednotné názory Zmluvných strán na existenciu povinnosti Zhotoviteľa pokračovať vo vykonávaní Diela, ako aj v záujme predchádzania prípadným sporov Zmluvných strán, sa Zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy o dielo a úprave súvisiacich vzájomných práv a povinností Zmluvných strán.

## 2. PREDMET DOHODY

- 2.1 Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s ukončením vykonávania Diela a vysporiadaním vzájomných vzťahov.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce spočívajúce najmä v úprave plochy staveniska, zarovnaní plochy a odstránení oplotení staveniska a odvoze sute a stavebného odpadu zo staveniska (ďalej len „Práce“), a to najneskôr do 30.9.2019. Podrobná špecifikácia práce je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Prác odplatu v celkovej výške 32.586,24 EUR bez DPH. Ak má Zhotoviteľ k platbe uplatniť DPH podľa práva, Objednávateľ takto uplatnenú DPH zaplatí (ďalej len „Odplata“). Podrobná špecifikácia Odplaty je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody.
- 2.4 Po riadnom zrealizovaní Prác je Objednávateľ povinný ich prevziať od Zhotoviteľa, pokiaľ výsledok Prác nemá vady alebo nedorobky, ktoré bránia užívaniu výsledku Prác alebo ho inak podstatne sťažujú. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Odplaty po písomnom odovzdaní a prevzatí Prác Objednávateľom. Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní od vystavenia.
- 2.5 Zhotoviteľ vystavil Objednávateľovi nasledovné faktúry, ktorými mu fakturoval náklady za vykonávanie činností podľa bodu 2.3 písm. b) Dodatku č. 2 pripadajúcich na obdobie od 28.05.2018 do dňa uzavretia tejto Dohody:
- (i) faktúru č. 1804030063 (náklady za mesiac máj 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH; dňa 29.11.2018 bola uhradená časť vo výške 5.233,94 EUR, neuhradená čiastka predstavuje sumu 775,40 EUR,
  - (ii) faktúru č. 1804030085 (náklady za mesiac jún 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (iii) faktúru č. 1804030093 (náklady za mesiac júl 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (iv) faktúru č. 1804030105 (náklady za mesiac august 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (v) faktúru č. 1804030125 (náklady za mesiac september 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (vi) faktúru č. 1804030131 (náklady za mesiac október 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (vii) faktúru č. 1804030144 (náklady za mesiac november 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (viii) faktúru č. 1804030155 (náklady za mesiac december 2018) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (ix) faktúru č. 1904030003 (náklady za mesiac január 2019) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (x) faktúru č. 1904030014 (náklady za mesiac február 2019) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (xi) faktúru č. 1904030030 (náklady za mesiac marec 2019) na sumu 6.009,34 EUR s DPH;
  - (xii) faktúru č. 1904030055 (náklady za mesiac apríl 2019) na sumu 5.467,61 EUR s DPH;
- Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi faktúry uvedené v tomto bode 2.5 (i) až (vi) vyššie do tridsiatich (30) kalendárnych dní od písomného prevzatia Prác Objednávateľom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia tejto Dohody vystaviť a doručiť Objednávateľovi dobropis na celé sumy fakturované faktúrami podľa bodu 2.5 (ii) až (xii) vyššie.
- 2.7 Zmluva o dielo zaniká ku dňu splnenia poslednej z nasledovných podmienok (odkladacie podmienky):

- (i) Zhotoviteľ odovzdá Práce Objednávateľovi;
- (ii) Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi dobropis v súlade s bodom 2.6 tejto Dohody.

2.8 Uzatvorením tejto Dohody, za súčasného predpokladu splnenia všetkých odkladacích podmienok podľa bodu 2.7 tejto Dohody, zanikajú a považujú sa za vysporiadané všetky vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán plynúce zo Zmluvy o dielo či z jej prípadného porušenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú záujem, aby sa všetky ich vzťahy plynúce zo Zmluvy o dielo s konečnou platnosťou uzavreli a urovnali touto Dohodou. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že za predpokladu splnenia všetkých odkladacích podmienok podľa bodu 2.7 tejto Dohody voči sebe navzájom nebudú uplatňovať akékoľvek nároky plynúce zo Zmluvy či z jej prípadného porušenia (vrátane práva na náhradu škody, zmluvné pokuty), ktoré vznikli a/alebo by mohli vzniknúť v budúcnosti a týchto nárokov sa vzdávajú. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že uvedeným nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa uhradiť faktúry podľa poslednej vety bodu 2.5 tejto Dohody.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Slová alebo slovné spojenia uvedené v tejto Dohode majú význam stanovený v defmiciách dohodnutých v rámci Zmluvy o dielo, s výnimkou pokiaľ z Dohody nevyplýva iný význam takéhoto slova alebo slovného spojenia.
- 3.2 Táto Dohoda vzniká dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ustanovenie bodu 2.7 Dohody tým nie je dotknuté.
- 3.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou, ktoré v tejto Dohode nie sú výslovne upravené, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 3.4 Súčasťou tejto Dohody je príloha č. 1 – Špecifikácia Prác a Odmeny.
- 3.5 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva (2) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Dohody túto Dohodu podpísali

V Bratislave, dňa 10.09.2019

**Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:**

\_\_\_\_\_  
Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.  
primátor

**Za Metrostav Slovakia a.s.:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Robert Pátek, v.r.  
člen predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Marcel Rýchly, v.r.  
člen predstavenstva