

Dodatok č.3
k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zo dňa 10.08.2018
uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
IČO: 00 603 481
právna forma: Obec, mesto
konajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK31 7500 0000 0000 2596 0083
BIC: CEKOSKBX
DIČ: 2020372596

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2/ Poskytovateľ:

obchodné meno: IBR Consulting SK, s.r.o.
sídlo: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
IČO: 50 090 224
registrácia: v OR Okr. súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 108027/B

konajúci: Róbert Kováč, konateľ

IČ DPH: SK2120182944
DIČ: 2120182944
bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a.s.
číslo účtu: SK47 8100 0000 0001 0769 0162 0247
BIC:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných: Róbert Kováč, konateľ
technických: Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina
realizačných: Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina

(ďalej len „poskytovateľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zverejnenú dňa 11.08.2018, predmetom ktorej je poskytovanie služby – činnosť stavebného dozoru na stavbe **Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta** (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve, zverejnený dňa 21.11.2018 a Dodatok č. 2 zo dňa 20.6.2019, zverejnený dňa 25.6.2019, ktorých predmetom bola zmena harmonogramu prác a zmena termínu dodania Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so súťažnými podkladmi a zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zmluvou v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2, najmä v súlade s Článkom 10 Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú Dodatok č.3 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Článok 2, bod 2.3 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„Predpokladaná lehota výstavby stavby podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby je 23 mesiacov. V prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane poskytovateľa, zmluvné strany upravia dohodou čas plnenia formou písomného dodatku k zmluve.“.
2. Príloha č. 3b – vecný a časový harmonogram prác, v zmysle Dodatku č. 2 sa mení a nahrádza Prílohou č.3c – vecný a časový harmonogram prác, ktorá je prílohou tohto Dodatku.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené. Zmluvná cena je konečná v zmysle Článku 3 bod 3.2. Zmluvy.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ustanovením, § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a poskytovateľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 3c – vecný a časový harmonogram prác.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za poskytovateľa:
IBR Consulting SK, s.r.o.

Za objednávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Róbert Kováč, konateľ, v.r.

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v.r.

