

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. MAGSP1900013 zo dňa 7.10.2019

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
IČO:	00 603 481
zastúpený:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK31 7500 0000 0000 2596 0083
BIC:	CEKOSK BX
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK2020372596

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2/ Zhotoviteľ:

obchodné meno:	TravníkServis s. r. o.
sídlo:	
IČO:	46 769 293
registrácia:	
zastúpený :	
IČ DPH:	
DIČ:	
bankové spojenie:	
číslo účtu (IBAN):	
BIC (SWIFFT):	

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.10.2019 Zmluvu o dielo č. **MAGSP1900013 zo dňa 7.10.2019**, zverejnenú dňa 16.10.2019 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela „**Parčík Záhradnícka – Karadžičova – Sadové úpravy, zhotovenie**“

automatického závlahového systému, rekonštrukcia spevnených plôch a osadenie mobiliáru v parčíku medzi Záhradníckou a Karadžičovou ulicou“ (ďalej len „Dielo“).

2. Počas realizácie Diela boli identifikované problémy, s ktorými sa v projektovej dokumentácii nepočítalo. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za Dielo z titulu potreby realizácie navyše prác nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, v súlade so Zmluvou, najmä v súlade s Čl. 14 bod. 6 Zmluvy. Predmetným Dodatkom dochádza k zmene Zmluvy počas jej trvania v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní..
3. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Čl. 4 bod 1. Zmluvy sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

„Cena za Dielo je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, doplnenej cenovou ponukou – doplnením nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy, takto:

<i>Cena Diela podľa Zmluvy bez DPH:</i>	82 360,45	Eur
<i>DPH 20%</i>	<i>16 472,09</i>	<i>Eur</i>
<i>Cena navyše prác v zmysle Dodatku č.1 bez DPH:</i>	<i>8 230,00</i>	<i>Eur</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>1 646,00</i>	<i>Eur</i>
<i>Celková cena Diela bez DPH:</i>	90 590,45	Eur
<i>Celková cena Diela s DPH:</i>	108 708,54	Eur“

2. Do Čl. 14 bod. 11. Zmluvy sa dopĺňajú nové prílohy č. 5 a 6, ktoré tvoria prílohy č. 1 a 2 tohto Dodatku nasledovne:

Príloha č. 5 – Cenová ponuka – doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie

Príloha č. 6 – Opis nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka - doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie
Príloha č. 2 – Opis nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie

V Bratislave, dňa 5.2.2020

V Bratislave, dňa 3.2.2020

Za objednávateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava

Za zhotoviteľa:

TravníkServis s. r. o.

Ing. arch Matúš Vallo, v.r.
primátor

Miroslav Tichý, v.r.
konateľ

Prílohu č. 1**Cenová ponuka - doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie**

	Cena bez dph
Poklop Ekodeck 8 kusov cena:	2800
Búracie práce komplet pre všetky poklopy:	1650
Betonárske práce, osadenie pokloпов a kociek :	1250
Kocky La linia:	290
Úprava kociek zrezaním a farbenie pokloпов	600
Manipulačné práce a doprava materiálu cena:	200
Ošetrovanie stromov-zdravotný rez, korunové istenie cena:	690
Odstránenie reklamného valca s odvozom do Čierneho lesa:	750
Celková finálna cena :	8230 Eur


TravnikServis s.r.o.

Miroslav Tichý - konateľ

Príloha č. 2

Opis nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie

Šachta pri fontáne



Tu treba komplet opraviť vchod do šachty na koľko je vplyvom poveternostných podmienok úplne zvetralé aj betón aj šachta.

Pomocou zbijačky odstránime všetok starý materiál, betón a podobne a následne vybetónujeme nový vstup a osadíme kompozitný trvácny poklop so zamykaním

Poklop EKODECK B125 -štvorcový plastový poklop s rámom pre zabetónovanie s tesnením a zámkami



Cena za búracie práce, dopravu, odvoz odpadu :.....250,-
Poklop EKODECK B125 cena:.....350,-
Betónárske práce betón osadenie poklopu a dopasovanie okolitej dlažby a kociek:.....350,-

Šachta pri dome v ekodlažbe




Obklad dlažobnými kockami la linia. Bude potrebné orezať asfalt s odvozom na skládku. Kocky sa budú pozdĺžne zrezávať tak aby sa dopasovali ku pokolopu.

Búrace a betonárske práce, zrezávanie kociek pozdĺžne, finálne osadenie:.....250,-

Kocky lalinia:.....20,-

Šachty pozdíž domu



Tu by bolo potrebné jednu šachtu vymeniť lebo je veľmi poškodená. Ostatné by sme obložili kockami.

6x šachta na výmenu poklop EKODECK B125:.....	2100,-
6x búracie práce a betonáž, následný odvoz odpadu:.....	900,-
Kocky La linia okolo šiestich poklopov:.....	120,-
6x zrezávanie kociek pozdĺžne s následným osadením ku poklopom, nafarbenie ostatných poklopov čiernou farbou odolnou voči hrdze:.....	600,-

2x liatinový poklop



Tu by sme navrhovali menšie búracie práce a následným osadením kociek la linia s pribetonovaním po obvode poklopov.

Cena za dva poklopy vrátane materiálu a práce:.....	550,-
---	-------

Šachta na prívod body pri reklamnom valci



Tento poklop by sme navrhovali vymeniť, nakoľko pánty sú prehrdzavené a neplnia funkciu. Šachta sa dá aj napriek zamknutiu otvoriť. Celý betón by sme upravili tak že finálny tvar bude obdĺžnikový a vyložený kockami la linia. Poklop by sa použil kompozitný uzamykateľný EKEDECK B125.

Poklop EKEDECK B125:.....	350,-
Kocky la linia cca 1,5m2:.....	75,-
Búracia a betonárske práce, osadenie kociek:.....	350,-

Šachta na konci domu v trávniku



Tu by sme tiež betón okolo šachty obložili kockami la linia do tvaru obdĺžnika

Kocky la linia cca 1,5m2:.....75,-
Búracia a betonárske práce, osadenie kociek:.....250,-

Manipulačné práce a doprava materiálu:.....200,-

Potrebné ošetrovanie stromov

Zdravotný rez stromov a stromolezecké upravenie konárov od fasády domov:.....690,-
Manipulácia, štiepkovanie konárov a odvoz na skládku:.....0,-
Inštalácia korunového istenia statická nosnosť 8 ton 2 kusy:.....0,-
Inštalácia korunového istenia statická nosnosť 4 tony 5 kusov:.....0,-

Odstránenie reklamného valca cena:.....750,-

Spolu za úpravu všetkých poklopov:.....8 230,-

Uvedené ceny sú bez DPH.

Miroslav Tichý
TravnikServis s.r.o.
Tel: 0902 199 907

