

# DODATOK č. 6 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:  
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

---

## Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: RNDr. Mgr. Viera Sláviková  
- vo veciach technických: Ing. Tibor Kurák  
Ing. František Briľ  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: SK59 7500 0000 0000 2590 3513  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**  
**Združenie dodávateľov:**
- 1.2.1 Obchodné meno:** **REMING CONSULT a.s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Slavomír Podmanický, obchodný riaditeľ  
- vo veciach technických: Ing. Ondrej Podolec, manažér projektu  
Ing. Jozef Nižňan, výrobný riaditeľ
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0066 1613 1006  
IČO: 35 729 023  
DIČ: 2020250958  
IČ DPH: SK 2020250958

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 zmluvy o dielo, a Plnej moci zo dňa 8.6.2018, ktorá je Prílohou č. 2 nižšie špecifikovanej Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov

**a**

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva  
IČO: 35 889 853  
DIČ: 2021835013  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: SK58 0200 0000 0018 2401 4354

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení**

**a**

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862  
DIČ: 2020176543  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 5162 0759

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,**

ďalej len „zhotoviteľ“

### **Preambula**

1. Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu zo dňa 9.4.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.6.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 8.12.2011, Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi zhotoviteľom, spoločnosťou METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, a objednávateľom zo dňa 19.6.2018, Dodatku č. 4 zo dňa 08.08.2018 a Dodatku č. 5 zo dňa 13.12.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“) spracoval projektovú dokumentáciu v stupni DSP pre hore uvedenú stavbu, ktorú odovzdal objednávateľovi dňa 27.06.2019 a objednávateľ ju prevzal dňa 27.06.2019, a spracováva projektovú dokumentáciu v stupni DRS, do ktorej boli, resp. budú zapracované viaceré zmeny oproti odovzdanej a prevzatej DSP.
2. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že v zmysle ust. § 11a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ak v priebehu technickej prípravy stavby dôjde k zmene technického riešenia stavby, následkom ktorej nie je možné dodržať cenu uvedenú v protokole o vykonaní štátnej expertízy podľa § 11 ods. 9 zákona, vykoná sa na dodatok stavebného zámeru opakovaná štátna expertíza.

### **Čl. 1**

#### **Predmet dodatku č. 6**

**Za bod 2.1.4 Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 2.1.5 s nasledovným znením, pričom číslovanie doterajších bodov sa posúva:**

- 2.1.5 projektová dokumentácia dodatku stavebného zámeru v zmysle ust. § 11a ods. 2 zákona (DSZ), ktorej obsahom bude riešenie predmetu zmeny technického riešenia stavby, ku ktorej došlo v priebehu spracovávaní projektovej dokumentácie v stupni DSP, a porovnanie so stavebným zámerom so zdôvodnením nedodržania protokolu č. 9/2018 zo dňa 20.07.2018; pre rozsah dokumentácie dodatku stavebného zámeru sa použije ustanovenie vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z.

**Bod 3.1 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 3.1 Rozsah a obsah predmetu plnenia – projektu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, v zmysle čl. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy, je bližšie špecifikovaný v časti „Ocenený výkaz položiek“, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Rozsah a ocenenie predmetu plnenia podľa čl. 2, bodov 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6., 2.1.7 a bodu 2.2, sú špecifikované ocenenými výkazmi položiek, ktoré sú Prílohou č. 4. Rozsah a ocenenie predmetu plnenia podľa čl. 2, bodu 2.1.5, je špecifikovaný oceneným výkazom položiek, ktorý je Prílohou č. 5.

**Bod 6.3 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod 2.1.3. až 2.1.6. tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je stanovená a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa DUR ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Cena diela predstavuje:

Cenu bez DPH:	1 679 195,00 EUR
DPH:	335 839,00 EUR
Cenu s DPH:	2 015 034,00 EUR

Cena za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS v zmysle bodu 2.2, ktorých potreba zapracovania vznikla neskôr ako 3 mesiace pred termínom dodania kompletnej dokumentácie DRS, je dohodnutá v hodinovej sadzbe vo výške 45,- Eur za hodinu maximálne však do výšky umožnenej v Zákone o verejnom obstarávaní.

**Za bod 5.1.5 Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 5.1.6 s nasledovným znením, pričom číslovanie doterajších bodov sa posúva:**

- 5.1.5 Projektová dokumentácia dodatku stavebného zámeru do 3 týždňov od účinnosti dodatku.

**Bod 7.6 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 7.6 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za dodanie stupňa DRS, za dodanie projektovej dokumentácie dodatku stavebného zámeru a za dodanie DVZ vo výške 100% z dohodnutej ceny diela dňom dodania príslušného stupňa dokumentácie. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS v zmysle bodu 2.2 dňom dodania DRS so zapracovaním uvedeného, na základe vzájomne odsúhlaseného rozsahu skutočne vykonaných prác.

**Za bod 6.8 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nový bod 6.9, ktorý znie nasledovne:**

- 6.9 Objednávateľ nesie zodpovednosť za to, že zmeny technického riešenia stavby, ku ktorým došlo v priebehu technickej prípravy stavby, sú spôsobilé k tomu, že z vypracovaného expertízneho posudku bude vyplývať, že dodatok stavebného zámeru zodpovedá požadovaným hľadiskám a že zmena ceny je opodstatnená, na základe čoho ministerstvo vyhotoví dodatok k protokolu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť protokolu.

**Príloha č. 4 „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ a AD“ sa nahrádza novou Prílohou č. 4 „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ, AD a DSZ“. Do zoznamu neoddeliteľných súčastí Zmluvy o dielo sa dopĺňa Príloha č. 5 „Ocenený výkaz položiek – DSZ“.**

## **Čl. 2 Záverečné ustanovenia**

Tento zmluvný Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 6 sú nasledujúce zmluvné prílohy:

Príloha č. 4 – „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ, AD a DSZ“

Príloha č. 5 - „Ocenený výkaz položiek – DSZ“.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa 21.02.2020

V Bratislave dňa 19.02.2020

**Ing. arch. Matúš Vallo**  
primátor  
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.

**Ing. Slavomír Podmanický, v. r.**  
predseda predstavenstva  
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia

## Električková trať v Petržalka (2. časť, Bosákova ulica - Janíkov Dvor)

UCS	odbor	náklady stavby (eur)	DSP (eur)	DRS (eur) (Dodatok č. 4)	naviac práce DRS (eur) (Dodatok č. 5)	DVZ (eur)	AD (eur)
40	stavbená časť	17 739 270	133 893	135 730	74 190	15 644	17 478
40	technologická časť	2 009 255	22 399	23 373	12 800	1 948	2 922
40	vyvolané investície	1 722 725	19 740	20 599	2 900	1 717	2 575
50	stavebná časť	22 065 874	160 298	166 268	54 760	14 939	20 908
50	technologická časť	2 138 655	23 576	24 601	12 700	2 050	3 075
50	vyvolané investície	1 164 393	14 307	14 929	0	1 244	1 866
51	stavebná časť	2 880 450	30 102	31 411	11 700	2 618	3 926
51	technologická časť	265 000	4 240	4 424	4 600	369	553
51	vyvolané investície	406 055	6 021	6 283	0	524	785
60	stavebná časť	23 440 283	168 484	170 809	30 650	19 636	21 976
60	technologická časť	5 359 150	50 128	52 307	5 700	4 359	6 538
60	vyvolané investície	579 377	8 062	8 017	0	1 099	1 052
<b>NAKLADY STAVBY</b>		<b>79 770 487</b>	<b>641 250</b>	<b>658 750</b>	<b>210 000</b>	<b>66 145</b>	<b>83 655</b>
<b>DSZ</b>	DSZ sprievodná správa (A)	2 250	-	-	-	-	-
	DSZ technická správa (B)	4 590	-	-	-	-	-
	DSZ ekonomická správa (textová časť, investičné náklady + zdôvodnenie ceny) (C)	67 050	-	-	-	-	-
	DSZ výkresová časť (D)	29 160	-	-	-	-	-
<b>SPOLU DSZ</b>		<b>103 050</b>					
		<i>Spolu jednotlivé PD</i>					
Cena UNIKA min:	Združenie dodávateľov (RC, ALFA 04, PIO) (Dodatok č. 4):	<b>1 449 800</b>		<b>1 366 145</b>			<b>83 655</b>
Cena UNIKA min:	Združenie dodávateľov (RC, ALFA 04, PIO) + naviac práce (Dodatok č.5):	<b>1 659 800</b>		<b>1 576 145</b>			<b>83 655</b>
Cena UNIKA min:	Združenie dodávateľov (RC, ALFA 04, PIO) + dodatok k DSZ :	<b>1 762 850</b>		<b>1 679 195</b>			<b>83 655</b>
Cena UNIKA eur/hod.	zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS (Dodatok č.5)	-		45,-			-

## Príloha č. 5: Ocenený výkaz položiek – DSZ

Tvorba dokumentácie DSZ		Jednotka	cena v Eur
<b>A</b>	<b>Spravidelná správa</b>	<b>správa</b>	<b>2 250,00</b>
<b>B</b>	<b>Technická správa</b>	<b>správa</b>	<b>4 590,00</b>
B.1	Technická správa podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z.		
B.2	Príloha TS - Popis rozdielov technického riešenia		
<b>C</b>	<b>Ekonomická správa</b>	<b>správa</b>	<b>67 050,00</b>
C.1	Textová časť		
C.2	Investičné náklady		9 000,00
	Zdôvodnenie cenového rozdielu		58 050,00
<b>D</b>	<b>Výkresy</b>	<b>súbor 6x</b>	<b>29 160,00</b>
<b>D.1</b>	<b>Situácie stavby</b>	<b>súbor D.1</b>	<b>4 680,00</b>
D.1-1	Rozdielová situácia DSZ 2018 a 2020		
D.1-1	Situácia širších vzťahov		
D.1-2	Prehľadná situácia stavby		
D.1-3	Situácia stavby s vyznačením PS a SO		
D.1-4	Situácia stavby s vyznačením PS a SO na podklade katastrálnej mapy		
D.1-5	Príprava územia - situácia		
<b>D.2</b>	<b>Výkresy objektov električkovej trate</b>	<b>súbor D.2</b>	<b>4 140,00</b>
<b>D2-1</b>	<b>Riešenie električkovej trate v UČS 40</b>	<b>D2-1</b>	<b>810,00</b>
1	SO 40-32-01 a SO 40-32-02 Pozdĺžny profil trate km .....		
2	SO 40-32-01 a SO 40-32-02 Vzorové priečne rezy		
....			
<b>D2-2</b>	<b>Riešenie električkovej trate v UČS 50</b>	<b>D2-2</b>	<b>810,00</b>
1	SO 50-32-01 a SO 50-32-02 Pozdĺžny profil trate km .....		
2	SO 50-32-01 a SO 50-32-02 Vzorové priečne rezy km .....		
.....			
<b>D2-3</b>	<b>Riešenie električkovej trate v UČS 60</b>	<b>D2-3</b>	<b>2 520,00</b>
1	SO 60-32-01 a SO 60-32-02 Pozdĺžny profil trate km .....		
2	SO 60-32-01 a SO 60-32-02 Vzorové priečne rezy km .....		
3	SO 60-32-03 a SO 60-32-04 Pozdĺžny profil trate km .....		
4	SO 60-32-03 a SO 60-32-04 Vzorové priečne rezy km .....		
5	SO 60-32-05 a SO 60-32-06 Pozdĺžny profil trate km .....		
6	SO 60-32-05 a SO 60-32-06 Vzorové priečne rezy km .....		
7	SO 60-32-01 a SO 60-32-02 Pozdĺžny profil trate km .....		
<b>D.3</b>	<b>Výkresy objektov cestných komunikácií</b>	<b>súbor D.3</b>	<b>14 130,00</b>
<b>D3-1</b>	<b>Riešenie komunikácií v uzle zastávky Bosákova</b>	<b>D3-1</b>	<b>1 530,00</b>
1	Komunikácie v uzle zastávky Bosákova - situácia		
2	Komunikácie v uzle zastávky Bosákova - vzorové priečne rezy		
<b>D3-2</b>	<b>Riešenie komunikácií v križovatke Rusovská - Jantárová</b>	<b>D3-2</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v križovatke Rusovská - Jantárová - situácia		
2	Komunikácie v križovatke Rusovská - Jantárová - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v križovatke Rusovská - Jantárová - pozdĺžne profily		
<b>D3-3</b>	<b>Riešenie komunikácií v komunikácii v ulici Romanova</b>	<b>D3-3</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v ulici Romanova - situácia		
2	Komunikácie v ulici Romanova - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v ulici Romanova - pozdĺžne profily		
<b>D3-4</b>	<b>Riešenie komunikácií v križovatke Pajštúnska - Jantárová</b>	<b>D3-4</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v križovatke Pajštúnska - Jantárová - situácia		
2	Komunikácie v križovatke Pajštúnska - Jantárová - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v križovatke Pajštúnska - Jantárová - pozdĺžne profily		
<b>D3-5</b>	<b>Riešenie komunikácií v križovatke Šintavská - Jantárová</b>	<b>D3-5</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v križovatke Šintavská - Jantárová - situácia		
2	Komunikácie v križovatke Šintavská - Jantárová - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v križovatke Šintavská - Jantárová - pozdĺžne profily		
<b>D3-6</b>	<b>Riešenie komunikácií v križovatke Lietavská - Jantárová</b>	<b>D3-6</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v križovatke Lietavská - Jantárová - situácia		
2	Komunikácie v križovatke Lietavská - Jantárová - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v križovatke Lietavská - Jantárová - pozdĺžne profily		
<b>D3-7</b>	<b>Riešenie komunikácií v križovatke Betliarska - Jantárová</b>	<b>D3-7</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v križovatke Betliarska - Jantárová - situácia		
2	Komunikácie v križovatke Betliarska - Jantárová - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v križovatke Betliarska - Jantárová - pozdĺžne profily		
<b>D3-8</b>	<b>Riešenie komunikácií v lokalite Janíkov dvor</b>	<b>D3-8</b>	<b>1 800,00</b>
1	Komunikácie v lokalite Janíkov dvor - situácia		
2	Komunikácie v lokalite Janíkov dvor - vzorové priečne rezy		
3	Komunikácie v lokalite Janíkov dvor - pozdĺžne profily		
<b>D.4</b>	<b>Výkresy objektov pozemných stavieb</b>	<b>súbor D.4</b>	<b>1 980,00</b>
D4-1	Hala DKO - prehľadný výkres		
D4-2	Meniarne Janíkov dvor - prehľadný výkres		
D4-3	Nástupište električky a prístrešok pre cestujúcich - prehľadný výkres		
<b>D.5</b>	<b>Výkresy objektov mostov</b>	<b>súbor D.5</b>	<b>2 790,00</b>
D5-1	Most ponad Chorvátske rameno v križovatke Rusovská - jantárová - prehľadný výkres		
D5-2	Most ponad Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny - prehľadný výkres		
D5-3	Most ponad Chorvátske rameno v Kutlíkovej ulici - prehľadný výkres		
D5-4	Výstupné rampy medzi zastávkou Janíkov dvor a mostom Panónska - prehľadný výkres		
<b>D.6</b>	<b>Výkresy zobrazujúce postup výstavby</b>	<b>súbor D.6</b>	<b>1 440,00</b>
1	Návrh postupu výstavby križovatky ulíc Betliarska - Jantárová		
2	Návrh postupu výstavby križovatky ulíc Rusovská - Jantárová		
3	Návrh postupu výstavby v ulici Romanova		
4	Návrh postupu výstavby križovatky ulíc Pajštúnska - Jantárová		
5	Návrh postupu výstavby križovatky ulíc Šintavská - Jantárová		
6	Návrh postupu výstavby križovatky ulíc Lietavská - Jantárová		
7	Návrh postupu výstavby križovatky ulíc Betliarska - Jantárová		
8	Návrh postupu výstavby v lokalite Janíkov dvor		
9	Návrh úpravy trás BUS liniek MHD v etapách výstavby križovatiek		
10	Navrhovaný harmonogram výstavby		
<b>SPOLU A+B+C+D bez DPH</b>			<b>103 050,00</b>
<b>DPH 20%</b>			<b>20 610,00</b>
<b>SPOLU s DPH</b>			<b>123 660,00</b>