


Stavebník stavby:
Generálny investor Bratislavy
Zápotožská 5, 852 92 Bratislava

Zhotoviteľ stavby:
NO LIMITS Park s.r.o.
Jégeho 7, 821 08 Bratislava

akcia:

Workoutové ihrisko Nové Mesto

Chemická ul., Bratislava -Nové Mesto



stupeň:
Projekt skutočného vyhotovenia

zodp. projektant:
Ing. Martin KYSEL'
*Autorizovaný stavebný inžinier: 5886*13 –statika stavieb*

Bratislava, júl 2018



PLNOMOCENSTVO

Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primátorom, ako **splnomocniteľ**, udeľuje týmto príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 698 393, zastúpenej PhDr. Vladimírom Gašperákom, riaditeľom organizácie, ako **splnomocnencovi** (ďalej ako „splnomocnenec“)

plnú moc

na zastupovanie splnomocniteľa vo všetkých veciach súvisiacich so zabezpečením prípravy projektovej dokumentácie, realizácie až po kolaudáciu stavby:

„3 workoutové ihriská Nové Mesto“
(ďalej len „stavba“)


Zabezpečenie prípravy dokumentácie, realizácie a kolaudácie stavby predstavuje celý komplex inžinierskych činností súvisiacich so zastupovaním splnomocniteľa v príslušných konaniach pred orgánmi verejnej správy a samosprávy a inými dotknutými orgánmi a účastníkmi konania zahrňujúcich:

- výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby,
- prerokovanie projektovej dokumentácie stavby v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „konania“) s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania,
- obstaranie príslušných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania k príslušnému povoleniu stavebného úradu na stavbu,
- podanie žiadosti a zastupovanie stavebníka v správnom konaní vo veci výrubu drevín,
- vypracovanie a podanie žiadostí v konaniach a zastupovanie splnomocniteľa v konaniach týkajúcich sa stavby na stavebnom úrade, vrátane vypracovania odvolania voči rozhodnutiam vydanými príslušnými orgánmi verejnej správy súvisiacimi so stavbou,
- výber zhotoviteľa, zabezpečenie realizácie stavby pod dohľadom stavebného dozoru podľa projektovej dokumentácie a povolenia na stavbu,
- zabezpečenie atestov, skúšok, certifikátov, skutočného geodetického zamerania dokončenej stavby a prevzatie stavby od zhotoviteľa,
- zakreslenie stavby do digitálnej mapy,
- zastupovanie splnomocniteľa pri reklamačnom konaní stavby,
- odovzdanie zrealizovanej a ukončenej stavby do majetku splnomocniteľa.

Pri všetkých právnych úkonoch, na ktoré je splnomocnenec podľa tohto plnomocenstva oprávnený bude uvádzať, že koná v mene splnomocniteľa.

V Bratislave dňa 06. 02. 2018

Splnomocniteľ:



[Handwritten signature of JUDr. Ivo Nesrovnal]

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Splnomocnenec vyhlasuje, že udelenú plnú moc prijíma. 13-02-2018

GENERÁLNY INVESTOR
BRATISLAVA
Záporožská 5
852 92 Bratislava 5
-1-

[Handwritten signature of PhDr. Vladimír Gašperák]

PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ organizácie
Generálny investor Bratislavy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY


Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Č. OS-548/2018-SUC

Bratislava, 16.05.2018

Vybavuje: Jana Suchá, tel.: 02/21295226, mail.: sucha@vajnory.sk

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV



Mestská časť Bratislava - Vajnory ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdila ohlásenie stavebných úprav, ktoré dňa 25.04.2018 ohlásili

Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava 3 v zastúpení Ing. arch. Ľudmila Saudreau, Jedenásta 9, 831 01, Bratislava

(ďalej len „stavebník“) a na základe tohto posúdenia podľa a § 55 ods. 2, písm. c) stavebného zákona oznamuje, že

n e m á n á m i e t k y

proti uskutočneniu stavebných úprav

„revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska- Mierová kolónia“

na pozemku parc. č. 13698/32, registra „C“, k.ú., Bratislava – Nové Mesto, v rozsahu uvedenom v ohlásení.

Popis prác:

Revitalizácia bude pozostávať zo stavebných objektov:

SO 01 Spevnené plochy- búracie práce a odstránenie pôvodných spevnených plôch, terénne úpravy a realizácia nových spevnených plôch

SO 02 Betónová lezecká stena- realizácia betónovej steny, terénne úpravy, herné a lezecké prvky

SO 03 Detské ihrisko- demontáž herných prvkov, odstránenie pieskoviska, demontáž mobiliáru, odstránenie pôvodných dopadových plôch, nové herné prvky, nové pieskovisko, nový mobiliár a dopadové plochy

SO 04- Multifunkčné športovisko- demontáž a odstránenie pôvodného mantinelového systému a vybavenie športoviska, rekonštrukcia povrchu, nové mantinelové a sieťové oplotenie

SO 05 Osvetlenie multifunkčného športoviska- výmena reflektorov za LED reflektory

SO 06- oplotenie- demontáž existujúceho oplotenia a montáž nového

SO 07- sadové úpravy- dendrologické hodnotenie drevín, návrh údržby drevín, rekonštrukcia trávnik.

Poučenie:

Každú zmenu stavby nad rámec tohto oznámenia, je možné uskutočniť len po predchádzajúcom súhlase MČ Bratislava-Vajnory.

- Stavebné práce môžu byť realizované len vtedy, ak bude zabezpečené primerané technické vybavenie a odborný dozor nad uskutočňovanými stavebnými prácami osobou, ktorá má odbornú kvalifikáciu.
- Stavebné úpravy musia byť uskutočňované z vhodných stavebných materiálov a výrobkov, stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.
- Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým je možno zabrániť.
- Vlastník stavby musí zabezpečiť odvoz vznikutej stavebnej sute na riadenú skládku. Ukončenie prác stavebník ohlásí Miestnemu úradu Bratislava - Vajnory a predloží doklad o nakladaní s odpadom produkovaným počas prác a jeho prevzatie zmluvnou stranou.
- Stavebník je povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení.

Podľa § 57 ods.5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadované podľa osobitných predpisov.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebné úpravy je možné začať uskutočňovať do dvoch rokov odo dňa doručenia písomného oznámenia stavebného úradu stavebníkom.




Ing. Ján MRVA
starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - VAJNORY
Rajská ul. č. 103
831 07 Bratislava
3

Doručí sa:

1. Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
2. Ing. arch. Ľudmila Saudreau, Jedenásta 9, 831 01, Bratislava






3k - otočný tanier

3l - sieťová pyramida

3m - hojdačky

3p - lavičky

3q - kôš



SD atelier
Jedenásta 9, 831 01 Bratislava, sdda@sdda.sk, www.sdda.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing.arch. Ľudmila Saudreau
0905 211 246

VYPRACOVAL
Ing.arch. Jozef Ďurica
0917 79 66 55

NÁZOV STAVBY
Revitalizácia
detské ihrisko
Mierová kolónia

MIESTO STAVBY
831 04 Bratislava
k.ú. m.č. Ba-N
parcely č. 136

Zmluva o dielo č. 29/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác stavby: „Workoutové ihriská Nové Mesto“ – Chemická a Teplická (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Generálny investor Bratislavy
Zápotožská 5, 852 92 Bratislava 5
príspevková organizácia
PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ

PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ
Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka
00 698 393
2020840283
nie je platiteľom DPH
CEKOSKBX
SK05 7500 0000 0000 2593 1063
00421 2593 56 700
gib@gib.sk

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

NoLimits Park s. r. o.
Jégho 363/7, 821 08 Bratislava
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: sro, vložka č. 69376/B, dňa 16. 12. 2010
konateľ
František Krajčovič

František Krajčovič
František Krajčovič
45 960 321
2023157499
SK2023157499
TATRSKBX
SK04 1100 0000 0029 4000 5927
0910 780 692
info@nolimitspark.sk

Čl. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe uvedenej v bode 2.3 zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Základné údaje:
- | | | |
|-------|---------------------------------|---|
| 2.3.1 | Názov stavby: | „Workoutové ihriská Nové Mesto“ – Chemická a Teplická |
| 2.3.2 | Číslo stavby: | 241/01/0012-18 |
| 2.3.3 | Miesto stavby:
na pozemkoch: | MČ Bratislava-Nové Mesto
parc. č. 13698/32 k. ú. Nové Mesto (Chemická ulica)
parc. č. 12142/235 k. ú. Nové Mesto (Teplická ulica) |
| 2.3.4 | Stavebník: | Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1 |
| | Zastúpený: | Generálnym investorom Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 |

Čl. III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovaných v Čl. V tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch, zhotoviť dielo, t. j. úprava terénu, dodanie, osadenie a zmontovanie dvoch zostáv exteriérových cvičebných zariadení určených na posilňovanie vlastnou váhou tela, vrátane osadenia informačných tabúl. Súčasťou diela je aj realizácia pokládky dopadových plôch (ďalej len „dielo“).
- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.2 musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- | | |
|-------|---|
| 3.3.1 | Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4 x), vrátane dotknutých inžinierskych sietí. |
| 3.3.2 | Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého ihriska) (4 x) |

- 3.3.3 Stavebný denník
- 3.3.4 Certifikáty (workout, dopadová plocha)
- 3.3.5 Návod na kontrolu, údržbu a servis ihrísk

Čl. IV Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy termíne najneskôr **do 12 týždňov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
- 4.2 Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr **do 7 dní od účinnosti zmluvy.**
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri protokolárnom odovzdaní stavby, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávatelom.
- 4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzдание pred termínom stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH	44 130 €
20% DPH	8 826 €
Cena celkom vrátane DPH	52 956 €

Slovom: päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatšesť eur

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“.
- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného materiálu, vodorovnú

a zvislú dopravu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod.

- 5.4 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve.
- 5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu skutočne vypracovaného, súhlasne prerokovaného a odovzdaného diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VII

Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s ohlásením prác stavebnému úradu tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

- cu
m
- je
rať
na
ny
- ce,
jto
m.
ch
že
nie
RR
- ého
ený
om
hou
- anej
dľa
- ivy,
ruší
enej
- ie je
vky,
- ním
lade
- 7.2 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov.
 - 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
 - 7.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.
 - 7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom.
Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.
 - 7.6 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
 - 7.7 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v ohlásení stavebných prác a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o ochrane pred požiarom, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, najmä STN 16 630, STN EN 1176 a STN EN 1177. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarimi.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.8 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.9 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.10 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.
- 8.13 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí, ktoré má v čase odovzdania k dispozícii,
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
 - výkon stavebno-technického dozoru.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III tejto zmluvy,
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie.
- 9.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 9.7 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoliujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ môže zadávať zhotovenie časti diela subdodávateľom iba s písomným súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Subdodávateľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, a to aj ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.9 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky prípadné škody, vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku.
- 9.10 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

- 9.11 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávatelom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.
- 9.12 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávatel organizovať podľa potreby.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.14 Ak objednávatel a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávatel oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávatel oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

Čl. X

Odobzkanie a prevzatie diela

- 10.1 Odobzkanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odobzkané a prevzaté pred dohodnutým termínom odobzkania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- 10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v predmete zmluvy Čl. III.
- 10.3 O odobzkaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odobzkaní a prevzatí diela. Protokol o odobzkaní a prevzatí diela spisuje objednávatel. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávatela, že dielo preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odobzkané a objednávatelom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odobzkaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 10.4 Ak objednávatel odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávatel odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odobzkaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odobzkania diela.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do pätnástich dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.
- 11.4 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

- 12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z riadne vyfakturovanej nezaplatenej ceny bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
- 12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Čl. XIII

Zánik záväzku

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
- splnením záväzku,
 - písomnou dohodou zmluvných strán,
 - odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XIV tejto zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ

kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.

- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.
- 14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 14.4 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožadovaný k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX a 9.11 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť.
- 14.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ postupoval v rozpore s Čl. IX a 9.8, t.j. zadal zhotovenie časti diela subdodávateľovi bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.6 Porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 14.7 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
- 14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 14.10 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu, ktorým rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ.
- 14.11 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

Čl. XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko : Ing. Ján Hitka

telefónne číslo : 00421 259356796

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov)

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:

meno a priezvisko: Ing. Martin Kysel'

telefónne číslo: 00421 903972639

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.)

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 16.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 16.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa
 - Príloha č. 2 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie
 - Príloha č. 3 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy – 1 x originál, ostatné kópie)

16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave..... 07 -08- 2018

v Bratislave..... 28.08.2018

PhDr. Vladimír Čáslavský
riaditeľ

(oprávnená osoba – meno, podpis)

GENERÁLNY INVESTOR
BRATISLAVA
Záporožská 5
852 92 Bratislava 6
-1-

NoLimits Park, s.r.o.
Jégého 343/7, 821 08 Bratislava
IČO: 45 960 321
DIČ: 2023157499
č.ú.: 294 000 5927/1100

pečiatka

pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: 28.08.2018

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
"Workoutové ihriská Nové Mesto" - Chemická a Teplická

ROZPOČET ZHOTOVITEĽA



No Limits Park -Outdoorový fitness
František Krajčovič
0910 780 692

objednavateľ:
 Generálny investor Bratislavy
 Záporožská 5,
 852 92 Bratislava

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Prípravné práce, úprava terénu, doprava (Chemická, Teplická)	12 360,00	2 472,00	14 832,00
2	Streetworkout zostava na Chemickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
3	Streetworkout zostava na Teplickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
6	Dopadová plocha (Chemická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
5	Dopadová plocha (Teplická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
6	informačná tabuľa (Chemická)	450,00	90,00	540,00
7	informačná tabuľa (Teplická)	450,00	90,00	540,00
8	Montáž, osadenie, pokládka dopad. plochy (Chemická, Teplická)	4 020,00	804,00	4 824,00
Cena celkom:		44 130,00	8 826,00	52 956,00

Vypracoval : Krajčovič František
 NO LIMITS Park, s.r.o.
 852 92 Bratislava
 IČO: 40 231 577
 DIČ: 202315777
 č.ú.: 294 000 5927/1100

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: Ing. Martin Kyseľ Strečnianska 3058/3, 851 05 Bratislava, Slovenská republik	POISŤOVATEĽ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
REGISTRAČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA / IČO: 5886 (uid: 18019611)	

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.


DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
POISTENÁ PROFESIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera (FO), ktorý vykonáva svoju činnosť ako SZČO
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	491 100 641
ZAČIATOK POISTENIA:	01.04.2018
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU:	31.03.2019
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR
POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI:	200000 EUR

týmto poistením ste krytý aj v prípade, že ste súčasne zamestnancom právnickej osoby, alebo túto činnosť vykonávate na základe dohody

Za Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Bratislava 04.04.2018

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B



VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 30.07.2018

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 69376/B

I. Obchodné meno

NoLimits Park s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jégého 363/7

Názov obce: Bratislava-Ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 45 960 321

IV. Deň zápisu: 16.12.2010

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. vydateľská činnosť,
4. reklamné a marketingové služby,
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
9. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
10. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
11. prenájom hnutelných vecí
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. prieskum trhu a verejnej mienky

- 14. administratívne služby
- 15. počítačové služby
- 16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: František Krajčovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jégého 363/7

Názov obce: Bratislava-ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.03.1987

Rodné číslo: 870328/6570

Vznik funkcie: 27.03.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: František Krajčovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jégého 363/7

Názov obce: Bratislava-Ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Paškala

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Bohrova 3

Názov obce: Bratislava-Petržalka

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR

Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.01.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2017

Výpis zo dňa 30.07.2018

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Videnčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Frpj8SYyfZXRriIXOsmX8rm+GFDKcQALFb6fFcSE/cw=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

ČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Elena

Príezvisko

Richmanová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Odpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1775 -

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY

Preberajúci: Generálny investor Bratislavy Zápotožská 5, 852 92 Bratislava	Číslo zápisu: Č. stavby: 241/01/0012-18
---	--

Dátum začatia preberacieho konania: 05. 11. 2018	Názov stavby: Workoutové ihriská Nové Mesto – Chemická a Teplická
--	--

Popis:

Predmetom zákazky bolo dodanie, montáž a osadenie 2 street workoutových zostáv vrátane pokládky bezpečnostnej dopadovej plochy na:

1. Chemickej ulici,
2. Teplickej ulici.

Zhotoviteľ:

NoLimits Park, s.r.o.
Jégeho 363/7, 821 08 Bratislava

Technický dozor investora:

Ing. Ján Hitka

Stavebné povolenie:

1. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na revitalizáciu detského ihriska a multifunkčného športoviska – Mierová kolónia, Č. OS-548/2018-SUC zo dňa 16. 05. 2018
2. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na Teplickej ul., č. 8728/2018/UKSP/KOTE-196 zo dňa 20. 08. 2018

Zmluva o dielo číslo:

29/2018 zo dňa 08. 08. 2018

Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo: 15. 08. 2018	Dátum skutočného začatia prác:	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo: 07. 11. 2018
---	---------------------------------------	--

Zhotovenie akostí vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:

Práce boli vykonané v súlade s dokumentáciou a ich kvalita zodpovedá príslušným technickým normám a predpisom

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí:

1. Chemická ul. – nedorobky, vady nie sú
2. Teplická ul. – nedorobky, vady nie sú

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

1. Chemická ul. – nie je potrebná
2. Teplická ul. – nie je potrebná

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:

1. Chemická ul. – nie je potrebná
2. Teplická ul. – nie je potrebná

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov:

Cena celkom podľa ZoD vrátane DPH **52 956 €**

Záručná lehota podľa zmluvy o dielo na vyhotovené dielo je:

60 mesiacov to je do 10. 10. 2023

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu:

1. Chemická ul.:

1. Projekt skutočného vyhotovenia (technická správa, pôdorys podkladovej dosky, kotvenie konštrukcie, pôdorys cvičebnej zostavy – Crossfit – 10)
2. Prehlásenie o zhode e. č. 04.985.391 zo dňa 05.05.2011 (dopadová plocha)
3. Prehlásenie o zhode zo dňa 30. 07. 2018 (stacionárne posilňovacie zariadenie)
4. Návod na údržbu pryžového povrchu (dopadová plocha)
5. Návod na údržbu (cvičebná zostava)
6. Bezpečnostné pokyny k používaniu workoutového ihriska

2. Teplická ul.:

1. Projekt skutočného vyhotovenia (technická správa, pôdorys podkladovej dosky, kotvenie konštrukcie, pôdorys cvičebnej zostavy – Crossfit – 10)
2. Prehlásenie o zhode e. č. 04.985.391 zo dňa 05.05.2011 (dopadová plocha)
3. Prehlásenie o zhode zo dňa 30. 07. 2018 (stacionárne posilňovacie zariadenie)
4. Návod na údržbu pryžového povrchu (dopadová plocha)
5. Návod na údržbu (cvičebná zostava)
6. Bezpečnostné pokyny k používaniu workoutového ihriska

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ NoLimits Park, s.r.o. dnešného dňa odovzdáva predmetný objekt objednávateľovi
Generálny investor Bratislavy, ktorý ho preberá.

Dátum skončenia preberacieho konania


05. 11. 2018

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú dodávku podľa zmluvy o dielo.

Zástupcovia zhotoviteľa	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
	František Krutec	konateľ	[signature]
Zástupcovia objedávateľa	Ing. FLORIAN ŠOLTA Ing. Kristína Komendová	TDI	[signature] [signature]
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní účastníci konania			

FAKTÚRA			2018001																		
Dodávateľ NoLimits Park, s.r.o. Jégého 7 821 08 Bratislava IČO: 45 960 321 DIČ: 202 315 7499 IČ DPH SK 202 315 7499 Banka: Tatra banka a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK04 1100 0000 0029 4000 5927 registrácia : OR okresný súd Bratislava I. oddiel: sro, vložka č. 69376/B				Objednávka: daňový doklad Spôsob úhrady: Variabilný symbol: 2018001 PP Konštantný symbol: 0308 Odberateľ Generálny investor Bratislavy Záporožská 5 852 92 Bratislava 5 IČO: 00 698 393 DIČ: 2020840283 Korešpondenčná adresa Generálny investor Bratislavy Záporožská 5 852 92 Bratislava 5																	
Dátum vyhotovenia 09.11.18	Dátum dodania 09.11.18	Dátum splatnosti 09.12.18																			
Týmto Vám faktúrujeme vybudovanie Workoutového ihriská Chemická a Teplická Nové Mesto Bratislava																					
Názov/popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Celková cena bez DPH																	
Stavebné práce stavby „Workoutové ihriská Nové Mesto " Chemická a Teplická Zmluvy o dielo č.29/2018 číslo stavby:241/01/0012-18	1	kpl	44 130,00 €	44 130,00 €																	
			Celková suma bez DPH 44 130,00 €																		
Vystavil: František Krajčovič 0910 780 692 info@nolimitspark.sk www.nolimitspark.sk NoLimits Park, s.r.o. Jégého 7 821 08 Bratislava IČO: 45 960 321 DIČ: 202 315 7499 š.d.: 294 000 5927/1100					Rekapitulácia: <table><thead><tr><th></th><th>Bez DPH</th><th>DPH</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Celková suma</td><td>44130,00</td><td>8826,00</td><td>52956,00</td></tr><tr><td>Odpočet zálohy:</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zostáva uhradiť</td><td></td><td></td><td>52956,00</td></tr></tbody></table>		Bez DPH	DPH	Spolu	Celková suma	44130,00	8826,00	52956,00	Odpočet zálohy:			0,00	Zostáva uhradiť			52956,00
	Bez DPH	DPH	Spolu																		
Celková suma	44130,00	8826,00	52956,00																		
Odpočet zálohy:			0,00																		
Zostáva uhradiť			52956,00																		
Prevzal:		K úhrade: 52 956,00 EUR																			

GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY	
Došlo:	13-11-2018
Číslo:	2023
Prílohy:	4
Vybavuje:	JS



legenda povrchov a prvkov

SO 01

- 1a kamenný koberec
1a - sivá, 1b - béžová
316,90 m²
- 1c - záhradný LDPE, HDPE
obrubník v 250mm - 354 m²
- 1d - Premac CITY palisáda 1000
x 165 x 120mm - 33 m²

SO 02

- Betónová lezecká stena a
herné prvky

SO 03

- 3a epdm - hr 130 mm, 72,7 m²
- 3b b-epdm - hr 70 mm, 48,5 m²
- 3c c-epdm - hr 40 mm, 48 m²
- 3d d-epdm - hr 50 mm,
85 m²
- epdm - hr 40 mm, 22 m²
- 3f1 štrk 4-8mm - hr 300 mm,
233,8 m² + 33,60 m²
- 3f2
- 3v gumená zatravnovacia
rohož 16 m²

3g - košová hojdačka



3h - trampolína




3i, j - strunová hojdačka




3k - otočný tanier




3l - sieťová pyramida



3m - hojdačky



3p - lavičky



3q - kôš



3r - stojan na bicykle



3n - pieskovisko

- 3o - cestička z pníkov
- 3s - premiestnená knižnička
- 3t - vyčlenená plocha pre
umiestnenie cvičebnej zostavy
60m²
- 3u - premiestnený ping
pongový stôl

SO - 04 - multifunkčné ihrisko

SO - 05 - osvetlenie ihriska

SO - 06 - oplotenie

SO - 07 - Sadové úpravy

"Workoutové ihriská Nové Mesto" - Chemická a Teplická

Súpis vykonaných prác



No Limits Park -Outdoorový fitness
František Krajčovič
0910 780 692

Objednavateľ:
Generálny investor Bratislavy
Zápotožská 5,
852 92 Bratislava

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Prípravné práce, úprava terénu, doprava (Chemická, Teplická)	12 360,00	2 472,00	14 832,00
2	Streetworkout zostava na Chemickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
3	Streetworkout zostava na Teplickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
6	Dopadová plocha (Chemická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
5	Dopadová plocha (Teplická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
6	informačná tabuľa (Chemická)	450,00	90,00	540,00
7	informačná tabuľa (Teplická)	450,00	90,00	540,00
8	Montáž, osadenie, pokládka dopad. plochy (Chemická, Teplická)	4 020,00	804,00	4 824,00
Cena celkom:		44 130,00	8 826,00	52 956,00

Za GIB *Krajčovič*

FAKTÚRA

2018001

Dodávateľ
NoLimits Park, s.r.o.
Jégého 7
821 08 Bratislava



IČO: 45 960 321
DIČ: 202 315 7499
IČ DPH SK 202 315 7499

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4000 5927

registrácia : OR okresný súd Bratislava I.

oddiel: sro, vložka č. 69376/B

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
09.11.18	09.11.18	09.12.18

Objednávka: daňový doklad
Spôsob úhrady: 2018001
PP Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava 5

IČO: 00 698 393 DIČ: 2020840283

Korešpondenčná adresa
Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava 5

Týmto Vám faktúrujeme vybudovanie Workoutového ihriská Chemická a Teplická Nové Mesto Bratislava

Názov/popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Celková cena bez DH
Stavebné práce stavby „Workoutové ihriská Nové Mesto " Chemická a Teplická Zmluvy o dielo č.29/2018 číslo stavby:241/01/0012-18	1	kpl	44 130,00 €	44 130,00 €
Celková suma bez DPH				44 130,00 €

Vystavil: František Krajčovič 0910 780 692
info@nolimitspark.sk
www.nolimitspark.sk
NoLimits Park, s.r.o.
Jégého 7 Bratislava
IČO: 45 960 321
DIČ: 202 315 7499
š.č.: 294 000 5927/1100

Prevzal:


Rekapitulácia:	Bez DPH	DPH	Spolu
Celková suma	44130,00	8826,00	52956,00
Odpočet zálohy:			0,00
Zostáva uhradiť			52956,00

K úhrade: 52 956,00 EUR

GENERÁLNY INVESTOR
BRATISLAVY
Došlo: 13.11.2018
Číslo: 2023 Prílohy: 4
Vybavuje: 187

workoutové ihrisko - Chemická ul.

Bratislavský kraj > Bratislava III > Bratislava-Nové Mesto > k.ú. Nové Mesto



NO LIMITS PARK

 BRATISLAVA

NO LIMITS PARK TRAINING SERIES

TRÉNING CELEHO TELA
30 min
Začiatok tréningu

4 SÉRIE
7 minút na odpočinku medzi cvičeniami

DELEKOVANIE S

VÝPADY
12

SED - LAH
10

ITEX PLANK
14

STROJNÉ PRÁKOVANIE
14

KONIEC

no limits park.sk

TRÉNING CELEHO TELA
30 min
Začiatok tréningu

3 SÉRIE
7 minút na odpočinku medzi cvičeniami

PLANK
25 s - tréning

10 PUKT

12 TRICEPSOVÝ ZDVÍH

15 KONIEC

START

no limits park.sk

TRÉNING CELEHO TELA
30 min
Začiatok tréningu

5 SÉRIE
7 minút na odpočinku medzi cvičeniami

DIPS
15

20 s - tréning

20 PUKT

20 PUKT

20 KONIEC


no limits park.sk

BEZPEČNOST
Prevádzkovateľ verejného ihriska NO LIMITS PARK vykonáva všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi návštevníkov. Nikto, okrem prevádzkovateľa, nie je oprávnený upravovať a opravovať športové zariadenie, či inak doňho zasahovať. Za bezpečnosť nepodpísaných ľudí a mládeže zodpovedá ich dozor. Tréningové plány sú len informačno-vzdelávacie. Cvičenie je na vlastné riziko.

NA VEREJNOM IHRISKU NO LIMITS PARK JE ZAKAZANÉ:
Používať predmety, ktoré môžu poškodiť zdravie návštevníkov.
Používať predmety, ktoré môžu poškodiť ihrisko NO LIMITS PARK.
Fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky.
Používať pyrotechniku, zakladat ohn.
Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuľkách, skútraboardoch.
Vodiť a vpušťať psov, mačky ako aj ostatné zvieratá.
Poškodzovať prvky a športové zariadenia.
Prespávať.
Vhádzať strelivo, zbraň, výbušniny, ostré a sklenené predmety, a ďalšie ktoré by mohli spôsobiť újmu na zdraví.
Používať zariadenie v rozpore s jeho určením.
Používať poškodené hračky a športové prvky.
Poškodzovať hračky a športové zariadenia parku.
Poškodzovať informáciu tabuľu.
Znečisťovať areál.

Technická správa -Workoutové ihrisko

Stavba: Workoutové ihrisko -Nové Mesto
Objekt: SO 01 -Ihrisko na Chemickej ulici,
Miesto stavby: Chemická ul., Bratislava -Nové Mesto
Stavebník: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 95 Bratislava
Projektant: Ing. Martin Kysel' –autorizovaný stavebný inžinier –Statika stavieb, reg.č. 5886*I3
Počet strán: 4 x A4



Obsah:

1.	Identifikačné údaje stavby	3
2.	Úvod	3
3.	Použité podklady	3
4.	Konštrukčné riešenie	4
4.1	Podkladová doska	4
4.2	Oceľové konštrukcie	4
4.3	Poznámka	4
5.	Záver	4

1. Identifikačné údaje stavby

Stavba:	Workoutové ihrisko -Nové Mesto
Objekt:	SO 01 -Ihrisko na Chemickej ulici
Miesto stavby:	Chemická ul., Bratislava -Nové Mesto
Stavebník:	Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 95 Bratislava
Projektant:	Ing. Martin Kyseľ –autorizovaný stavebný inžinier –Statika stavieb, reg.č. 5886*I3
Charakter stavby:	Projekt skutočného vyhotovenia
Stupeň:	Návrh a realizácia workoutového ihriska
Dátum vyhotovenia PD:	júl 2018

2. Úvod

Predkladaný projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou Workoutového ihriska. Ihrisko sa skladá z podkladovej betónovej dosky s gumeným povrchom a montovaných oceľových konštrukcií, ktoré sú prikotvené k podkladovej doske pomocou mechanického a chemického kotvenia.

Návrh ihriska vychádza z požiadavky stavebníka po spracovaní dodávateľa ihriska.

3. Použité podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

- Podklady k oceľovej konštrukcii Crossfit 10
Výrobca a dodávateľ: Oceľovej konštrukcie -Midur holding, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
- Návrh a realizácia Oceľová konštrukcia bol urobený na základe platných stavebných noriem a predpisov pre zaťaženie a navrhovanie nosných konštrukcií.
 - Súbor noriem STN EN 1990 +Národná príloha – Eurokód - Zásady navrhovania
 - Súbor noriem STN EN 1991 +Národná príloha – Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií stavebných konštrukcií
 - Súbor noriem STN EN 1992 1-1 +Národná príloha – Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
 - Súbor noriem STN EN 1993 1-1 +Národná príloha – Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

4. Konštrukčné riešenie

4.1 PODKLADOVÁ DOSKA

Pre navrhované ihrisko bude urobený podkladová betónová doska hr. 200mm. Betónovú podkladovú dosku betónovať priamo do výkopu, ktorý je urobený strojne a začistený ručne. Podklad je potrebné aby bol dôkladne zhutnený -štrkové lôžko 50mm.

Betónovú dosku betónovať betónom C20/25 XC2, pričom dosku vystužiť sieťovou výstužou Ø8-150/150 pri hornom povrchu s krytím 35mm. Horná hrana dosky bude betónovaná v miernom spáde cca 0,5 -1,0 %.

4.2 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Oceľová konštrukcia CROSSFIT 10 a šikmá lavička je samostatnou dodávkou českej spoločnosti Midur holding, s.r.o. Prikotvenie oceľovej konštrukcie bude realizované pomocou navŕtaných a vlepených pozinkovaných kotevných skrutiek M16, M12, ktoré sú vlepené pomocou chem. kotvenia Hilti HIT HY-200.

Oceľové konštrukcie sú priamo z výroby ošetrené náterom proti korózii materiálu.

4.3 POZNÁMKA

Každý výrobca vyrábajúci na Slovensku a umiestňujúci na slovenský trh svoje výrobky zariadení detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy musí vydať vyhlásenie o zhode na takéto výrobky len na základe posúdenia zhody autorizovanou osobou.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

(1) Do skupiny určených výrobkov podľa § 9 ods. 1 zákona patria

- a) prostriedky ľudovej zábavy,
- b) zariadenia detských ihrísk,
- c) športovo-rekreačné zariadenia.

Športovo-rekreačným zariadením – zariadenie zostavené z jedného alebo viacerých systémov aktivity, nosných systémov, a ak je to potrebné, z istiacich alebo bezpečnostných systémov, na ktoré je obmedzený prístup, ktoré vyžaduje dohľad a spôsobuje zvýšené psychické alebo fyzické zaťaženie používateľa.



5. Záver

Podkladová betónová doska a oceľové konštrukcie sú zhotovené podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.


Všetky iné zásahy ktoré nie sú zahrnuté v technickej správe a výkresovej dokumentácii treba konzultovať so zodpovednou osobou.

Bratislava, júl 2018

Vypracoval: Ing. Martin Kysel'

$m=1:10$ 

- GUPOVÉ DOPADOVÉ DOSKY hr. 15mm - rozmeru 1,0m x2,0m
- LEPIELO
- BETÓNIZOVÝ POVRCH - STIN EN 206-1 - C20/25 - X1Z [SK] -Cl 0,4 -Dmax 16 -S3
- VYSTUŽENÝ - SIETOVÁ VYSTUŽ 88 - 500/150
- STROKOVÉ LEŽKO hr. 50mm
- DOKLADNÉ ZHŤNUTÝ PODKLAD - PRÁVICOVÁ ZEMINA



- Platia vždy výkresy s novými indexami;
- Zistenie zmieny, pripadne rozdely vo výkresoch treba oznámiť projektantovi statky.
- Pred betónážou dôkladne vyrovnať a zhutniť podklad - pôvodnú zeminu.
- Pred betónážou osadiť do podkladovej betónovej dosky stetosk výštok 08 - 150/150 (na dve oká)
- Ocelový konštrukcie prívoktí pomocou mechanického kotvenia (kotvových skrutiek

	Betónová konštrukcia v reze / pôdoryse
	Betónová konštrukcia v pohľade

Betón: STN EN 206-1 - C20/25 XC2 (SK) -Cl 0,4 -Dmax 16 -S₃
 Ocel: B500 - (stavebná výstuž)
 S235 - (stavebná ocel)
 Kötviaca technika: Hilti a spojovací materiál (8.8) –pozikovaný

$$V/\dot{S} = 297 / 420 \text{ (0.12m}^2\text{)}$$

Technical drawing of a crossfit - 10 structure, showing dimensions and components. The structure is a rectangular frame with a central horizontal section and a vertical section. The overall dimensions are 1820 (width) by 2100 (height). The central horizontal section has a width of 1500 and a height of 400. The vertical section has a width of 1500 and a height of 2100. The structure is composed of several vertical and horizontal beams, with a central horizontal beam and a vertical beam. The beams are connected by joints, and the structure is supported by a base. The drawing includes various dimension lines and labels, such as 1820, 2100, 1500, 400, and 1400. The structure is labeled "Crossfit - 10" in the top left corner.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Midur holding, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:48109568

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení stanovené koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům a nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení zařízení: Stacionární posilovací zařízení a ostatní vybavení

Produkty : Model Crossfit 10.

Výrobce/Dodavatel: Midur holding, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:48109568

Rok výroby : 2018



Popis a účel použití: Stacionární posilovací zařízení jsou určena pro provozování fyzické aktivity, cvičení na čerstvém vzduchu, k zlepšení fyzické a psychické kondice. Instalované zařízení jsou maximální možné míře odolné vůči opotřebení. Nosné prvky jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou odolávající povětrnostním vlivům.

Příslušná nařízení vlády: NV173/97Sb. ve znění pozdějších předpisů, NV č.178/1997Sb. č. 170/1997 Sb, a č. 81 /1999Sb, se základními požadavky zák. 102/2001 Sb. (evropská směrnice 2001/95/ES) v platném znění, s relevantními požadavky DIN EN 16630:2015 v platném znění.

Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace ČSN: 16630:2015

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

V Praze dne 30.07.2018



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona číslo 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády číslo 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: **INTERTECH PLUS s.r.o.**
Sídlo: Blanenská 355, 664 34 Kuřim, tel.: 549 424 133
IČO: 25597612
DIČ: CZ 25597612

prohlašuje a potvrzuje, že

výrobky z granulované pryže spojené za tepla, určené pro výstavbu a rekonstrukci barevných pružných víceúčelových ploch jako podlahová krytina sportovišť a dětských hřišť, podkladové rohože nebo dlažba

jsou za podmínek obvyklého a v návodu na použití ze dne 31.12.1997 specifikovaného použití bezpečné a že přijal opatření, kterým je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh, a že splňuje veškeré požadavky stanovené nařízením vlády číslo 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě bylo vydáno dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1177:2009, certifikován u TÜV SÜD Czech s.r.o., evidenční číslo 04.985.391 ze dne 5.5.2011.

V Kuřimi, dne 5.1.2018

Podpis:

Jiří Czepa
jednatel

INTERTECH PLUS s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
IČO: 25597612

INTE TECH

recycled rubber

společnost byla zapsána 25.4.2000 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36847

Návod na údržbu pryžového povrchu

Pryžový povrch, vytvořený z desek granulátových hladkých, lze udržovat jednoduchým způsobem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- hrubé nečistoty zamést u venkovních prostor je možné ostříkat hadicí
- prach a menší nečistoty vysát
- vytřít vlhkým mopem za použití běžných čisticích prostředků
- možnost použití strojového čištění, vysokotlaké čisticí stroje

Pozor !

Nepoužívat bělicí prostředky (například SAVO).

Doporučuje se užití strojního čištění.

Podrobnější informace ohledně čištění pryžových povrchů Vám podáme v pracovní dny na telefonním čísle 549 424 133.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Servis, údržba, revize

Údržba

Zamyšlená bezpečnost musí být zachována a zajištěna prostřednictvím kontroly a údržby fitness vybavení. Pravidelná údržba posilovacích zařízení je nutná zejména v místech zvýšené frekvence užívání.

Základní údržbu, kde mohou být způsobené škody vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, představuje běžná vizuální kontrola (viz. Druhy kontrol bod a.), která umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí. Provádí se v intervalech, týden-měsíc. **Hřiště vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu.**

Servis

Požadavky na servis fitness zařízení jsou minimální, stroje jsou konstruovány a z výroby vyexpedovány pro venkovní použití jsou vandalizmusvzdorné, pro náročné zacházení v klimatických podmínkách. Uzavřené spoje brání jakékoliv manipulaci ohrožující bezpečnost.

Kontrola a revize

Aby se snížila urazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost.

- průběžně odstraňujte usazované nečistoty z povrchů zařízení
- pro obvykle čištění postačí horká voda s mýdlem nebo šetrný saponát
- údržba všech povrchů tlumících nárazy
- promazání ložisek
- odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťujících příměsí
- obnovení dopadové plochy v případě poškození
- nikdy nepoužívejte drátěných kartáčů

Po 3 měsících od předání zařízení k užívání se provádí provozní kontrola (viz. Druhy kontrol bod b.). Minimálně 1x ročně je nutné provést odbornou technickou kontrolu-výhradně revizním technikem. (viz. Druhy kontrol bod c.).

Revize zahrnuje:

- kontrolu pevnosti ukotvení hlavních částí zařízení
- kontrolu pevnosti a dotažení spojů pohyblivých částí
- kontrolu krytů a jejich případnou výměnu
- výměnu opotřebovaných madel / provádíme dle potřeby po 3 – 5 letech užívání/
- promazání všech pohyblivých částí

Druhy kontrol a postup při provádění:

a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy.

(kontrola slouží k identifikaci zjevného nebezpečí, které může být výsledkem např. běžného používání, vandalismu nebo povětrnostních podmínek)

b/ provozní kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba), která je proškolená a seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce (zpravidla čtvrtletně); o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; provozovatel může provozní kontrolou pověřit též odbornou firmu.

c/ roční hlavní kontrola -

d/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

Pozn.: Pro údržbu doporučujeme používat bílou lithiovou vazelinu ve spreji, zejména pak pro ošetření části zařízení, kde jsou osazené ložiska. Výrobek je běžně dostupný v obchodní síti.


Stavebník stavby:
Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Zhotoviteľ stavby:
NO LIMITS Park s.r.o.
Jégeho 7, 821 08 Bratislava

akcia:

Workoutové ihrisko Nové Mesto

Teplická ul., Bratislava -Nové Mesto



stupeň:

Projekt skutočného vyhotovenia

zodp. projektant:

Ing. Martin KYSEĽ

*Autorizovaný stavebný inžinier: 5886*13 –statika stavieb*

Bratislava, júl 2018



PLNOMOCENSTVO

Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primátorom, ako **splnomocniteľ**, udeľuje týmto príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 698 393, zastúpenej PhDr. Vladimírom Gašperákom, riaditeľom organizácie, ako **splnomocnencovi** (ďalej ako „splnomocnenec“)

plnú moc

na zastupovanie splnomocniteľa vo všetkých veciach súvisiacich so zabezpečením prípravy projektovej dokumentácie, realizácie až po kolaudáciu stavby:

„3 workoutové ihriská Nové Mesto“
(ďalej len „stavba“)

Zabezpečenie prípravy dokumentácie, realizácie a kolaudácie stavby predstavuje celý komplex inžinierskych činností súvisiacich so zastupovaním splnomocniteľa v príslušných konaniach pred orgánmi verejnej správy a samosprávy a inými dotknutými orgánmi a účastníkmi konania zahrňujúcich:

- výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby,
- prerokovanie projektovej dokumentácie stavby v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „konania“) s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania,
- obstaranie príslušných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania k príslušnému povoleniu stavebného úradu na stavbu,
- podanie žiadosti a zastupovanie stavebníka v správnom konaní vo veci výrubu drevín,
- vypracovanie a podanie žiadostí v konaniach a zastupovanie splnomocniteľa v konaniach týkajúcich sa stavby na stavebnom úrade, vrátane vypracovania odvolania voči rozhodnutiam vydanými príslušnými orgánmi verejnej správy súvisiacimi so stavbou,
- výber zhotoviteľa, zabezpečenie realizácie stavby pod dohľadom stavebného dozoru podľa projektovej dokumentácie a povolenia na stavbu,
- zabezpečenie atestov, skúšok, certifikátov, skutočného geodetického zamerania dokončenej stavby a prevzatie stavby od zhotoviteľa,
- zakreslenie stavby do digitálnej mapy,
- zastupovanie splnomocniteľa pri reklamačnom konaní stavby,
- odovzdanie zrealizovanej a ukončenej stavby do majetku splnomocniteľa.

Pri všetkých právnych úkonoch, na ktoré je splnomocnenec podľa tohto plnomocenstva oprávnený bude uvádzať, že koná v mene splnomocniteľa.

V Bratislave dňa 06. 02. 2018

Splnomocniteľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Splnomocnenec vyhlasuje, že udelenú plnú moc prijíma. 13 -02- 2018

GENERALNY INVESTOR
BRATISLAVA
Záporušku F
852 92 Bratislava 6
-1-

PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ organizácie
Generálny investor Bratislavy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY	
Došlo:	03-09-2018
Číslo:	1620
Prílohy:	
Vybavuje:	KK

Podľa rozdeľovníka !

Váš list číslo/zo dňa
/ 6.8.2018

Naša značka
8728/2018/UKSP/KOTE-196

Vybavuje/ @
Kottnerová

Bratislava
20.8.2018

Vec

Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie

Dňa 6.8.2018 ohlásil GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY, so sídlom na Záporožskej ulici č. 5, 852 92 Bratislava, drobnú stavbu – Workoutové ihrisko, na Teplickej ulici, v Bratislave, na pozemku parc. č. 12142/235, v kat. úz. Nové Mesto.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), predložené ohlásenie preskúmal a podľa § 57 ods. 2) stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

proti realizácii drobnej stavby – Workoutového ihriska, v blízkosti oploteného detského ihriska a oplotených ihrísk, určených na loptové hry, na pozemku parc. č. 12142/235, kat. územie Nové Mesto, na ulici Teplickej, v Bratislave.

Drobná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľom vybraným vo verejnom obstarávaní

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, aby pri uskutočňovaní drobnej stavby dodržiaval príslušné slovenské technické normy, predpisy bezpečnosti práce a technických zariadení a aby počas realizácie stavebných prác zabezpečil také opatrenia, aby bol minimalizovaný vplyv na obytné okolie a životné prostredie, okolie stavby udržiavať v čistote počas celej doby výstavby a stavbu realizoval zhotoviteľom, ktorý má oprávnenie na uskutočňovanie tohto typu stavieb.

Stavebník môže začať uskutočňovať stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Zároveň upozorňujeme v súlade s ustanoveniami § 57 ods. 5 stavebného zákona, že toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.



Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Žiadateľ GIB Bratislava, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a), zákona č. 145/1995 Z.z. oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

Doručí sa :

1. GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5

Zmluva o dielo č. 29/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác stavby: „Workoutové ihriská Nové Mesto“ – Chemická a Teplická (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať

– vo veciach zmluvných:

– vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

BIC:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Generálny investor Bratislavy

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5

príspevková organizácia

PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ

PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ

Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka

00 698 393

2020840283

nie je platiteľom DPH

CEKOSKBX

SK05 7500 0000 0000 2593 1063

00421 2593 56 700

gib@gib.sk

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Zastúpený:

Osoby oprávnené konať

– vo veciach zmluvných:

– vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

BIC:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

NoLimits Park s. r. o.

Jégeho 363/7, 821 08 Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,

oddiel: sro, vložka č. 69376/B, dňa 16. 12. 2010

konateľ

František Krajčovič

František Krajčovič

František Krajčovič

45 960 321

2023157499

SK2023157499

TATRSKBX

SK04 1100 0000 0029 4000 5927

0910 780 692

info@nolimitspark.sk

Čl. II Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe uvedenej v bode 2.3 zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Základné údaje:
- | | | |
|-------|---------------------------------|---|
| 2.3.1 | Názov stavby: | „Workoutové ihriská Nové Mesto“ – Chemická a Teplická |
| 2.3.2 | Číslo stavby: | 241/01/0012-18 |
| 2.3.3 | Miesto stavby:
na pozemkoch: | MČ Bratislava-Nové Mesto
parc. č. 13698/32 k. ú. Nové Mesto (Chemická ulica)
parc. č. 12142/235 k. ú. Nové Mesto (Teplická ulica) |
| 2.3.4 | Stavebník: | Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1 |
| | Zastúpený: | Generálnym investorom Bratislavy
Zápotožská 5, 852 92 Bratislava 5 |

Čl. III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovaných v Čl. V tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch, zhotoviť dielo, t. j. úprava terénu, dodanie, osadenie a zmontovanie dvoch zostáv exteriérových cvičebných zariadení určených na posilňovanie vlastnou váhou tela, vrátane osadenia informačných tabúl. Súčasťou diela je aj realizácia pokládky dopadových plôch (ďalej len „dielo“).
- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.2 musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- | | |
|-------|---|
| 3.3.1 | Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4 x), vrátane dotknutých inžinierskych sietí. |
| 3.3.2 | Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého ihriska) (4 x) |

- 3.3.3 Stavebný denník
- 3.3.4 Certifikáty (workout, dopadová plocha)
- 3.3.5 Návod na kontrolu, údržbu a servis ihrísk

Čl. IV Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy termíne najneskôr **do 12 týždňov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
- 4.2 Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr **do 7 dní od účinnosti zmluvy.**
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri protokolárnom odovzdaní stavby, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.
- 4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH	44 130 €
20% DPH	8 826 €
Cena celkom vrátane DPH	52 956 €

Slovom: päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatšesť eur

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“.
- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného materiálu, vodorovnú

a zvislú dopravu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod.

- 5.4 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve.
- 5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu skutočne vypracovaného, súhlasne prerokovaného a odovzdaného diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VII

Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s ohlásením prác stavebnému úradu tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

- 7.2 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom.
Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.
- 7.6 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
- 7.7 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v ohlásení stavebných prác a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o ochrane pred požiarom, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, najmä STN 16 630, STN EN 1176 a STN EN 1177. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarom.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.8 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.9 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.10 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.
- 8.13 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí, ktoré má v čase odovzdania k dispozícii,
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
 - výkon stavebno-technického dozoru.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III tejto zmluvy,
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie.
- 9.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 9.7 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoliujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ môže zadávať zhotovenie časti diela subdodávateľom iba s písomným súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Subdodávateľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, a to aj ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.9 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky prípadné škody, vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku.
- 9.10 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

- 9.11 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.
- 9.12 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.14 Ak objednávateľ a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

Čl. X

Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Odobzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odobzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odobzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- 10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v predmete zmluvy Čl. III.
- 10.3 O odobzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odobzdaní a prevzatí diela. Protokol o odobzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odobzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odobzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 10.4 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odobzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odobzdania diela.

11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do pätnástich dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.

11.4 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.

12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z riadne vyfakturovanej nezaplatenej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

12.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.

12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania.

12.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Čl. XIII

Zánik záväzku

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:

- a) splnením záväzku,
- b) písomnou dohodou zmluvných strán,
- c) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XIV tejto zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ

kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.

14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.

14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávatel' má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.

14.4 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávatel'om dožiadať k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX b 9.11 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávatel' oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť.

14.5 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ postupoval v rozpore s Čl. IX. b 9.8, t.j. zadal zhotovenie časti diela subdodávateľovi bez písomného súhlasu objednávatel'a.

14.6 Porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

14.7 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávatel'a na odstúpenie od zmluvy.

14.8 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

14.9 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povinná reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

14.10 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu, ktorým rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ.

14.11 Objednávatel' môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodu zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

Čl. XV

Ostatné ustanovenia

15.1 Objednávatel' poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko : Ing. Ján Hitka

telefónne číslo : 00421 259356796

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej knihe stavebných inžinierov)

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:

meno a priezvisko: Ing. Martin Kysel'

telefónne číslo: 00421 903972639

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.)

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia

16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

16.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

16.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa
- Príloha č. 2 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie
- Príloha č. 3 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy – 1 x originál, ostatné kópie)

16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

v Bratislave 07 -08- 2018

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 25.08

.....
PhDr. Vladimír Čáslavský
riaditeľ

.....
(oprávnená osoba – meno, podpis)

.....
GENERÁLNY INVESTOR
BRATISLAVY
Záporožská 5
852 92 Bratislava 5
-1-
.....

pečiatka

.....
NoLimits Park, s.r.o.
Jégho 343/7, 821 08 Bratislava
IČO: 45 960 321
DIČ: 2023157499
č.ú.: 294 000 5927/1100
.....

pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
"Workoutové ihriská Nové Mesto" - Chemická a Teplická

ROZPOČET ZHOTOVITEĽA



No Limits Park -Outdoorový fitness
František Krajčovič
0910 780 692

objednavateľ:
 Generálny investor Bratislavy
 Záporožská 5,
 852 92 Bratislava

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Prípravné práce, úprava terénu, doprava (Chemická, Teplická)	12 360,00	2 472,00	14 832,00
2	Streetworkout zostava na Chemickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
3	Streetworkout zostava na Teplickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
6	Dopadová plocha (Chemická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
5	Dopadová plocha (Teplická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
6	informačná tabuľa (Chemická)	450,00	90,00	540,00
7	informačná tabuľa (Teplická)	450,00	90,00	540,00
8	Montáž, osadenie, pokládka dopad. plochy (Chemická, Teplická)	4 020,00	804,00	4 824,00
Cena celkom:		44 130,00	8 826,00	52 956,00

Vypracoval : Krajčovič
 No Limits Park, s.r.o.
 852 08 Bratislava
 IČO: 0 321
 DIČ: 2023157499
 č.ú.: 294 000 5927/1100

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: Ing. Martin Kyseľ Strečnianska 3058/3, 851 05 Bratislava, Slovenská republik	POISŤOVATEĽ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
REGISTRAČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA / IČO: 5886 (uid: 18019611)	

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
POISTENÁ PROFESIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera (FO), ktorý vykonáva svoju činnosť ako SZČO
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	491 100 641
ZAČIATOK POISTENIA:	01.04.2018
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU:	31.03.2019
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR
POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI:	200000 EUR

týmto poistením ste krytý aj v prípade, že ste súčasne zamestnancom právnickej osoby, alebo túto činnosť vykonávate na základe dohody

Za Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.



RESPECT
PEMADA, s. r. o.
Člen skupiny Respect Slovakia, s. r. o.
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 60661610, DIČ: 204126

Bratislava 04.04.2018

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B



VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 30.07.2018

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 69376/B

I. Obchodné meno

NoLimits Park s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jégého 363/7

Názov obce: Bratislava-Ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 45 960 321

IV. Deň zápisu: 16.12.2010

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. vydavateľská činnosť,
4. reklamné a marketingové služby,
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
9. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
10. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
11. prenájom hnutelných vecí
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. prieskum trhu a verejnej mienky

- 14. administratívne služby
- 15. počítačové služby
- 16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: František Krajčovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jégého 363/7

Názov obce: Bratislava-ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.03.1987

Rodné číslo: 870328/6570

Vznik funkcie: 27.03.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: František Krajčovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jégého 363/7

Názov obce: Bratislava-Ružinov

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Paškala

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Bohrova 3

Názov obce: Bratislava-Petržalka

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR

Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.01.2014.
 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015.
 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2017
-

Výpis zo dňa 30.07.2018

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Videnčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Frpj8SYyfZXRrilXOsmX8rm+GFDKcQALFb6fFcsE/cw=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

ČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Elena

Príezvisko

Richmanová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Odpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1775 -

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY

Preberajúci: Generálny investor Bratislavy Zápotožská 5, 852 92 Bratislava	Číslo zápisu: Č. stavby: 241/01/0012-18
---	--

Dátum začatia preberacieho konania: 05. 11. 2018	Názov stavby: Workoutové ihriská Nové Mesto – Chemická a Teplická
--	--

Popis:

Predmetom zákazky bolo dodanie, montáž a osadenie 2 street workoutových zostáv vrátane pokládky bezpečnostnej dopadovej plochy na:

1. Chemickej ulici,
2. Teplickej ulici.

Zhotoviteľ:

NoLimits Park, s.r.o.
Jégeho 363/7, 821 08 Bratislava

Technický dozor investora:

Ing. Ján Hitka

Stavebné povolenie:

1. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na revitalizáciu detského ihriska a multifunkčného športoviska – Mierová kolónia, Č. OS-548/2018-SUC zo dňa 16. 05. 2018
2. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na Teplickej ul., č. 8728/2018/UKSP/KOTE-196 zo dňa 20. 08. 2018

Zmluva o dielo číslo:

29/2018 zo dňa 08. 08. 2018

Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo: 15. 08. 2018	Dátum skutočného začatia prác: 	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo: 07. 11. 2018
---	---	--

Zhotovenie akostí vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:

Práce boli vykonané v súlade s dokumentáciou a ich kvalita zodpovedá príslušným technickým normám a predpisom

Súpis jednotlivých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí:

1. Chemická ul. – nedorobky, vady nie sú
2. Teplická ul. – nedorobky, vady nie sú

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

1. Chemická ul. – nie je potrebná
2. Teplická ul. – nie je potrebná

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:

1. Chemická ul. – nie je potrebná
2. Teplická ul. – nie je potrebná

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov:

Cena celkom podľa ZoD vrátane DPH 52 956 €

Záručná lehota podľa zmluvy o dielo na vyhotovené dielo je:

60 mesiacov to je do 10. 10. 2023

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu:**1. Chemická ul.:**

1. Projekt skutočného vyhotovenia (technická správa, pôdorys podkladovej dosky, kotvenie konštrukcie, pôdorys cvičebnej zostavy – Crossfit – 10)
2. Prehlásenie o zhode e. č. 04.985.391 zo dňa 05.05.2011 (dopadová plocha)
3. Prehlásenie o zhode zo dňa 30. 07. 2018 (stacionárne posilňovacie zariadenie)
4. Návod na údržbu pryžového povrchu (dopadová plocha)
5. Návod na údržbu (cvičebná zostava)
6. Bezpečnostné pokyny k používaniu workoutového ihriska

2. Teplická ul.:

1. Projekt skutočného vyhotovenia (technická správa, pôdorys podkladovej dosky, kotvenie konštrukcie, pôdorys cvičebnej zostavy – Crossfit – 10)
2. Prehlásenie o zhode e. č. 04.985.391 zo dňa 05.05.2011 (dopadová plocha)
3. Prehlásenie o zhode zo dňa 30. 07. 2018 (stacionárne posilňovacie zariadenie)
4. Návod na údržbu pryžového povrchu (dopadová plocha)
5. Návod na údržbu (cvičebná zostava)
6. Bezpečnostné pokyny k používaniu workoutového ihriska


Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ NoLimits Park, s.r.o. dnešného dňa odovzdáva predmetný objekt objednávateľovi
Generálny investor Bratislavy, ktorý ho preberá.

Dátum skončenia preberacieho konania

05. 11. 2018

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú dodávku podľa zmluvy o dielo.

	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
Zástupcovia zhotoviteľa	František Kuzčovič	Kontakt	
Zástupcovia objednávateľa	Ing. FLORIAN ŠOKA Ing. Kristína Komencová	TDI	
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní účastníci konania			

FAKTÚRA			2018001																	
Dodávateľ NoLimits Park, s.r.o. Jégého 7 821 08 Bratislava IČO: 45 960 321 DIČ: 202 315 7499 IČ DPH SK 202 315 7499 Banka: Tatra banka a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK04 1100 0000 0029 4000 5927 registrácia : OR okresný súd Bratislava I. oddiel: sro, vložka č. 69376/B					Objednávka: daňový doklad Spôsob úhrady: 2018001 PP Variabilný symbol: Konštantný symbol: 0308 Odberteľ Generálny investor Bratislavy Záporožská 5 852 92 Bratislava 5 IČO: 00 698 393 DIČ: 2020840283 Korešpondenčná adresa Generálny investor Bratislavy Záporožská 5 852 92 Bratislava 5															
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																		
09.11.18	09.11.18	09.12.18																		
Týmto Vám faktúrujeme vybudovanie Workoutového ihriská Chemická a Teplická Nové Mesto Bratislava																				
Názov/popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Celková cena bez DPH																
Stavebné práce stavby „Workoutové ihriská Nové Mesto " Chemická a Teplická Zmluvy o dielo č.29/2018 číslo stavby:241/01/0012-18	1	kpl	44 130,00 €	44 130,00 €																
				Celková suma bez DPH 44 130,00 €																
Vystavil: František Krajčovič 0910 780 692 info@nolimitspark.sk www.nolimitspark.sk NoLimits Park, s.r.o. Jégého 343/7, 821/08 Bratislava IČO: 45 960 321 DIČ: 2023157499 š.d.: 294 000 5927/1100		Rekapitulácia: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Bez DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celková suma</td> <td style="text-align: right;">44130,00</td> <td style="text-align: right;">8826,00</td> <td style="text-align: right;">52956,00</td> </tr> <tr> <td>Odpočet zálohy:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zostáva uhradiť</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">52956,00</td> </tr> </tbody> </table>				Bez DPH	DPH	Spolu	Celková suma	44130,00	8826,00	52956,00	Odpočet zálohy:			0,00	Zostáva uhradiť			52956,00
	Bez DPH	DPH	Spolu																	
Celková suma	44130,00	8826,00	52956,00																	
Odpočet zálohy:			0,00																	
Zostáva uhradiť			52956,00																	
Prevzal: 		K úhrade: 52 956,00 EUR																		

GENERÁLNY INVEŠTOR BRATISLAVY	
Došlo:	13.11.2018
Číslo:	2023
Prílohy:	✓
Vybavuje:	✓

"Workoutové ihriská Nové Mesto" - Chemická a Teplická

Súpis vykonaných prác



No Limits Park -Outdoorový fitness
František Krajčovič
0910 780 692


Objednávateľ:
Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5,
852 92 Bratislava

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Prípravné práce, úprava terénu, doprava (Chemická, Teplická)	12 360,00	2 472,00	14 832,00
2	Streetworkout zostava na Chemickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
3	Streetworkout zostava na Teplickej	10 090,00	2 018,00	12 108,00
6	Dopadová plocha (Chemická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
5	Dopadová plocha (Teplická) - gumené rohože	3 335,00	667,00	4 002,00
6	informačná tabuľa (Chemická)	450,00	90,00	540,00
7	informačná tabuľa (Teplická)	450,00	90,00	540,00
8	Montáž, osadenie, pokládka dopad. plochy (Chemická, Teplická)	4 020,00	804,00	4 824,00
Cena celkom:		44 130,00	8 826,00	52 956,00

Za GIB Ko *signature*

workoutové ihrisko - Teplická ul.

Bratislavský kraj > Bratislava III > Bratislava-Nové Mesto > k.ú. Nové Mesto



NO LIAITS PARK

 BRATISLAVA

NO LIMITS PARK TRAINING SERIES

TRÉNING CELÉHO TELA 3 minuty oddech medí, 40 sekund oddech medí, cvičením

4 SÉRIE

DEKODOVANIE S

VÝPADY 8

SED - LAH 12

STREČNÉ PRÁTHOVANIE 14

MAX PLANK

TRÉNING CELÉHO TELA 3 minuty oddech medí, 40 sekund oddech medí, cvičením

START **KONIEC**

no limits park.sk

TRÉNING CELÉHO TELA 2 minuty oddech medí, 30 sekund oddech medí, cvičením

3 SÉRIE

PLANK 35 sekund

BEH 150m

ZHIBY NA HRADE 5

TRICEPSOVÝ ZDVH 12

KONIEC

no limits park.sk

TRÉNING CELÉHO TELA 2 minuty oddech medí, 35 sekund oddech medí, cvičením

5 SÉRIE

DIPS 15

20 sekund VÝHŤ

V - sed lah 30

PRÍHODOVANIE K HRADE 20

Dvihanie Nôh 20

ZHIBY 10

START **KONIEC**


no limits park.sk

BEZPEČNOSŤ
Prevádzkovateľ verejného ihriska NO LIMITS PARK vykonáva všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi návštevníkov. Nikto, okrem prevádzkovateľa, nie je oprávnený upravovať a opravovať športové zariadenie, či inak doňho zasahovať. Za bezpečnosť nepoužitých detí a mládeže zodpovedá ich dozor. Tréningsvé plány sú len informačno-vzdelávacie. Cvičenie je na vlastné riziko.

NA VEREJNOM IHRISKU NO LIMITS PARK JE ZAKÁZANE:
Používať predmety, ktoré môžu poškodiť zdravie návštevníkov.
Používať predmety, ktoré môžu poškodiť ihrisko NO LIMITS PARK.
Fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky.
Používať pyrotechniku, zakladať oheň.
Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuľach, skateboardoch.
Vodiť a vpúšťať psov, mačky ako aj ostatné zvieratá.
Poškodzovať prvky a športové zariadenie.
Pospávať.
Vnosiť silné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety.
a ďalšie ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví.
Používať zariadenie v rozpore s jeho určením.
Používať poškodené hračky a športové prvky.
Poškodzovať hračky a športové zariadenie parku.
Poškodzovať informačnú tabuľu.
Znečisťovať areál.

Technická správa -Workoutové ihrisko

Stavba:	Workoutové ihrisko -Nové Mesto
Objekt:	SO 02 -Ihrisko na Teplickej ulici
Miesto stavby:	Teplická ul., Bratislava -Nové Mesto
Stavebník:	Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 95 Bratislava
Projektant:	Ing. Martin Kyseľ –autorizovaný stavebný inžinier –Statika stavieb, reg.č. 5886*I3
Počet strán:	4 x A4



Obsah:

1.	Identifikačné údaje stavby	3
2.	Úvod	3
3.	Použité podklady	3
4.	Konštrukčné riešenie	4
4.1	Podkladová doska	4
4.2	Oceľové konštrukcie	4
4.3	Poznámka	4
5.	Záver	4

1. Identifikačné údaje stavby

Stavba:	Workoutové ihrisko -Nové Mesto
Objekt:	SO 02 -Ihrisko na Teplickej ulici
Miesto stavby:	Teplická ul., Bratislava -Nové Mesto
Stavebník:	Generálny investor Bratislavy, Zápotožská 5, 852 95 Bratislava
Projektant:	Ing. Martin Kyseľ –autorizovaný stavebný inžinier –Statika stavieb, reg.č. 5886*I3
Charakter stavby:	Projekt skutočného vyhotovenia
Stupeň:	Návrh a realizácia workoutového ihriska
Dátum vyhotovenia PD:	júl 2018

2. Úvod

Predkladaný projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou Workoutového ihriska. Ihrisko sa skladá z podkladovej betónovej dosky s gumeným povrchom a montovaných oceľových konštrukcií, ktoré sú prikotvené k podkladovej doske pomocou mechanického a chemického kotvenia.

Návrh ihriska vychádza z požiadavky stavebníka po spracovaní dodávateľa ihriska.

3. Použité podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

- Podklady k oceľovej konštrukcii Crossfit 10
Výrobca a dodávateľ: Oceľovej konštrukcie -Midur holding, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
- Návrh a realizácia Oceľová konštrukcia bol urobený na základe platných stavebných noriem a predpisov pre zaťaženie a navrhovanie nosných konštrukcií.
 - Súbor noriem STN EN 1990 +Národná príloha – Eurokód - Zásady navrhovania
 - Súbor noriem STN EN 1991 +Národná príloha – Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií stavebných konštrukcií
 - Súbor noriem STN EN 1992 1-1 +Národná príloha – Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
 - Súbor noriem STN EN 1993 1-1 +Národná príloha – Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

4. Konštrukčné riešenie

4.1 PODKLADOVÁ DOSKA

Pre navrhované ihrisko bude urobený podkladová betónová doska hr. 200mm. Betónovú podkladovú dosku betónovať priamo do výkopu, ktorý je urobený strojne a začistený ručne. Podklad je potrebné aby bol dôkladne zhutnený - štrkové lôžko.

Betónovú dosku betónovať betónom C20/25 XC2, pričom dosku vystužiť sieťovou výstužou Ø8-150/150 pri hornom povrchu s krytím 35mm. Horná hrana dosky bude betónovaná v miernom spáde cca 0,5 -1,0 %.

4.2 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Oceľová konštrukcia CROSSFIT 10 a šikmá lavička je samostatnou dodávkou českej spoločnosti Midur holding, s.r.o. Prikotvenie oceľovej konštrukcie bude realizované pomocou navŕtaných a vlepených pozinkovaných kotevných skrutiek M16, M12, ktoré sú vlepené pomocou chem. kotvenia Hilti HIT HY-200.

Oceľové konštrukcie sú priamo z výroby ošetrené náterom proti korózii materiálu.

4.3 POZNÁMKA

Každý výrobca vyrábajúci na Slovensku a umiestňujúci na slovenský trh svoje výrobky zariadení detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy musí vydať vyhlásenie o zhode na takéto výrobky len na základe posúdenia zhody autorizovanou osobou.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

(1) Do skupiny určených výrobkov podľa § 9 ods. 1 zákona patria

- a) prostriedky ľudovej zábavy,
- b) zariadenia detských ihrísk,
- c) športovo-rekreačné zariadenia.

Športovo-rekreačným zariadením – zariadenie zostavené z jedného alebo viacerých systémov aktivity, nosných systémov, a ak je to potrebné, z istiacich alebo bezpečnostných systémov, na ktoré je obmedzený prístup, ktoré vyžaduje dohľad a spôsobuje zvýšené psychické alebo fyzické zaťaženie používateľa.

5. Záver

Podkladová betónová doska a oceľové konštrukcie sú zhotovené podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Všetky iné zásahy ktoré nie sú zahrnuté v technickej správe a výkresovej dokumentácii treba konzultovať so zodpovednou osobou.


Bratislava, júl 2018

Vypracoval: Ing. Martin Kyseľ

KOTVENIE KONŠTRUKCIE


m= 1:10

Pôdorys - Podkladovej dosky




REZ - Podkladovej dosky


- OCELOVÉ DOPADOVÉ DOSKY hr. 15mm - rozmeru 10m x 20m
- LEPIDLO
- BETÓNOVÝ PODVRH - STN EN 206-1 - C20/25 - XC2 SKI - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
- VÝSTUŽENIE - SIEŤOVÁ VÝSTUŽ 98 - S50/50
- STRUKOVÉ LÍZLO hr. 30mm
- DOKLADNÉ LEHUTNÝ PODKLAD - PAVODNÁ ZEMIA



Pôdorys



Pohľad



POZNÁMKA:

- Pláňa vždy vykresy s novými indexami.
- Zistené zmeny, prípadne rozdiely vo výkresoch treba oznámiť projektantovi statiky.
- Pred betónážou dôkladne vyrovnať a zhutniť podklad - pôvodnú zeminu.
- Pred betónážou osadiť do podkladovej betónovej dosky sietovú výstuž 98 - S50/50. Sietovú výstuž stykovať min. 400mm (na dve oká)
- Ocelovú konštrukcie prílohy pomocou mechanického kotvenia (kotevných skrutiek HILTI).
- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
- Dokumentácia nenahrádza dodávateľsko-výrobnú dokumentáciu jednotlivých ocelových konštrukcií.
- Každá dodávateľsko-výrobná dokumentácia musí byť odhlasovaná zodpovedným projektantom pred výrobou a zabudovaním.

LEGENDA:


- Betónová konštrukcia v reze / pôdoryse
- Betónová konštrukcia v pohľade

MATERIÁL:

Betón: STN EN 206-1 - C20/25 XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
 Oceľ: B500 - (stavebná výstuž)
 S235 - (stavebná oceľ)

Kotviaca technika: HILTI a spojovací materiál (8.8) - pozikovaný

Crossfit - 10



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona číslo 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády číslo 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: **INTERTECH PLUS s.r.o.**
Sídlo: Blanenská 355, 664 34 Kuřim, tel.: 549 424 133
IČO: 25597612
DIČ: CZ 25597612

prohlašuje a potvrzuje, že

výrobky z granulované pryže spojené za tepla, určené pro výstavbu a rekonstrukci barevných pružných víceúčelových ploch jako podlahová krytina sportovišť a dětských hřišť, podkladové rohože nebo dlažba

jsou za podmínek obvyklého a v návodu na použití ze dne 31.12.1997 specifikovaného použití bezpečné a že přijal opatření, kterým je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh, a že splňuje veškeré požadavky stanovené nařízením vlády číslo 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.


Prohlášení o shodě bylo vydáno dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1177:2009, certifikován u TÜV SÜD Czech s.r.o., evidenční číslo 04.985.391 ze dne 5.5.2011.

V Kuřimi, dne 5.1.2018

Podpis:

INTERTECH PLUS s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
IČO: 25597612
DIČ: CZ25597612

Jiří Czepa
jednatel



INTE TECH
recycled rubber

společnost byla zapsána 25.4.2000 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36847

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Midur holding, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:48109568

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení stanovené koncepce a konstrukce , stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům a nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení zařízení: Stacionární posilovací zařízení a ostatní vybavení

Produkty : Model Crossfit 10.

Výrobce/Dodavatel: Midur holding, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:48109568

Rok výroby : 2018


Popis a účel použití: Stacionární posilovací zařízení jsou určena pro provozování fyzické aktivity, cvičení na čerstvém vzduchu, k zlepšení fyzické a psychické kondice. Instalované zařízení jsou maximální možné míře odolné vůči opotřebení. Nosné prvky jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou odolávající povětrnostním vlivům.

Příslušná nařízení vlády: NV173/97Sb. ve znění pozdějších předpisů, NV č.178/1997Sb, č. 170/1997 Sb, a č. 81 /1999Sb, se základními požadavky zák. 102/2001 Sb. (evropská směrnice 2001/95/ES) v platném znění, s relevantními požadavky DIN EN 16630:2015 v platném znění.

Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace ČSN: 16630:2015

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

V Praze dne 30.07.2018



Návod na údržbu pryžového povrchu

Pryžový povrch, vytvořený z desek granulátových hladkých, lze udržovat jednoduchým způsobem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- hrubé nečistoty zamést u venkovních prostor je možné ostříkat hadicí
- prach a menší nečistoty vysát
- vytrít vlhkým mopem za použití běžných čisticích prostředků
- možnost použití strojového čištění, vysokotlaké čisticí stroje

Pozor !

Nepoužívat bělicí prostředky (například SAVO).

Doporučuje se užití strojního čištění.

Podrobnější informace ohledně čištění pryžových povrchů Vám podáme v pracovní dny na telefonním čísle 549 424 133.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Servis, údržba, revize

Údržba

Zamyšlená bezpečnost musí být zachována a zajištěna prostřednictvím kontroly a údržby fitness vybavení. Pravidelná údržba posilovacích zařízení je nutná zejména v místech zvýšené frekvence užívání.

Základní údržbu, kde mohou být způsobené škody vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, představuje běžná vizuální kontrola (viz. Druhy kontrol bod a.), která umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí. Provádí se v intervalech, týden-měsíc. Hřiště vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu.

Servis

Požadavky na servis fitness zařízení jsou minimální, stroje jsou konstruovány a z výroby vyexpedovány pro venkovní použití jsou vandalizmusvzdorné, pro náročné zacházení v klimatických podmínkách. Uzavřené spoje brání jakékoliv manipulaci ohrožující bezpečnost.

Kontroly a revize

Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost.

- průběžně odstraňujte usazované nečistoty z povrchů zařízení
- pro obvykle čištění postačí horká voda s mýdlem nebo šetrný saponát
- údržba všech povrchů tlumících nárazy
- promazání ložisek
- odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťujících příměsí
- obnovení dopadové plochy v případě poškození
- nikdy nepoužívejte drátěných kartáčů

Po 3 měsících od předání zařízení k užívání se provádí provozní kontrola (viz. Druhy kontrol bod b.). Minimálně 1x ročně je nutné provést odbornou technickou kontrolu-výhradně revizním technikem. (viz. Druhy kontrol bod c.).

Revize zahrnuje:

- kontrolu pevnosti ukotvení hlavních částí zařízení
- kontrolu pevnosti a dotažení spojů pohyblivých částí
- kontrolu krytů a jejich případnou výměnu
- výměnu opotřebovaných madel / provádíme dle potřeby po 3 – 5 letech užívání/
- promazání všech pohyblivých částí

Druhy kontrol a postup při provádění:

a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy.
(kontrola slouží k identifikaci zjevného nebezpečí, které může být výsledkem např. běžného používání, vandalismu nebo povětrnostních podmínek)

b/ provozní kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba), která je proškolená a seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce (zpravidla čtvrtletně); o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; provozovatel může provozní kontrolou pověřit též odbornou firmu.

c/ roční hlavní kontrola -

d/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

Pozn.: Pro údržbu doporučujeme používat bílou lithiovou vazelinu ve spreji, zejména pak pro ošetření části zařízení, kde jsou osazené ložiska. Výrobek je běžně dostupný v obchodní síti.