

Dodatok č. 5 MAGSP2000011
k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
IČO: 00 603 481
právna forma: Obec, mesto
konajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK31 7500 0000 0000 2596 0083
BIC: CEKOSKBX
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2/ Zhotoviteľ:

obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.

sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01, Námestovo
IČO: 36 740 519
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel Sa, vložka číslo 10582/L
konajúci : Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČ DPH: SK2022337548
DIČ: 2022337548
bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
číslo účtu: 115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
BIC: SLZBSKBA
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Alena Nováková
technických: Marián Brontvaj
realizačných: Marián Brontvaj

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu o dielo č. MAGSP1800010 zverejnenú dňa 11.08.2018, predmetom ktorej je realizácia prác a dodávok na akciu –

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany uzatvorili k Zmluve Dodatok č. 1 zo dňa 20.11.2018, zverejnený dňa 21.11.2018, Dodatok č. 2 zo dňa 20.6.2019, zverejnený dňa 25.6.2019, ktorých predmetom bola zmena harmonogramu prác a zmena termínu dodania Diela, Dodatok č. 3 zo dňa 29.11.2019, zverejnený dňa 29.11.2019, ktorého predmetom bola zmena pôvodne dohodnutej ceny za Dielo v súvislosti s potrebou realizácie navyše prác, zmena harmonogramu prác a zmena termínu dodania Diela a Dodatok č. 4, zo dňa 15.6.2020, zverejnený dňa 15.6.2020, ktorého predmetom bola zmena pôvodne dohodnutej ceny za Dielo v súvislosti s potrebou realizácie navyše prác vyplývajúcich zo zmeny projektovej dokumentácie.
3. Z dôvodu, že počas realizácie Diela došlo k okolnostiam, ktoré ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nebolo možné predvídať, zmluvné strany sa dohodli v súlade so súťažnými podkladmi a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zmluvou v znení platných dodatkov, najmä v súlade s Čl. XVIII bod 18.2. Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 5 k Zmluve (ďalej len “Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Čl. II, bod 2.2 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Čas plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. I bude:
2.2.1. Začatie stavby: nasledujúci deň po odovzdaní Staveniska
2.2.2. Ukončenie stavby: do 31.10.2020.“
2. Príloha č. 2d k Zmluve – Vecný a časový harmonogram prác v zmysle Dodatku č. 4 sa mení a nahrádza Prílohou č. 2e - Vecný a časový harmonogram prác.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez

omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
Príloha č. 2e - Vecný a časový harmonogram prác

V Bratislave, dňa 12. 10. 2020

V Bratislave, dňa 15. 07. 2020

Za Objednávateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava



Ing. arch. Matúš Vallo
primátor



Za Zhotoviteľa:

MBM-GROUP, a.s.



MBM-GROUP, a.s.
IČO: 471234567
Sídlo: Bratislava
519

Alena Nováková
predseda predstavenstva