

Dodatok č.4 MAGSP2000012
k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zo dňa 10.08.2018
uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
IČO:	00 603 481
právna forma:	Obec, mesto
konajúci:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK31 7500 0000 0000 2596 0083
BIC:	CEKOSKBX
DIČ:	2020372596

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2/ Poskytovateľ:

obchodné meno:	IBR Consulting SK, s.r.o.
sídlo:	Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
IČO:	50 090 224
registrácia:	v OR Okr. súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 108027/B
konajúci:	Róbert Kováč, konateľ
IČ DPH:	SK2120182944
DIČ:	2120182944
bankové spojenie:	Komerční banka Bratislava, a.s.
číslo účtu:	SK47 8100 0000 0001 0769 0162 0247
BIC:	
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Róbert Kováč, konateľ
technických:	Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina
realizačných:	Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina

(ďalej len „poskytovateľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zverejnenú dňa 11.08.2018, predmetom ktorej je poskytovanie služby – činnosť stavebného dozoru na stavbe **Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta** (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve, zverejnený dňa 21.11.2018, Dodatok č. 2 zo dňa 20.6.2019, zverejnený dňa 25.6.2019 a Dodatok č. 3 zo dňa 29.11.2019, zverejnený dňa 30.11.2019, ktorých predmetom bola zmena harmonogramu prác a zmena času plnenia podľa Zmluvy.
3. Počas realizácie stavby a poskytovania služby stavebného dozoru došlo k okolnostiam, ktoré ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nebolo možné predvídať a ktoré vyvolali potrebu zmeny pôvodného rozsahu stavebného diela, ako aj zmeny termínu jeho dokončenia, t.j. predĺženie doby výstavby oproti pôvodnému času poskytovania služby stavebného dozoru. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene času plnenia podľa Zmluvy a pôvodne dohodnutej zmluvnej ceny. V súlade so súťažnými podkladmi a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zmluvou

v znení platných dodatkov, najmä v súlade s Článkom 10 Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 4 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Článok 2, bod 2.3 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„Predpokladaná lehota výstavby stavby podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby je 27 mesiacov. V prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane poskytovateľa, zmluvné strany upravia dohodou čas plnenia formou písomného dodatku k zmluve.“.
2. Príloha č. 3c – vecný a časový harmonogram prác, v zmysle Dodatku č. 3 sa mení a nahrádza Prílohou č. 3d – vecný a časový harmonogram prác, ktorá je prílohou tohto Dodatku.
3. Článok 3, bod 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„Zmluvná cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.“

Zmluvná cena je nasledovná:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH	5 490,00 EUR
Dodatok č.4 bez DPH	2 745,00 EUR
Navrhovaná zmluvná cena CELKOM bez DPH	8 235,00 EUR
DPH 20% CELKOM	1 647,00 EUR
Navrhovaná zmluvná cena CELKOM s DPH	9 882,00 EUR “

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením, § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a poskytovateľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
Príloha č.1 Dodatku: Príloha č. 3d – vecný a časový harmonogram prác.
Príloha č.2 Dodatku: Súpis činností stavebného dozoru

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Za poskytovateľa:
IBR Consulting SK, s.r.o.

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v. r.

Róbert Kováč, konateľ, v. r.

Dodatok č. 4 MAGSP2000012

Príloha č. 2: Súpis činností stavebného dozoru

Poradové číslo	Počet navych odpracovaných hodín/ hod		Popis činností stavebného dozoru
1	11		Kontrola novej projektovej dokumentácie
2	10		Kontrola vzniknutých zmien projektovej dokumentácie
3	16		kontrola rozpočtov a ich zmien
4	24		Výkon kontrolnej činnosti pri realizácii prác
Spolu odpracovaných hodín	61		
Hodinová sadzba bez DPH		45,00 €	
Spolu za navych odpracované hodiny bez DPH		2 745,00 €	
Spolu za navych odpracované hodiny s DPH		3 294,00 €	