

PRÍKAZ K ZMENE č. 1
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvadenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99	
zast:		
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	
zast:	Alena Nováková	
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA USEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	18.6.2020	Príkaz k zmene č.: 1
		Na základe oznámenia č.: 1
Predmet zmeny:	Zmena – skladby chodníka na SO-03 v mieste vodárenskej šachty, ktorá nie je v PD	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:	Počas prác bola nájdená vodomerná šachta, ktorá nebola v PD a nebola ani vytýčená. Šachta má betónovú stropnú dosku o hrúbke cca 10cm v ktorej sa nachádza štvorcový poklop a 2 šupátka. Poklop sa zachová a šupátka sa zrušia a zabetónujú do výšky CBGM 5/6 podľa pôvodnej PD.	
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input type="checkbox"/> Objednávateľ <input type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input type="checkbox"/> Technický dozor <input type="checkbox"/> Projektant	
Počet originálov: 4		

PRÍKAZ K ZMENE č. 2
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvodeni zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603461	DIČ: SK2020372596
Názov, sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Prímaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo zasl: Alena Nováková	
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum: 18.6.2020	Príkaz k zmene č.: 2	Na základe oznámenia č.: 1
Predmet zmeny:	Zmena – použitie 1,0m prefabrikátov z 2x0,5m	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu termínu dodania 2-3 týždne prefabrikátov tvaru "L" v dĺžke 0,50m	
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ...):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné.	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Oddelenie stavebného inžinierstva
 Prímaciálne námestie č. 1
 814 99 Bratislava
 -1-

MBM-GROUP
 Hviezdoslavovo nám. 213
 029 01 Námestovo
 IČO: 36740519

Ev. č. 10936

Dátum
18. 06. 2020

PRÍKAZ K ZMENE č. 4
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok:

Objednávateľ:	IČO:	00603481	DIČ:	SK2020372596	
Názov, sídlo, štatút:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Právnické námestie č. 1, Bratislava 814 99				
Zhotoviteľ:	IČO:	36740519	IČ DPH:	SK2022337548	
Názov, sídlo, štatút:	MDM GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo		zast: Alena Nováková		
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	18.6.2020	Príkaz k zmene č.:	4	Na základe oznámenia č.:	1
Predmet zmeny:	Zmena – trasy na SO-01 z dôvodu existencie šachty na závlahu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou	<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:	<p>Pri ručných výkopových prácach bola nájdená existujúca šachta, ktorá sa používala v minulosti na závlahu. Z dôvodu zachovania šachty sa šachtička zruší a ventil sa vysunie za prefabrikát tvaru "L" a osadí sa do chráničky a zosype zeminou.</p>				
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):	Má dopad na celkový termín -----				
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				Dátum:	18.6.2020
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov:	4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Techický dozor	Projektant

PRÍKAZ K ZMENE č. 5
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatutár:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99	
	zast:	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337546
Názov, Sídlo, štatutár:	MBM-GROUP, s.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	
	zast:	Alena Nováková
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	23.6.2020	Príkaz k zmene č: 5
		Na základe oznámenia č. 2
Predmet zmeny:	Zmena – doplnenie poklopu do chodníka na slučku DIGI na objekte SO-01	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:	Pri ručných výkopových prácach bola nájdená slučka DIGI. Bol oslovený vlastník a po dohode s investorom sa slučka doplní o poklop, ktorý dodá vlastník DIGI Slovakia a upravi sa do nivelely chodníka.	
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum: 18. 06. 2020
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:		<input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ
Počet originálov: 4	<input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor	<input checked="" type="checkbox"/> Projektant



PRÍKAZ K ZMENE č. 7
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00503481	DIČ: SK2020372586
Názov, Sídlo, štatutár:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 09	
Zast.		
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár:	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	
Zast.	Alena Nováková	
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	26.6.2020	Príkaz k zmene č: 7
Na základe oznámenia č.	4	
Predmet zmeny:	Zmena – posun obrubníka zúženie chodníka z dôvodu jestvujúcej šachty a koreňových systémov existujúcich stromov SO-03	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:	Existujúci poklop, ktorý sa nachádzal pod úrovňou terénu a nebola v PD sa posunie čo najviac mimo novovybudovaného cyklochodníka, výškovo sa upraví do úrovne zelene. Z dôvodu väčších existujúcich koreňových systémov, ktoré nie je možné upraviť sa posunie parkový obrubník do telesa chodníka	
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):		
Má dopad na celkový termín	-----	
Prílohy:		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	06. 2020	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	029	
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
		Technický dozor
		Projektant

PRÍKAZ K ZMENE č. 3
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596			
Názov, Sídlo, štatút:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99				
Zast.:					
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, Sídlo, štatút:	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavova nám. 213, 029 01 Námestovo				
Zast.:	Alena Nováková				
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	18.6.2020	Príkaz k zmene č: 3			
		Na základe oznámenia č. 1			
Predmet zmeny:	Zmena – trasovania na úseku SO-01 z dôvodu existujúcej šachty na optiku				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou			
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:	<p>Pri rôznych výkopových prácach bola nájdená existujúca šachta na optiku na úseku SO-01. Šachta sa nachádza v mieste polohy prefabrikátu tvaru "L". Šachta sa zachová na pôvodnom mieste a cestný obrubník so skosením sa zmení na prefabrikát tvaru "L", ktorý sa upraví na uloženie a zúži sa do chodníka a z druhej strany sa položí parkový obrubník hr. 5cm. Druhá strana chodníka sa upraví na rovný smer a nebude sa lámať podľa PD.</p>				
Dohodnutá cena zmeny:	106,38 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):					
Má dopad na celkový termín:	-----				
Prílohy:					
Dopady na termíny výstavby a iné:					
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	 Plánové ma... Oddelenie st... Primaci... 814 99 B...	Dátum: 18. 06. 2020			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	 MBM-G... Hviezdoslavov... 029 01 Na... IČO: 36...				
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č. 3

Názov: Zmena – trasovania na úseku SO-01 z dôvodu existujúcej šachty na optiku

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 01, Úsek Rusovská cesta - Osuského ulica, zmena 1

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Spracoval:

Dátum: 18.6.2020

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 106,379


3 Zvislé a kompletne konštrukcie 118,320

N2	327281111	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 550 mm	m	1,000	118,320	118,320
		"bet. prefabrikát ELKO-55, 550x300, dĺžka 1000 mm"		31,000		
		31*1,0				
		"bet. prefabrikát ELKO-55, 550x300, dĺžka 500 mm"		0,500		
		1*0,5				
		Súčet		31,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -11,941

77	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	-1,000	7,800	-7,800
79	5921954520	OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA ROVNÝ 100x26x15 cm	ks	-1,010	4,100	-4,141

Celkom 106,379



PRÍKAZ K ZMENE č. 6
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	ICO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatút	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99	
zast:		
Zhotoviteľ:	ICO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatút	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	zast: Alena Nováková
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	23.6.2020	Príkaz k zmene č: 6
		Na základe oznámenia č. 3
Predmet zmeny:	Zmena – presun uličnej vpuste do existujúcej komunikácie SO-03	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:	Existujúca uličná vpusť sa nachádza v mieste novovznikajúceho cyklochodníka, ktorú je nutné presunúť a to do existujúcej komunikácie. Uličná vpusť sa prepojí na existujúce napojenie a prečistí aby bola plne funkčná. Uličná vpusť sa obetónuje.	
Dohodnutá cena zmeny:	899,89 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín: -----	
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum: 3. 06. 2020
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:		<input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ
Počet originálov: 4	<input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor	<input checked="" type="checkbox"/> Projektant

Zmenový list č. 6

Názov: Zmena – presun uličnej vpuste do existujúcej komunikácie SO-03

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemska cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 23.6.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 Práce a dodávky HSV 899,887

1 Zemné práce 560,627

131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,500	48,710	219,195
131211119	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,500	9,750	43,875
113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	0,720	31,900	22,968
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,500	3,990	17,955
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	94,500	0,400	37,800
167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	4,500	6,710	30,195
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,200	10,000	72,000
174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ - zberné jamy	m ³	3,200	1,430	4,576
583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	5,120	15,860	81,203
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - UV	m ³	0,650	22,100	14,365
583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	1,040	15,860	16,494

5 Komunikácie 6,29

19	581110211	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm	m ²	0,470	13,38	6,29
----	-----------	--	----------------	-------	-------	------

8 Rúrové vedenie 332,97

22	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	3,000	0,81	2,43
	286120005200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	ks	3,000	12,21	36,63
	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	63,16	63,16
	5922360050P	Uličná vpusť betónová, dno s odkalištom	ks	1,000	16,22	16,22
	5922360100P	Uličná vpusť betónová, nástavec stredový s odtokom DN 200	ks	1,000	33,22	33,22
	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 10a	ks	1,000	11,02	11,02
	899202111	Osadenie liatinov jednotlivo nad 50			23,29	23,29
	552410002900	Mreža liatinová s			147,00	147,00

Celkom

899,887

PRÍKAZ K ZMENE č. 8
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedeňú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596			
Názov, Sídlo, Statutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Prácačné námestie č. 1, Bratislava 814 99				
	zast.				
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, Sídlo, Statutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo				
	zast. Alena Nováková				
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	2.7.2020	Príkaz k zmene č.: B			
		Na základe oznámenia č.: 5			
Predmet zmeny:	Zmena – úprava základu verejného osvetlenia SO-03				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:	Základ ostrovčeka okolo stĺpov verejného osvetlenia sa zameriá za obloženie stĺpov v dvoch radoch čadičovými kockami podľa technických listov mesta Bratislava. Stĺpy sa pred obložením ošetrí základnou farbou a odstráni sa z nich korózia.				
Dohodnutá cena zmeny:	-176,69 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splátnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín: -----				
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum: 2. 07. 2020			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č. 8

Názov: Zmena – úprava základu verejného osvetlenia SO-03

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemska cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 2.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 Práce a dodávky HSV -577,211

2 Zakladanie -577,211

N49	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	-5,700	101,265	-577,211
		"betón v okolí stĺpov VO" 5,7		5,700		

0 Osadenie čadičových kociek 360,286


	916261111.S-R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 16/20 do lôžka z betónu	1m	13,200	4,760	62,832
	916231111.S-R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 16/20	1m	8,400	3,600	30,240
	583810000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvetých hornín, veľkosť 120 mm	1t	1,426	123,561	176,149
	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	1m	15,600	4,532	70,699
	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	1kg	3,744	1,517	5,680
	111630002700	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	1kg	1,236	11,887	14,687

0 Ošetrovanie stĺpov verejného osvetlenia 40,234

	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	1m2	5,495	1,638	9,001
	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný 2x náter	1m2	5,495	5,684	31,234


Celkom

-176,690



PRÍKAZ K ZMENE č. 9
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596			
Názov, Sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99				
Zhotoviteľ:	IČO: 35740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, Sídlo, štatutár	MEM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213. 029 01 Námestovo zast: Alena Nováková				
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	2.7.2020	Príkaz k zmene č: 9			
		Na základe oznámenia č. 6			
Predmet zmeny:	Zmena – povrchu vjazdu do BVS asfalt + čadičová kocka SO-03				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou			
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu výroby a dodania betónovej dlažby systému EINSTEIN hr. 100mm, sa zamieňa povrch vjazdu do BVS. Vrchná časť sa upraví na asťový kryt čiernej farby a nábehové strany sa zrealizujú z čadičových kociek.				
Dohodnutá cena zmeny:	836,99 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----				
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:					
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

2. 07. 2020

Zmenový list č. 9

Názov: Zmena – povrchu vjazdu do BVS asphalt + čadičová kocka SO-03

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemska cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 2.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

5-7 Vozovka 4 - spomaľovacie prahy -3 565,465

N15	564760111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	-67,670	8,915	-603,278
N16	567122111	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	-67,670	11,754	-795,393
N17	596811311	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	-67,670	12,232	-827,739
N18	592460012900	Dlažba betónová hr. 100 mm, sivá	m2	-67,670	19,788	-1 339,054
67,0 * 1,01				-67,670		

Konštrukcia chodníka - kryt: asphaltobetón (čierna farba)

5-3 621,775

25	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm	m2	32,670	3,740	122,186
N12	567122111	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	32,670	8,032	262,405
23	573231111	Postrek asphaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	32,670	0,500	16,335
22	577131211	Betón asphaltový ACo8 50/70 II hr.40mm	m2	32,670	6,760	220,849

Osadenie čadičových kociek do nájazdových plôch do BVS

0 3 780,682

	916231111.S- R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 16/20	1m	301,970	3,600	1 087,092
	583810000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	1t	19,930	123,561	2 462,573
	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1t	19,930	7,407	147,622
	998223094.S	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	1t	87,692	0,951	83,395

Celkom

836,993

PRÍKAZ K ZMENE č. 10
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00503481	DIČ: SK2020372596			
Názov, Sídlo, štatutár:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99				
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, Sídlo, štatutár:	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo zást: Alena Nováková				
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	2.7.2020	Príkaz k zmene č: 10 Na základe oznámenia č. 7			
Predmet zmeny:	Zmena – ukončenia cyklochodníka na chodník na Dolnozemskej ulici SO-03				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou			
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu rozdelenia projektu na dve etapy sa prvá etapa ukončí predĺžením parkovového obrubníka až po chodník na Dolnozemskej ulici so obľúkovým zakončením. V spodnej časti sa ukončí parkový obrubník pri uličnej vpusť aby nedochádzalo k poškodeniu obrubníkov, nakoľko druhá časť sa v danom úseku nerealizuje.				
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----				
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:					
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

2. 07. 2020

PRÍKAZ K ZMENE č. 11
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatutár:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99	
Zast:		
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár:	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	
Zast:	Alena Nováková	
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	3.7.2020	Príkaz k zmene č: 11
Na základe oznámenia č.	8	
Predmet zmeny:	Zmena – ochrany koreňového systému stromu na Kutlikovej SO-03	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu ochrany koreňového systému stromu a obrastenia existujúcich obrubníkov sa pôvodné obrubníky zachovávajú ako aj vyčnievajúci koreň zo stromu. Chodník sa v danom úseku prispôbi a zasypa kameňom.	
Dohodnutá cena zmeny:	BEZ ZMENY CENY	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Má dopad na celkový termín	-----	
Prílohy:		
Dopady na termíny výstavby a iné.		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input checked="" type="checkbox"/> Projektant <input type="checkbox"/>	
Číslo dátum:	3. 07. 2020	

PRÍKAZ K ZMENE č. 12
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99	
	zast:	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	zast: Alena Nováková
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	3.7.2020	Príkaz k zmene č: 12
		Na základe oznámenia č. 9
Predmet zmeny:	Zmena – detailu napojenia medzi cyklochodníkom a komunikáciou SO-03	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu plynulého prechodu medzi komunikáciou a cyklochodníkom sa asfaltový kryt predĺži za vjazd na cyklochodník a cestné obrubníky zapustia do výšky nového asfaltu kde vznikne nábehová rampa.	
Dohodnutá cena zmeny:	482,79 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
		Technický dozor
		Projektant

3. 07. 2020



Zmenový list č. 12

Názov: Zmena – odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemsá cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemsá cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 3.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 Práce a dodávky HSV 482,790

**Konštrukcia chodníka - kryt: asfaltobetón
(čierna farba)**

5-3 482,790


23	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	66,500	0,500	33,250
22	577131211	Betón asfaltový ACo8 50/70 II hr.40mm	m ²	66,500	6,760	449,540

Celkom

482,790

PRÍKAZ K ZMENE č. 13
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok

Objednávateľ:	IČO: 00503481	DIČ: SK2020372596			
Názov, sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99				
zast:					
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo				
zast: Alena Nováková					
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA USEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	15.7.2020	Príkaz k zmene č: 13			
Na základe oznámenia č.	10				
Predmet zmeny:	Zmena – zachovanie zábradlia SO-03				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa				
Podrobný popis zmeny:	Existujúce zábradlie sa zachová na pôvodnom mieste nakoľko z dôvodu nutnosti posunuli parkových obrubníkov nebráni užívaniu cyklochodníka a oddeluje cyklochodník od križov.				
Dohodnutá cena zmeny:	-823,62 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----				
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:					
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	* Projektant	

15. 07. 2020

Zmenový list č. 13

Názov: Zmena – zachovanie zábradlia SO-03

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemska cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum:

15.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 Práce a dodávky HSV -823,619

96 Búracie práce -823,619

N42	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pátkami, - 0,03500t	m	-49,500	16,386	-811,107
72	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	-1,733	1,150	-1,993
73	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	-1,733	1,100	-1,906
75	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	-1,733	0,970	-1,681
76	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-1,733	4,000	-6,932

Celkom

-823,619



PRÍKAZ K ZMENE č. 14
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednávajú za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 514 99	
	zast:	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	
	zast: Alena Nováková	
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	15.7.2020	Príkaz k zmene č.: 14
		Na základe oznámenia č.: 11
Predmet zmeny:	Zmena – orezanie, odstránenie náletových krovin a preloženie kríku SO-01	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu doloženia cestných obrubníkov k už zrealizovanému cyklochodníku a získaniu priestoru na uloženie je nutné náletové kríky orezať, odstrániť a presadiť.	
Dohodnutá cena zmeny:	63,32 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum: 15. 07. 2020
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:		<input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ
Počet originálov: 4	<input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor	<input checked="" type="checkbox"/> Projektant

Zmenový list č. 14

Názov: Zmena – orezanie, odstránenie náletových krovin a preloženie kriku SO-01

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemska cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 15.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
D1		Práce a dodávky HSV				63,322
1		Zemné práce				63,322
N1	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ² 62,5	m ²	32,000	0,124	3,968
N2	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	2,000	1,765	3,530
N4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	2,000	1,432	2,864
N5	162301509	Príplatek za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m ²	24,000	0,290	6,960
		2 * 12				
N7	171209004	Poplatok za skladovanie - dreviny	m ³	0,500	22,000	11,000
		2*0,25		0,500		
		Presadenie kríka	1kpl	1,000	35,000	35,000

Celkom

63,322

PRÍKAZ K ZMENE č. 16
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatútár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatútár	MBM-GROUP, s.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo zast: Alena Nováková	
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	24.7.2020	Príkaz k zmene č: 16 Na základe oznámenia č. 13
Predmet zmeny:	Zmena – vyspravenie trhlín zálievkovou asfaltovou zmesou	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu zachovania pôvodného podlažia chodníka vznikli priečne trhliny, ktoré je nutné vyplniť asfaltovou zálievkovou hmotou. 110 x 3,0 m + 25 x 4,0 m = 430 bm	
Dohodnutá cena zmeny:	903,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:	
	Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	24. 07. 2020	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ Technický dozor * Projektant

Zmenový list č. 16

Názov: Zmena – vyspravenie trhlin zálievkovou asfaltovou zmesou

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemsá cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemsá cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 24.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	D1	Práce a dodávky HSV				903,000
	96	Búracie práce				903,000
80	919726212x	Asfaltová zálievka vrátane materiálu	m	430,000	2,100	903,000

Celkom

903,000

PRÍKAZ K ZMENE č. 17
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596			
Názov, Sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99				
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo zast: Alena Nováková				
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	24.7.2020	Príkaz k zmene č: 17	Na základe oznámenia č. 14		
Predmet zmeny:	Zmena – uloženia zahradzovacích stĺpikov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou	<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:	Pred ŠD sa osadia 2 zahradzovacie stĺpiky do chodníka v mieste stĺpu verejného osvetlenia. Do zelene sa zahradzovacie stĺpiky nebudú osádzať.				
Dohodnutá cena zmeny:	-330,23 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):	Má dopad na celkový termín -----				
Prílohy:					
Dopady na termíny výstavby a iné:					
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Dátum 24. 07. 2020				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č. 17

Názov: Zmena – uloženia zahradzovacích stĺpikov

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemska cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 24.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 Práce a dodávky HSV -330,233


96 Búracie práce -451,202

N25	915930003	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou vrátane kotvenia do betónu	ks	-2,000	79,488	-158,976
N26	404490003601	Zahradzovací stĺpik	ks	-2,000	146,113	-292,226

0 Osadenie čadičových kociek 120,969





	916261111.S-R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 16/20 do lôžka z betónu	1m	5,280	4,760	25,133
	916231111.S- R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 16/20	1m	3,000	3,600	10,800
	583810000300.S	Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	1t	0,546	123,561	67,524
	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	1m	3,000	4,532	13,596
	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	1kg	0,720	1,517	1,092
	111630002700	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	1kg	0,238	11,887	2,824

Celkom -330,233



PRÍKAZ K ZMENE č. 18
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596
Názov, Sídlo, štatút:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1, Bratislava 814 99	
Zast:		
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatút:	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	Zast: Alena Nováková
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA	
Dátum:	24.7.2020	Príkaz k zmene č: 18
		Na základe oznámenia č. 15
Predmet zmeny:	Zmena – vybúranie asfaltu a podkladného betónu na chodníku Dolnozemska	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----	
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
		<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa
Podrobný popis zmeny:	V napojení na existujúci chodník na Dolnozemskej ulici sa zrealizuje výmena asfaltovaného povrchu a betónového podkladu. Do chodníka na Dolnozemskej ulici sa osadia 2 zahradzovacie sípiky do stredu chodníka.	
Dohodnutá cena zmeny:	1 335,70 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):	Má dopad na celkový termín -----	
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Technický dozor	Projektant
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dátum

24. 07. 2020

Zmenový list č. 18

Názov: Zmena – vybúranie asfaltu a podkladného betónu na chodníku Dolnozemská

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta

Objekt: SO 03 b - Úsek Dudova ulica - Dolnozemská cesta zmena 1, chodníky

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 24.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
D1		Práce a dodávky HSV				1 335,702
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				451,202
N25	915930003	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou vrátane kotvenia do betónu	ks	2,000	79,488	158,976
N26	4,0449E+11	Zahradzovací stĺpik	ks	2,000	146,113	292,226
5-3		Konštrukcia chodníka - kryt: asfaltobetón (čierna farba)				289,019
	567122111	Podklad z kameniva símelneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	18,900	8,032	151,805
23	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	18,900	0,500	9,450
22	577131211	Betón asfaltový ACo8 50/70 II hr.40mm	m2	18,900	6,760	127,764
96		Búracie práce				513,594
86	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	18,900	1,960	37,044
N14	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,900	20,387	385,314
90	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	8,089	1,150	9,303
91	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,089	1,100	8,898
92	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	113,249	0,110	12,457
		8,089 * 14		113,246		
93	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,089	0,970	7,847
94	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,237	4,000	24,948
95	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,852	15,000	27,783
0		Osadenie čadičových kociek				80,646
	916261111.S-R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 16/20 do lôžka z betónu	1m	3,520	4,760	16,755
	916231111.S- R	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 16/20	1m	2,000	3,600	7,200
	583810000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	1t	0,364	123,561	45,016
	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. ploch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	1m	2,000	4,532	9,064
	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	1kg	0,480	1,517	0,728
	111630002700	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	1kg	0,158	11,897	1,883
99		Presun hmôt HSV				1,241
96	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,852	0,670	1,241

1 335,702

PRÍKAZ K ZMENE č. 19
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)





Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596			
Názov, sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Prímacciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99.				
	zast:				
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo				
	zast: Alena Nováková				
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	24.7.2020	Príkaz k zmene č: 19	Na základe oznámenia č. 16		
Predmet zmeny:	Zmena – farebná úprava hrany vodomernej šachty oproti Závodisku				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou	<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu bezpečnosti cyklistov zvýraznenie hrán vodomernej šachty oproti Závodisku požiadal špeciálny stavbný úrad o farebnú úpravu.				
Dohodnutá cena zmeny:	73,93 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):	Má dopad na celkový termín -----				
Prílohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
	Dátum				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	24. 07. 2020				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	* Projektant	



PRÍKAZ K ZMENE č. 20
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedanú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00603481	DIČ: SK2020372596			
Názov, Sídlo, štatutár	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Prínaciálne námestie č.1, Bratislava 014 99				
	zast.				
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548			
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo	zast: Alena Nováková			
Projekt:	CYKLOTRASA STAROHÁJSKA ÚSEK: RUSOVSKÁ CESTA - DOLNOZEMSKÁ CESTA				
Dátum:	9.9.2020	Príkaz k zmene č: 20	Na základe oznámenia č. 17		
Predmet zmeny:	Zmena – doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou	<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:	Z dôvodu bezpečnosti cyklistov a chodcov bola zmena schváleného trvalého dopravného značenia a navrhovaného TDZ v celom úseku realizovaného diela. Zvislé značenie bude zhotovené zo zinkovaného materiálu.				
Dohodnutá cena zmeny:	14 985,61 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ...):	Má dopad na celkový termín -----				
Prilohy:	Dopady na termíny výstavby a iné:				
	Odtlačok pečiatky				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:					
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	



Zmenový list č. 20

Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemskaá cesta
Objekt: SO 01-a; SO 02; SO 03; SO 03 b

Objednávateľ: Hlavné mesto SR
Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.
Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 14 985,61

9 Ostatné konštrukcie a práce 14 985,61						
	Realizácia rok 2020	SO 01-a - Úsek Rusovská ...	1kpl	1,000	8 502,848	8 502,85
	Realizácia rok 2020	SO 02 - Úsek Osuského ulica - Dudová ulica	1m2	1,000	9 935,459	9 935,46
	Realizácia rok 2020	SO 03 - Úsek Dudová ulica - Dolnozemskaá cesta	1m2	1,000	4 970,701	4 970,70
	Nerealizované z rozpočtu	SO 01-a - Úsek Rusovská ...	1m2	1,000	-6 258,590	-6 258,59
	Nerealizované z rozpočtu	SO 02 - Úsek Osuského ulica - Dudová ulica	1m2	1,000	-13,660	-13,66
	Nerealizované z rozpočtu	SO 03 - Úsek Dudová ulica - Dolnozemskaá cesta	1m2	1,000	-2 151,150	-2 151,15

Celkom 14 985,61

Zmenový list č. 20

Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Realizácia rok 2020

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta

Časť: SO 01-a - Úsek Rusovská ...

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto:

#ODKAZI

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Zľava	Jednotková cena po zľave	Cena celkom
1	2	3	4	5	6			7

HSV

Práce a dodávky HSV


9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

57	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	39,000	0%	39,000	156,000
58	4044777000	Stĺpik Zn, 160 mm / 1 bm	m	12,000	6,300	0%	6,300	75,600
66	404410132500	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, pozinkovaná	ks	9,000	41,607	0%	41,607	374,463
69	40441010800	Prikazová značka C13 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	3,000	41,429	0%	41,429	124,287
71	4044777094	Upínacia svorka na stĺp VO	ks	7,000	6,830	0%	6,830	47,810
74	915721111x	Vodorovné značenie krytu - podfarbenie zelenou farbou	m2	242,000	26,220	15%	22,287	5 393,454
75	404410107700	Prikazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	1,000	41,429	15%	35,215	35,215
76	404410103500	Prikazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	1,000	41,429	15%	35,215	35,215
77	404410028100	Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 700 mm, pozinkovaná	ks	1,000	36,277	15%	30,835	30,835
78	404410207400	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. Trieda	ks	1,000	21,323	0%	21,323	21,323
79	404410106800	Prikazová značka C9 (Cestička pre chodcov), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	1,000	41,429	15%	35,215	35,215
80	915721104x	Vodiaci prah	m	33,000	45,425	15%	38,611	1 274,171
81	915721112x	Vodorovné značenie krytu - podfarbenie červenou farbou	m2	34,000	26,220	0%	26,220	891,480
88	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ochraničenie so stĺpkmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	1,000	4,200	0%	4,200	4,200
89	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,790	0%	1,790	3,580

Celkom

8 502,85



Zmenový list č. 20

Názov: Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Realizácia rok 2020

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta

Časť: SO 01-a - Úsek Rusovská ...

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

#ODKAZI

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		Cena jednotková	Zľava	Jednotková cena po zľave	Cena celkom
1	2	3	4	5		6			7

HSV

Práce a dodávky HSV

-6 258,59

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-6 258,59

59	4044777006	Štípk väčko, 160 mm	ks	24,000		-2,000	0,690	0%	0,690	-1,38
62	914601111	Osadenie a montáž rúrkového nástavca na štípk, zvislé dopravné značky	ks	39,000		-4,000	1,100	0%	1,100	-4,40
63	4044726001	Dopravná značka hlavná cesta, A1 / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm kod P8	ks	1,000		-1,000	27,620	0%	27,620	-27,62
60	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	0,000		-1,000	39,000	0%	39,000	-39,00
61	4044715000	Označník MHD	m2	0,000		-1,000	117,000	0%	117,000	-117,00
65	4044726016	Dopravná značka prechod pre cyklistov, A1 / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm kod IP7	ks	6,000		-4,000	28,350	0%	28,350	-113,40
67	4044724021	Dopravná značka dodatočná tabuľka smerová šípka, A1 / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod ET	ks	1,000		-3,000	21,950	0%	21,950	-65,85
68	4044723027	Dopravná značka cestička pre cyklistov, A1 / Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod C8	ks	5,000		-1,000	41,100	0%	41,100	-41,10
70	4044723057	Dopravná značka koniec príkazu, A1 / Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod C18	ks	1,000		-7,000	43,160	0%	43,160	-302,12
72	4044777004	Objímka, 160 mm	ks	66,000		-8,000	2,090	0%	2,090	-16,72
73	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia - plast za studena	m2	143,000		-276,500	20,000	0%	20,000	-5530,00

Celkom

-6 258,59

Zmenový list č. 20

Názov: Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Realizácia rok 2020

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta

Objekt: SO 02 - Úsek Osuského ulica - Dudová ulica

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Zľava	Jednotková cena po zľave	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------	--------------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 937,66

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 937,66

37	914501111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	17,000	39,000	0%	39,000	663,00
38	404410132700	Informačná prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, pozinkovaná	ks	5,000	41,607	0%	41,607	208,035
39	404410132500	Informačná prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, pozinkovaná	ks	5,000	41,607	0%	41,607	208,035
41	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia - plast za studena	m2	216,600	22,770	15%	19,355	4192,18
42	915721111x	Vodorovné značenie krytu - podfarbenie zelenou farbou	m2	153,400	26,220	15%	22,287	3418,83

Dopravné značenie- navyše položky

7	404410108000	Príkazová značka C13 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	6,000	43,160	15%	36,686	220,12
9	404410107700	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	4,000	41,429	15%	35,215	140,86
10	404410109700	Dopravná značka Koniec cestičky pre vyznač. užívateľ, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod 225-70	ks	3,000	41,429	15%	35,215	105,64
15	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	46,000	2,090	0%	2,090	96,14
18	915721112x	Vodorovné značenie krytu - podfarbenie červenou farbou	m2	14,600	26,220	15%	22,287	325,390
	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	m	51,000	6,300	0%	6,300	321,30
	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	17,000	0,690	0%	0,690	11,73
	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	ks	24,000	1,100	0%	1,100	26,400

Celkom 9 937,66

Zmenový list č. 20

Názov: Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Realizácia rok 2020

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 02 - Úsek Osuského ulica - Dudová ulica

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Zľava	Jednotková cena po zľave	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV						-13,66
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						-13,66
40	4044777094	Upínacia svorka na stĺp VO	ks	-2,000	6,830	0%	6,830	-13,66

Zmenový list č. 20

Názov: Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Realizácia rok 2020

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta

Objekt: SO 03 - Úsek Dudová ulica - Dolnozemska cesta

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto:

9.9.2020

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Zľava	Jednotková cena po zľave	Cena celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------	--------------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce

4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	12,000	0,690	0%	0,690	3,450
966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	18,000	1,790	0%	1,790	3,580
4044777094	Uplnacia svorka na stĺp VO	ks	8,000	6,830	0%	6,830	20,490
404410313900	Informačná prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	28,000	41,607	15%	35,366	35,366
4044723057	Dopravná značka koniec príkazu, A1 / Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod C18	ks	28,000	43,160	15%	36,686	36,686
966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	28,000	11,870	0%	11,870	47,480
914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	ks	28,000	5,311	15%	4,514	54,172
404410208600	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	28,000	21,323	15%	18,125	54,374
404410028100	Dopravná značka pozor Cyklisti A1 / Reflexnosť - Trieda 2, kod A16	ks	28,000	36,277	15%	30,835	61,671
404410027500	Výstražná značka A14 (Chodci), pozinkovaná	ks	28,000	36,277	15%	30,835	61,671
404410082500	Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	28,000	41,429	15%	35,215	70,429
4044723057	Dopravná značka Koniec spoloč.cestičky pre cyklist. A chod., A1 / Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod C18	ks	28,000	43,160	15%	36,686	73,372
4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	m	-112,000	6,300	0%	6,300	81,900
4044723027	Trieda 2, O 500 mm kod C8	ks	28,000	41,100	15%	34,935	104,805
4044777004	Objímka, f60 mm	ks	28,000	2,090	0%	2,090	142,120
404410107700	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, pozinkovaná	ks	28,000	41,429	15%	35,215	211,288
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	-14,000	39,000	0%	39,000	546,000
915701113	Zhotovenie vodorov. značenia - plast za studena	m2	28,000	22,770	15%	19,355	1 177,721
915721111x	Vodorovné značenie - podfarbenie zelenou farbou	m2	28,000	26,220	15%	22,287	2 184,126

Celkom

 **4 970,70**

Zmenový list č. 20

Názov: Zmena - doplnenie trvalého dopravného značenie objektov SO-01, SO-02, SO-03

Realizácia rok 2020

Stavba: Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemsá cesta

Objekt: SO 03 - Úsek Dudová ulica - Dolnozemsá cesta

Objednávateľ: Hlavné mesto SR

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s

Miesto:

9.9.2020

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom menej	Cena jednotková	Zlava	Jednotková ceny po zlave	Cena celkom
-------------	-------	----	-----------------------	-----------------	-------	--------------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce

113151100	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením	m2	-260,200	3,100	0%	3,100	-806,62
404410106400	Príkazová značka C8	ks	-4,000	119,705	0%	119,705	-478,82
404410109400	Príkazová značka C18 (Koniec príkazu)	ks	-2,000	119,705	0%	119,705	-239,41
404410107600	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov)	ks	-2,000	119,705	0%	119,705	-239,41
915721111x	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - podfarbenie zelenou farbou	m2	-29,300	7,500	0%	7,500	-219,75
4044725014	Dopravná značka prechod pre chodcov, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm kod IP6	ks	-4,000	27,620	0%	27,620	-110,48
404410113100	Informatívna prevádzková značka IP4 (Slepá cesta)	ks	-1,000			48,221	-48,22
404410115600	Informatívna prevádzková značka IP13c (Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym stáťím)	ks	0,000	56,263	15%	48,221	-8,44

-2 151,15

