

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. MAGSP2000013 zo dňa 22.07.2020

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
IČO: 00 603 481
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
DIČ:
IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2/ Zhotoviteľ:

obchodné meno: TravníkServis s. r. o.
sídlo: Školská 268, 900 41 Rovinka
IČO: 46 769 293
registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 83041/B
zastúpený :
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFFT):

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.07.2020 Zmluvu o dielo č. **MAGSP2000013**, zverejnenú dňa 23.07.2020 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela **„Parčík Husova – sadovnícke úpravy, rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie verejného osvetlenia, zhotovenie zavlažovacieho systému, vrátane vodovodnej**

prípojky, dodávka a montáž mobiliáru a detského ihriska“ (ďalej len „Dielo“).

2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, nakoľko ide o práce, kt. vyplynuli z občianskej participácie po začatí stavebných prác. Počas realizácie Diela boli identifikované aj ďalšie problémy, s ktorými sa v projektovej dokumentácii nepočítalo, ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov (keďže vybudovanie spodných stavieb priamo súvisí s následnou povrchovou úpravou, kt. je súčasťou zmluvy). „Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za Dielo z titulu potreby realizácie navyše prác nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, v súlade so Zmluvou, najmä v súlade s Čl. 14 bod. 3 Zmluvy. Predmetným Dodatkom dochádza k zmene Zmluvy počas jej trvania v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení. Predložené ceny tovarov a prác sú porovnateľnej výške s obdobnými cenami na bežnom trhu.
3. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 4 sa znenie odsek 1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Cena za Dielo je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, doplnenej cenovou ponukou – doplnením nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy, takto:

<i>Cena Diela podľa Zmluvy bez DPH:</i>	100 940,39	Eur
<i>DPH 20%</i>	20 188,08	Eur
<i>Cena navyše prác v zmysle Dodatku č.1 bez DPH:</i>	11 415,00	Eur
<i>DPH 20%</i>	2283,00	Eur
<i>Celková cena Diela bez DPH:</i>	112 355,39	Eur
<i>Celková cena Diela s DPH:</i>	134 826,47	Eur“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že, Čl. 14 sa dopĺňa o nový odsek č. 13 a ten znie:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka – doplnenie prác nad rámec projektovej dokumentácie
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle

Objednávateľ a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka - doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie
Príloha č. 2 – Plán výsadby – doplnenie
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia fontány

V Bratislave, dňa 7.1.2021

V Bratislave, dňa 17.12.2020

Za objednávateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava

Za zhotoviteľa:

TravníkServis s. r. o.

Mgr. Michal Belica

riaditeľ sekcie, v.r.

Miroslav Tichý

konateľ, v.r.

Príloha č. 1

Nový sortiment	počet	výška pri dodaní v		cena celkom	
		cm	cena za ks	bez Dph	
Hibiscus syriacus	21	100	31	651	
Prunus laurocerasus	24	100	25	600	
Cornus mas	22	100	28	616	
Viburnum opulus 'Roseum'	16	100	22	352	
Symphoricarpos albus	20	60	10	200	
Celkom				2419	bez DPH

Práca	počet	cena za ks	cena celkom	
			bez Dph	
výsadba krov	103	2	206	
Celkom			206	bez DPH

Nový prvok	počet	cena za ks	cena celkom	
			bez Dph	
Miem	1	350	350	
Celkom			350	bez DPH


Fontána	počet	cena za ks	cena celkom	
			bez Dph	
projektová dokumentácia	1	1500	1500	
realizácia	1	5600	5600	
Celkom			7100	bez DPH

Porealizačné zameranie	počet	cena za ks	cena celkom	
			bez Dph	
celkové zameranie parku	1		0	
Celkom			0	bez DPH


Osadenie lavičiek	počet	cena za ks	cena celkom	
			bez Dph	
spodné stavby a osadenie	10	120	1200	
Celkom			1200	bez DPH

Osadenie smetných košov	počet	cena za ks	cena celkom	
			bez Dph	
spodné stavby a osadenie	2	70	140	
Celkom			140	bez DPH



Celkom	11 415,00 €	bez DPH
DPH	2 283,00 €	
celkom	13 698,00 €	s DPH




FONTÁNA



pôdorys



rez



pohľad