

## **Dodatok č. 2**

### **k Zmluve o dielo č. 12/2020 (ďalej len „dodatok“)**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „**Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35**“

## **Čl. I**

### **Zmluvné strany**

#### **1.1 OBJEDNÁVATEL:**

Sídlo:	<b>Generálny investor Bratislavy</b> Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Právna forma:	príspevková organizácia
Štatutárny zástupca:	Ing. Karol Machánek, riaditeľ
IČO:	00 698 393
DIČ:	2020840283
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
BIC:	CEKOSK BX
IBAN:	SK05 7500 0000 0000 2593 1063
Telefón:	02/593 56 700, 02/593 56 743
E-mail:	<a href="mailto:gib@gib.sk">gib@gib.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

#### **1.2 ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:	<b>GELB s.r.o.</b> Budovateľská 7, 821 08 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26215/B, dňa 06.03.2002
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Roman Halmi
Osoby oprávnené konať	
– vo veciach zmluvných:	Ing. arch. Roman Halmi
– vo veciach technických:	Ing. arch. Roman Halmi
IČO:	35833017
DIČ:	2021665030
IČ DPH:	SK2021665030
IBAN:	SK39 7500 0000 0040 0887 8297
Telefón:	0905 542 639
E-mail:	<a href="mailto:halmi@gelb.sk">halmi@gelb.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte aj „zmluvné strany“)

## **Čl. II** **Účel dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2020 zmluvu o dielo č. 12/2020 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 11.01.2021, predmetom ktorej je poskytnutie služby – **vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35“** (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. V bod 5.3 a čl. XIII bod 13.1 zmluvy a dotknutými ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve.
- 2.3 Dôvodom uzavretia tohto dodatku je vznik nepredvídateľných skutočností, ktoré boli objednávateľom zistené počas prebiehajúcich projektových prác, ktoré spôsobili predĺženie termínu zhotovenia diela a taktiež opakovane prijaté prísne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19. V čase mimoriadnej situácie bol opakovane vyhlásený núdzový stav s obmedzeniami voľného pohybu osôb a obmedzeniami výkonu prác, ktoré spôsobili prerušenie realizácie prác na diele. Tieto okolnosti mali nepriaznivý vplyv na včasné a plynulé plnenie zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť.
- 2.4 V dôsledku skutočností uvedených v bode 2.3 sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínov plnenia zmluvy tak, ako je uvedené v čl. III tohto dodatku.

## **Čl. III** **Predmet dodatku**

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení zmluva nasledovne:

3.1.1 V článku IV „Termíny plnenia“ sa predlžuje lehota plnenia, pričom bod 4.1 zmluvy sa mení nasledovne:

*„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje, dodá a vykoná v rozsahu a obsahu podľa Čl. III tejto zmluvy v termíne:*

*4.1.1 DSP: do 31.03.2021,*

*4.1.2 AD: od odovzdania staveniska do protokolárneho ukončenia stavby.“*

Ostatné body článku IV zostávajú bezo zmeny.

## **Čl. IV** **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.
- 4.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

- 4.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z toho tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 4.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 03.03.2021

v Bratislave, dňa 03.03.2021

signed

signed

.....  
Ing Karol Machánek  
riaditeľ

.....  
Ing. arch. Roman Halmi  
konateľ

.....  
pečiatka

.....  
pečiatka

Dodatok zverejnený dňa: .....