

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2019**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (ďalej len „zmluva o dielo“)

### **Čl. I Zmluvné strany**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1.1 OBJEDNÁVATEĽ:</b>   | <b>Generálny investor Bratislavy</b>   |
| Sídlo:                     | Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5  |
| Právna forma:              | príspevková organizácia  |
| Štatutárny zástupca:       | Ing. Karol Machánek, riaditeľ  |
| Osoby oprávnené konať      |  |
| – vo veciach zmluvných:    | Ing. Karol Machánek, riaditeľ  |
| – vo veciach technických:  | Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka   |
| IČO:                       | 00 698 393   |
| DIČ:                       | 2020840283   |
| IČ DPH:                    | nie je platiteľom DPH  |
| BIC:                       | CEKOSKBX   |
| IBAN:                      | SK05 7500 0000 0000 2593 1063  |
| Telefón:                   | 02/593 56 700  |
| E-mail:                    | <a href="mailto:gib@gib.sk">gib@gib.sk</a>   |
| (ďalej len „objednávateľ“) |  |
| <b>1.2 ZHOTOVITEĽ:</b>     | <b>R – PROJECT INVEST s. r. o.</b>   |
| Sídlo:                     | Pečnianska 27, 851 01 Bratislava   |
| Právna forma:              | spoločnosť s ručením obmedzeným  |
| Zapísaná:                  | v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I<br>oddiel: Sro, vložka č. 49146/B, dňa 24.11.2007 |
| Štatutárny orgán:          | konateľ  |
| Zastúpený:                 | Ing. Richard Urban, konateľ  |
| Osoby oprávnené konať      |  |
| – vo veciach zmluvných:    | Ing. Richard Urban, konateľ  |
| – vo veciach technických:  | Ing. Zuzana Čierna   |
| IČO:                       | 43 831 915   |
| DIČ:                       | 2022487511   |
| IČ DPH:                    | SK2022487511   |
| BIC:                       | GIBASKBX   |
| IBAN:                      | SK82 0900 0000 0006 3201 1242  |
| Telefón:                   | 0903 448 645   |
| E-mail:                    | <a href="mailto:urban@r-project.sk">urban@r-project.sk</a>   |
| (ďalej len „zhotoviteľ“)   |  |

## **Čl. II**

### **Účel dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. IV bod 4.3, Čl. XII bod 12.1 zmluvy o dielo a ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo uzavretej dňa 09.12.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2019, a ktorej predmetom je poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“.
- 2.2 S účinnosťou od 16.03.2020 boli Vládou Slovenskej republiky prijaté na území celej Slovenskej republiky prísne mimoriadne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19, ktoré predstavujú prípad vyššej moci podľa Čl. IV bod 4.3 zmluvy o dielo a ako také majú vplyv aj na plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa, ktorý za vzniknutej situácie nie je schopný dodržať termíny dohodnuté v zmluve o dielo. Na uvedenú skutočnosť majúcu vplyv na plnenie povinností z uzavretej zmluvy o dielo upozornil zhotoviteľ objednávateľa svojim listom zo dňa 30.04.2020 doručeným objednávateľovi dňa 14.05.2020, a v ktorom zároveň zhotoviteľ objednávateľa požiadal o návrh riešenia vzniknutej situácie.
- 2.3 V dôsledku vyššie uvedených skutočností dôjde k predĺženiu termínov dohodnutých v zmluve o dielo tak, ako je uvedené v Čl. III tohto dodatku.

## **Čl. III**

### **Predmet dodatku**

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení zmluva o dielo nasledovne:

V článku IV. Termíny plnenia sa bod 4.1.1 zmluvy o dielo mení nasledovne:

*„4.1.1 DSP: do 2 mesiacov od oficiálneho odvolania prísnych mimoriadnych opatrení prijatých dňa 16.03.2020 Vládou Slovenskej republiky na území celej Slovenskej republiky v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19.“*

- 3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

## **Čl. IV**

### **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 4.3 Dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

V Bratislave, dňa 01.06.2020

V Bratislave, dňa 25.5.2020

signed

signed

.....  
**Generálny investor Bratislavy**  
Ing. Karol Machánek  
riaditeľ

.....  
**R – PROJECT INVEST s. r. o.**  
Ing. Richard Urban  
konateľ

.....  
pečiatka

.....  
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: .....