

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 18/2019 (ďalej len „**dodatok**“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata – Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6**“

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Generálny investor Bratislavy**
Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ
IČO: 00 698 393
DIČ: 2020840283
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
BIC: CEKOSK BX
IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063
Telefón: 00421 2593 56 700
E-mail: gib@gib.sk
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **BV – STAV, spol. s r. o.**
Sídlo: Na vrátkach 3, 841 01 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 16869/B
Štatutárny orgán: Iveta Vargová
IČO: 35 742 224
DIČ: 2020252080
IČ DPH: SK2020252080
BIC: TATRSK BX
IBAN: SK23 1100 0000 0026 2819 0646
Telefón: 0903 256 677
E-mail: bvstav@nexta.sk
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte aj „**zmluvné strany**“)

Čl. II Účel dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 29.11.2019 zmluvu o dielo č. 18/2019, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata**“ – **Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2019 (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. IV bod 4.6, čl. V bod 5.5, čl. IX bod 9.4 a čl. XVI bod 16.1 zmluvy a dotknutými ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na uzavretí tohto dodatku.
- 2.3 Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že s účinnosťou od 16.03.2020 boli vládou Slovenskej republiky prijaté prísne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19 (mimoriadna situácia, opakovane vyhlásený núdzový stav, obmedzenie voľného pohybu osôb, obmedzenia výkonu práce), ktoré predstavujú prípad vyššej moci podľa čl. IV bod 4.6 a čl. IX bod 9.4 a ktoré majú priamy vplyv na včasné a plynulé plnenie zmluvy a taktiež skutočnosť, že počas plnenia zmluvy vznikli výkony nad rámec zmluvy pôvodne nezahrnuté vo výkaze výmer. Boli vyvolané odkrytím konštrukcií a odpadov v novo pripájanej lokalite 5 po realizácii výrubu zelene a ktoré v rámci prípravy územia pre vykonanie archeologického výskumu bolo nutné zrealizovať (asanácia nájdených betónových konštrukcií, nájdený nebezpečný odpad na lokalite 5, navýšenie množstva niektorých položiek pôvodného rozpočtu). Ďalšie navyše práce vznikli v súvislosti s predĺžením termínu realizácie archeologického výskumu v záujme ochrany odkrytého archeologického nálezú v zimnom období (provizórne mobilné prekrytie nálezú rímskej kanalizácie).
- 2.4 V dôsledku skutočností uvedených v bode 2.3 dôjde k predĺženiu termínov plnenia a k zvýšeniu ceny diela tak, ako je uvedené v čl. III tohto dodatku.

Čl. III Predmet dodatku

3.1 Týmto dodatkom sa mení zmluva nasledovne:

3.1.1 V článku IV „Termíny plnenia“ ods. 4.1 zmluvy sa predlžuje lehota plnenia o 12 mesiacov, pričom ods. 4.1 zmluvy sa mení nasledovne:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy v **lehote 24 mesiacov** odo dňa zápisničného prevzatia staveniska.“

3.1.2 V článku V „Cena“ ods. 5.2 zmluvy sa zvyšuje cena diela o cenu navyše prác podľa rekapitulácie a rozpočtov navyše prác, ktoré sú uvedené v prílohe tohto dodatku, pričom bod 5.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„5.2 Cena diela:

Cena bez DPH	104 789,18 €
20% DPH	20 957,83 €
Cena celkom vrátane DPH	125 747,01 €

Slovom: Jednostodvadsaťpäťtisícšedemstoštyridsaťsedem a 01/100 eur

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č.1 zmluvy „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia a ocenený výkaz výmer a súpis prác a dodávok stavby) a Prílohu dodatku č. 1 (Rekapitulácia ceny, Rozpočet navyše prác č. 1 a Rozpočet navyše prác č. 2).“

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.
- 4.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z toho tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 4.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je jeho príloha, ktorú tvorí „Rekapitulácia ceny“, „Rozpočet navyše prác č. 1“ a „Rozpočet navyše prác č. 2“.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 27.11.2020

v Bratislave 27.11.2020

signed

signed

.....
Ing Karol Machánek
riaditeľ

.....
Iveta Vargová
konateľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:

Stavba:

"Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6"

Rekapitulácia ceny Dodatku č.1 k ZoD č. 18/2019

	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
Pôvodná cena diela	97 613,86	19 522,77	117 136,63
Naviac práce č.1	5 099,67	1 019,93	6 119,60
Naviac práce č.2	2 075,65	415,13	2 490,78
<hr/>			
Spolu v €	104 789,18	20 957,83	125 747,01

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6	JKSO		
Názov objektu	Dodatok č. 1 - navyac práce	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Generálny investor Bratislavy			
Projektant				
Zhotoviteľ		BV-STAV, s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		10.06.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 118,14	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 981,53	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 099,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 5 099,67
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 5 099,67 1 019,93
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 119,60
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6

Objekt: Dodatok č. 1 - naviac práce

Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy

Zhotoviteľ: BV-STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
HSV Práce a dodávky HSV						5 099,67	45,978	2,072
1	Zemné práce					231,75	0,000	0,000
1	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch "lokalita 6b" "pred plotom - sused" 10,0*1,5*1,5 Súčet	m3			231,75	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					214,42	1,256	0,000
2	31123-1118	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 15 "lokalita 5" "otvor v múre - oplotenie" 2,2*0,9*0,3 Súčet	m3			151,42	1,255	0,000
3	31194-8112	Ukotvenie muriva k murovaným konštrukciám kotvami, vrátane rozobratia napájacieho muriva "otvor v múre" 0,9*2 Súčet	m			63,00	0,000	0,000
5	Komunikácie					1 044,60	43,106	0,000
4	56478-2113	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 8-16 mm (vibr.štrk), hr. 350-400 mm do areálu múzea" 60,0 Súčet	m2			1 044,60	43,106	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 974,57	1,616	2,072
5	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť "lokalita 5, SO-01-01 - záhradná chatka, základy" "ZoD" -10,36 "naviac práce" 12,432 Súčet	t			49,31	0,000	0,000
6	97908-0004	Skladné na skládke - nebezpečný odpad (azbestová krytina) vrátane odvozu "lokalita 5, SO-01-01 - záhradná chatka, základy" 1 Súčet	sub			850,00	0,000	0,000
7	97908-0010	Naloženie, odvoz na skládku a spätný dovoz na stavbu vrátane vyloženia (12 ks podvalov) "lokalita 5, SO-01-01 - záhradná chatka, základy" 1 Súčet	sub			170,00	0,000	0,000
8	97908-3117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t			8,93	0,000	0,000
9	97908-3191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m "lokalita 5, SO-01-01 - záhradná chatka, základy" 2,072*14 Súčet	t			12,18	0,000	0,000
10	98101-1313	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozoberaním s podielom 20% "SO-01-01, lokalita 5" "ZoD, demolácia záhradnej chatky" -3,7*3,2*2,5 Súčet	m3			-197,73	-0,024	-10,360

11	98101-2713	Demolácia budov iným spôsobom z monolitického želbetónového skeletu s podielom konštrukcií do 20%, - 0,42000t	m3			1 081,88	1,641	12,432
----	------------	---	----	--	--	----------	-------	--------

99

Presun hmôt HSV

1 634,33

0,000

0,000

12	99815-1111	Presun hmôt oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t			1 634,33	0,000	0,000
----	------------	--	---	--	--	----------	-------	-------

"SO-01-03, ZoD pol. č. 21, chýbajúci presun " 58,787

"naviac práce" 45,978

Súčet

Celkom

5 099,67

45,978

2,072

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6	JKSO	
Názov objektu	Prekrytie jamy náleziska kanalizácie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Generálny investor Bratislavy		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		08.11.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 037,09	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 038,56	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 075,65	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant			D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 2 075,65
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 2 075,65 415,13
Dátum a podpis	Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 490,78
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa 0,00
			27 Kízavá doložka 0,00
			28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6

Objekt: Prekrytie jamy náleziska kanalizácie

Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy

Zhotoviteľ: BV-STAV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 11. 2020

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 075,65

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 175,62

1	711131101	Zhotovenie prekrytia konštrukcie izoláciou vodorovná AIP na sucho	m2			130,68
2	6281117000	Asfaltovaný pás separačný a podkladový A 330 SH	m2			40,57
3	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			4,37

762 Konštrukcie tesárske 1 759,22

4	762332120	Montáž viazaných konštrukcií z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m			581,25
5	6051591000	Hranol mäkké rezivo - smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m3			397,76
6	762341001	Montáž debnenia jednoduchých konštrukcií, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2			126,90
7	6072627200	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 15 mm, 2500x1250 mm	m2			305,91
8	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m			27,36
9	6051506900	Hranol mäkké rezivo - smrek hranolček 25-100 cm ²	m3			33,28
10	762395100	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	sub			75,00
11	762395200	Ukotvenie drevenej konštrukcie pomocou roxorov do zeme	sub			136,00
12	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			75,76

783 Dokončovacie práce - nátery 140,81

13	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2			140,81
----	-----------	---	----	--	--	--------

Celkom 2 075,65