

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. MAGSP 2100003**  
**v znení Dodatku č. 1**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok č.2**“)

**Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
 sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava  
 IČO:  
 DIČ:  
 Banka:  
 IBAN:  
 zastúpenie: Dipl. Ing. Ivan Petro, vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:** **DRYADA garden, s.r.o.**  
 sídlo: Oravské Veselé č.d. 379, 029 62 Oravské Veselé  
 IČO: 46 475 869  
 IČ DPH:  
 banka:  
 IBAN:  
 štatutárny zástupca: Zuzana Šimurdová, konateľ

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „**zmluvné strany**“)

**Článok 1**  
**Účel dodatku**

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.02.2021 Zmluvu o dielo č. MAGSP2100003, zverejnenú dňa 05.02.2021, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.04.2021 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác v súvislosti s dielom „Parčík Karadžičova / Križna – rekonštrukcia“ (ďalej len „**Dielo**“).
- Počas realizácie Diela boli identifikované skutočnosti, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy nepočítalo a vyplynula z nich potreba zmeny rozmerov kapotovania rozvodových skriň. Tieto skutočnosti objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za Dielo v časti **SO 04 Kapotovanie rozvodných skriň**.
- Tento dodatok č.2 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom 10 ods. 10.4. Zmluvy a ust. §18 zákona o verejnom obstarávaní.

**Článok 2**  
**Predmet dodatku**

- Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 2 sa znenie odseku 2.1. Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

*Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je zaviazaný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu vo výške 15 046,44 eur bez DPH. Cena za Dielo sa skladá z nasledovných položiek:*

<b>Por.č.</b>	<b>Stavebný objekt</b>	<b>Cena v Euro bez DPH</b>	<b>Cena v Euro s DPH</b>
1.	SO 02 Spevnené plochy	3 204,74	3 845,69

2.	SO 03 Mestský mobiliár	1 119,30	1 343,16
3.	SO 04 Kapotovanie rozvodných skriň	2 380,00	2 856,00
4.	SO 05 Rozšírenie verejného osvetlenia	8 342,40	10 010,88
	<b>SPOLU</b>	<b>15 046,44</b>	<b>18 055,73</b>

- Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia diela (opis predmetu zákazky) sa v časti SO 04 Kapotovanie rozvodných skriň ruší a Zmluva sa dopĺňa o novú Prílohu č. 4: Podrobná špecifikácia časti diela - SO 04 Kapotovanie rozvodných skriň.
- Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú nezmenené.

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

- Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 (dva) rovnopisy obdrží objednávateľ a 1 (jeden) zhotoviteľ.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- Neoddeliteľnú prílohu dodatku č. 2 tvorí:  
Príloha č. 4: Podrobná špecifikácia časti diela - SO 04 Kapotovanie rozvodných skriň

V Bratislave, dňa 1.7.2021

#### Objednávateľ:

.....  
**Hlavné mesto SR Bratislava**  
 Dipl. Ing. Ivan Petro, v. r.  
 vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene

#### Zhotoviteľ:

.....  
**DRYADA garden, s.r.o.**  
 Zuzana Šimurdová, v. r.  
 konateľ