HARMONOGRAM PRÁC

ukončenie diela do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Práce / Týždeň	1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9
Geodetické vytýčenie									
Zemmé práce									
Osadzovanie a kotvenie stlpikov									
Osádzanie pletivových panelov									
Osádzanie bránok									
Ukončenie prác									
Geodetické porealizačné zameranie									
Geodetický projekt skutočného vyhotovenia									