
P R O T O K O L č. 012018  

o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:  

Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici v úseku od zastávky na Kamennom nám. po 

odbočenie za križovatkou Mickiewiczova – Americké nám.  – Špitálska 

 

 

I. Účastníci 

 

Odovzdávajúca strana, stavebník: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

     Olejkárska 1 

     814 52 Bratislava 1 

     IČO: 00 492 736 

zastúpená:    Ing. Milanom Urbanom  

predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom 

(ďalej len „DPB“) 

 

a 

 

Preberajúca strana, vlastník:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

     Primaciálne nám. 1 

     814 99 Bratislava 

     IČO: 00 603 481 

zastúpená:    JUDr. Ivom Nesrovnalom 

     primátorom  

(ďalej len „HMB“) 

 

 

II. Dôvod odovzdania 

 

HMB je výlučným vlastníkom inžinierskej stavby - električková dráha, postavenej na pozemkoch:  

reg. „C“ parc. č. 21756/1 – Špitálska ulica (reg. „E“ parc. č. 21756 podľa LV č. 8925, parc. 8681 podľa  

LV č. 9386), reg. „C“ parc. č. 8680/13 podľa LV č. 10, reg. „C“ parc. 9797/3 podľa LV č. 1656, reg. „C“  

parc. č. 2172/1 (reg. „E“ parc. č. 21762 podľa LV č. 8925), reg. „C“ parc. č. 21901/1 a 91903/1 – Americké 

námestia podľa LV č. 1656 v katastrálnom území Staré Mesto, ktorých vlastníkom je HMB. HMB na základe 

Zmluvy o nájme  č. 088300691400 zo dňa 31.01.2014 (ďalej len ,,Nájomná zmluva“) prenajalo ako prenajímateľ 

predmetnú inžiniersku stavbu - električková dráha na Špitálskej ulici spolu s príslušnými technickými súčasťami 

DPB, ktorej je jediným akcionárom.  

 

 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní stavby ,,Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici v úseku 

od zastávky na Kamennom nám. po odbočenie za križovatkou Mickiewiczova – Americké nám. - Špitálska“, ktorej 

realizáciu zabezpečil DPB ako nájomca električkovej trate na Špitálskej ulici na základe súhlasu HMB ako 

prenajímateľa. Stavba a montáž sa odovzdáva do majetku HMB.  

 

III. Predmet odovzdania 

 

Predmetom odovzdania a prevzatia je dokončená stavba: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici 

v úseku od zastávky na Kamennom nám. po odbočenie za križovatkou Mickiewiczova – Americké nám. – 

Špitálska“ postavená na pozemkoch: reg. „C“ parc. č. 21756/1 – Špitálska ulica (reg. „E“ parc. č. 21756 podľa LV 

č. 8925, parc. 8681 podľa LV č. 9386), reg. „C“ parc. č. 8680/13 podľa LV č. 10, reg. „C“ parc. 9797/3 podľa LV 

č. 1656, reg. „C“ parc. č. 2172/1 (reg. „E“ parc. č. 21762 podľa LV č. 8925), reg. „C“ parc. č. 21901/1 a 91903/1 

– Americké námestia podľa LV č. 1656 v katastrálnom území Staré Mesto, ktorých vlastníkom je HMB. 



Miesto stavby:   Bratislava – Staré Mesto 

 

Stavebník:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

   Olejkárska 1 

   814 52 Bratislava 

 

Vlastník stavby:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

   Primaciálne nám. 1 

   814 99 Bratislava 

 

Užívateľ stavby:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

   Olejkárska 1 

   814 52 Bratislava 

 

Zhotoviteľ:  EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľská 66, 040 17 Košice 

 

Hlavný projektant: PROKOS s.r.o., Ing. Vladimír Májek, Druidská č. 5A,   851 10 Bratislava 

DELTES spol. s r. o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava 

 

 

Stavebné povolenie: Rozhodnutie BSK č. 07381/2017/CDD-44 zo dňa 13.11.2017 

 

Všetky stavebné a montážne práce boli zrealizované v termíne: 01.08.2017 – 30.11.2017 

 

 

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku 

 

DPB ostáva naďalej nájomcom odovzdávaného majetku uvedeného v bode A, ktorého evidenciu vykoná 

Sekcia dopravy, oddelenie verejnej dopravy. Pre účely výkonu evidencie sa odovzdávaný majetok rozčleňuje 

podľa organizačných útvarov Magistrátu HMB, vykonávajúcich evidenciu majetku nasledovne: 

 

 

Názov majetku         suma v EUR  

 

A, Sekcia dopravy, oddelenie verejnej dopravy 

 

SO 101 Električková trať        1 540 849,57 

SO 102.1 Nástupný ostrovček       67 160,69 

SO 103 Električková trať - odbočenie na Americké nám.    512 309,24 

SO 101-01 Koľaj ako spätný vodič /Špitálska/     4 567,14 

SO 103-01 Koľaj ako spätný vodič /Americké námestie/    12 409,13 

SO 601 Úprava trolejového vedenia      50 801,54 

SO 602 Úprava napájacích vedení      33 003,78 

SO 603 Ochranné opatrenia v zóne TV      4 462,82 

SO 604 Napojenie automatov cestovných lístkov a Informačných tabúl   4 737,82 

SO 605 Osvetlenie zastávkových prístreškov     2 976,19 

SO 606 Prípojka NN pre vystrojenie nástupíšť     2 650,99 

PS 01 Elektrické ovládanie výhybiek       160 844,05 

PS 02 Elektrický ohrev výhybiek      345,97 

100 Súhrnné časti        136 640,20 

 

Správny poplatok pre BSK       800,00 

Projektová dokumentácia - zmena projektu     2 000,00 

Posúdenie projektovej dokumentácie      240,00 

Meranie emisií         2 600,00 

Posúdenie projektovej dokumentácie      200,00 

Slovenský zväz tel. postihnutých      35,00 



Mazacie zariadenie        130 970,00 

Projektová dokumentácia nástupný ostrovček Lazaretská   3 920,00 

 

B, Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií 

 

SO 607 Osvetlenie prechodov       11 867,72 

Bezbariérové úpravy        1 365,41 

 

v celkovej hodnote EUR        2 687 757,26   

 

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia 

 

V súlade s článkom II tohto protokolu DPB vecne odovzdáva a Sekcia dopravy, oddelenie verejnej 

dopravy a Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií 

HMB preberá predmet odovzdania definovaný v článku III a IV tohto protokolu dňom podpísania protokolu 

poslednou zo strán. Uvedeným dňom prechádza vlastníctvo predmetnej stavby dodaného a namontovaného 

predmetu odovzdania na HMB.   

 

 

 

VI. Ostatné ustanovenia 

 

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo strán. Protokol je povinne zverejňovanou 

listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na webovom sídle HMB alebo DPB, pričom rozhodujúce je prvé zverejnenie.  

 

Tento protokol bol vyhotovený v 10 (desiatich) rovnopisoch, pričom HMB obdrží 6 (šesť) vyhotovení a 

DPB 4 (štyri) vyhotovenia. 

 

Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú nasledovné originály dokladov: 

 

-  preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) č. 1 až 15. 

 

- rozhodnutie  - oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, výnimka č. 5/2017-C350 

 

- Faktúry číslo: 80037, 80038, 80042, 80049, 80057, 80062, 80069 

 

- Stavebné povolenie - Rozhodnutie BSK č. 07381/2017/CDD-44 zo dňa 13.11.2017 

 

- kolaudačné rozhodnutie č. 07381/2017/CDD-56 zo dňa 19.12.2017 

 

-  zmluva o dielo č. 94/2017 

 

- projekt na nosiči DVD 

 

ktoré DPB dňom podpisu tohto protokolu odovzdá vlastníkovi: HMB.  

 



Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne prehlasujú, že si Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí 

dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

 

 

 

V Bratislave dňa 03.12.2018    V Bratislave dňa 04.12.2018 

  

 

 

Odovzdávajúci:     Preberajúci: 

 

 

  v. r.       v. r. 

...................................................................................  ................................................................................. 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Ing. Milan Urban    JUDr. Ivo Nesrovnal  

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  primátor 

 






























































































































