
Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby
v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby;

„Úprava cesty 1/2 a 11/505 s napojením na M ÚK Lamač -  časť 1 -  2. fáza“ v katastrálnom území
Lamač a Záhorská Bystrica

I. UCASTNICI
1) Prevádzajúci:

Obchodné meno: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Zapísaný:v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4086/B, Oddiel: Sa
V mene ktorej koná: Marek Kalma, predseda predstavenstva

Juraj Nevolník, člen predstavenstva 
IČO: 36 740 896
DIČ: 2022330860
IČ DPH: SK 2022330860
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 2212 3057
(ďalej aj len „prevádzajúci")

2) Nadobúdajúci:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo , primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
BIC-SW IFT CEKOSKBX
IČO: 00603 481
DIČ: 2020372596
(ďalej aj len „nadobúdateľ")

II. DOVOD ODOVZDANIA

V súlade so Zmluvou o spolupráci pri realizácii stavby: „Úprava cesty 1/2 a 11/505 s napojením na 
M ÚK Lamač -  časť 1 - 2 .  fáza“ v katastrálnom území Lamač a Záhorská Bystrica (ďalej len „Zmluva 
o spolupráci“), ktorú Prevádzajúci a Nadobúdajúci ako zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2013 pri 
výstavbe diela „Úprava cesty 1/2 a 11/505 s napojením na MÚK Lamač -  časť 1 -  2. fáza“ v 
katastrálnom území Lamač a Záhorská Bystrica, predmetom ktorej je  upraviť práva a povinnosti 
účastníkov, a ktorej cieľom je  realizácia úpravy ciest 1/2 a 11/505 a s tým súvisiacich vedľajších 
objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí, v zmysle čl. I Zmluvy o spolupráci, ktorých realizáciu 
zabezpečil prevádzajúci na základe splnomocnenia nadobúdateľa. Prevádzajúci týmto bezodplatne 
odovzdáva nadobúdateľovi po dokončení, skolaudovaní a odstránení vád a nedorobkov do majetku 
nadobúdateľa predmet odovzdania špecifikovaný v čl. III. tohto protokolu.

III. PREDM ET ODOVZDANIA

Stavba: „Úprava cesty 1/2 a 11/505 s napojením na M UK Lamač -  časť 1 -  2.fáza“ 
Stavebué objekty:
G 0 3 1 - Sadové úpravy eesty 1/2
G032.22 - Sadové úpravy cesty 11/505 - 2. fáza
G 101 - Úprava eesty 1/2 (vrátane 0K 5)
G 102.1 - Úprava cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza
G401 - Cestná dopravná signalizácia cesty 11/505 a vetiev MÚK Lamač



G501.3 - Dažďová kanalizácia cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza -  bez svahov koryta
G611 - Preložka VO cesty í/2
G612.1 - Preložka VO cesty 11/505 - časť - 2. fáza
G615 - Prípojka NN pre VO cesty 1/2
G616.1 - Prípojka NN pre VO cesty 11/505 - 2. fáza
G619 - Prípojka NN pre CDS v MÚK Lamač
G901.4 - Kamerový dohľad.

M iesto stavby:

Stavebník:

V zastúpení /Investor a navrhovateľ:

Generálny projektant
G031, G032.22, G lO l, G102.1:
Zastúpený:
Zodpovedný projektant pre G031, G032.22:

Zodpovedný projektant pre G l O l : 
Zodpovedný projektant pre G 102.1: 
Zodpovedný projektant pre G 401:

Zodpovedný projektant pre G501.3:

Zodpovedný projektant pre G611: 
Zodpovedný projektant pre G 6 12.1: 
Zodpovedný projektant pre G615: 
Zodpovedný projektant pre G 6 16.1: 
Zodpovedný projektant pre G 6 19; 
Zodpovedný projektant pre G 901.4:

Bratislava, katastrálne územie Lamač, na pozemkoch 
evidovaných v registri C-KN s p.č. 627, 629, 3495/151, 
3495/152, 3495/228, 3495/49, 3495/50, 3495/51, 3872/3, 
3879/12, 617/8, 619/5, 620/10, 621/4, 622/2, 623/6, 
624/6, 625/2, 626/2, 626/6, 630/1,
Bratislava, katastrálne územie Lamač, na pozemkoch 
evidovaných v registri E-KN s p.č. 2193, 2403/200, 
2410/2, 2413/2,
Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, na 
pozemkoch evidovaných v registri C-KN s p.č. 3203/9, 
3210/11, 3210/5, 3210/8, 3211/1, 3211/2, 3211/6, 3211/9, 
3872/11, 3872/12, 3872/131, 3872/132, 3872/3, 3872/30, 
3872/4, 3872/5, 3872/6, 3872/7, 3874/1, 3874/62,
3874/78, 3874/79, 3874/80, 3874/9, 3875/1, 3875/2, 
3876/5, 3876/54, 3876/56, 3876/57, 3876/58, 3876/7,
3876/8, 3877/4, 3878/25, 3878/26, 3878/29, 3878/5,
3878/6,3878/7,3879/12,
Bratislava, katastrálne územie Záhorská Bystrica, na 
pozemkoch evidovaných v registri E-KN s p.č. 7296, 
7297, 7298, 7299, 7302, 7379, 1-2193, 1-2194, 1-2203, 
1-2204, 1-2212, 1-2377/100, 6978/1, 6978/10, 6978/11, 
6978/12, 6978/13, 6978/14, 6978/2, 6978/3, 6978/30, 
6978/4, 6978/5, 6978/6, 6978/7, 6978/8, 6978/9,
7219/201, 7300/1, 7300/2, 7301/100.
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava
Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 
Bratislava

CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 
Ing. Šmigiira
Ing. Katarina Serbinová PhD., 
autorizovaný krajinný architekt KA 012 
Ing. Šmigura 
Ing. Šmigura
P. Pavelka, PROJ-SIG s.r.o., Jókaiho 47, 821 06
Bratislava
INPROKOM s.r.o., Šustekova 16, 851 04 Bratislava, Ing.
Petruľáková
Ing. Karol Kolada
Ing. Jana Hnidáková
Ing. Karol Kolada
Ing. Karol Kolada
Ing. Karol Kolada
P. Pavelka, PROJ-SIG s.r.o., Jókaiho 47, 821 06
Bratislava

Všetky stavebné objekty boli zhotovené v zmysle vyššie uvedenej projektovej dokumentácie 
pričom odchýlky a zmeny oproti pôvodnému projektu boli zakreslené a zamerané v projekte 
skutočného vyhotovenia, vyhotovenom zhotoviteľom stavby.



/íteľ  SO G031, G032.22, G lO l, G102.1, G501.3:
Dopravstav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

Zhotovitel’ SO G401, G901.4: NOPE, a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava
Zhotovitel’ SO G611, G612.1, G615, G616.1, G619:

ZSE Energy Solution s.r.o., Hraničsná 12, 827 14 
Bratislava

Stavebný dozor investora: Peter Adásek -  APS, Školská 93, 972 01 Bojnice

Stavebné povolenie:
OU-BA-OCDPK2-2014/20742/STE zo dňa 02.04.2014, právoplatné dňa: 09.05.2014, vydané: 
Okresným úradom Bratislava, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre stavebné 
objekty:
G 031 - Sadové úpravy cesty 1/2 
GlOl  - Úprava cesty 1/2 (vrátane 0 K 5)

OU-BA-OCDPK2-2014/020366/LBO zo dňa 07.04.2014, právoplatné dňa: 12.05.2014, vydané: 
Okresným úradom Bratislava, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre stavebné 
objekty:
G032.22 - Sadové úpravy cesty 11/505 - 2. fáza 
G 102.1 - Úprava cesty 11/505 - časť 1 - 2 .  fáza
G401 - Cestná dopravná signalizácia cesty 11/505 a vetiev M ÚK Lamač

OU-BA-OSZP3-2014/1202/LET/IV-4611 zo dňa 27.05.2014, právoplatné dňa: 07.07.2014, vydané: 
Okresným úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o životné prostredie pre stavebný objekt:
G501.3 - Dažďová kanalizácia cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza

2014/21/G/4 /R 0 zo dňa 17.03.2014, právoplatné dňa: 23.04.2014, vydané: Mestskou časťou Bratislava 
-  Záhorská Bystrica pre stavebné objekty:
G 611 - Preložka VO cesty 1/2
G612.1 - Preložka VO cesty 11/505 - časť - 2. fáza
G 6 15 - Prípojka NN pre VO cesty 1/2
G616.1 - Prípojka NN pre VO cesty 11/505 - 2. fáza
G619 - Prípojka NN pre CDS v MÚK Lamač
G901.4 - Kamerový dohľad

Charakteristika stavby:
Druh stavby -  líniová stavba, úprava cesty.

G031 Sadové úpravy cesty 1/2, G 032.22 Sadové úpravy cesty 1/2. SO G 032.22 vznikol rozdelením 
stavebného objektu G032.2 Sadové úpravy cesty 11/505. G032.2 bol rozdelený podľa správcov 
komunikácií na:

• sadové úpravy na svahoch priliehajúcich mimoúrovňovej diaľničnej križovatke Lamač boli 
odčlenené do samostatného objektu G 032.21 SADOVÉ ÚPRAVY MÚK LAMAČ;

• sadové úpravy na svahoch priliehajúcich ceste 11/505 boli odčlenené do samostatného objektu 
G 032.22 SADOVÉ ÚPRAVY CESTY 11/505.

Všetky sadové úpravy boli zrealizované na násypových a výkopových svahoch, ako aj v miestach 
koridorov inžinierskych sietí. Vzhľadom na ochranné pásma sietí nebola možná výsadba hlboko 
koreniacich rastlín, sadové úpravy boli realizované rozprestretím ornice minimálnej hrúbky 10 cm a 
založením trávnika. Plochy sa upravili kultivátorovaním a hrabaním. Zatrávnenie sa vykonalo na 
nezaburinený povrch ručným výsevom trávneho semena alebo pomocou hydroosevu. Pozdĺž celej 
trasy úpravy cesty 11/505 bol založený, trávnik. Trávnaté plochy sa zatrávnili výsevom trávnou 
zmesou. Trávnaté plochy sú oddelené od spevnenej plochy obrubníkom. Stavebné objekty G 031 
a G032.22 zaberajú plochu o výmere 7 368 m^ vrátane plochy stredového ostrovčeka.

G lO l Úprava cesty 1/2 (vrátane 0K 5)  situovaná v existujúcom dopravnom koridore a nadväzuje na 
pôvodnú cestu 1/2. Začiatok úseku objektu GlOl  je  v km 0,000000 = km 76,951 pasportu cesty 1/2,



začiatok úpravy je  v pracovnom km 0,015000 = km 76,936 pasportu cesty 1/2 na juh  od 0K 5 , za 
existujúcim rúrovým priepustom na Lamačskom potoku. Následne sa trasa pravostranným oblúkom R 
= 380 m odkláňa východne od existujúcej cesty 1/2 a pokračuje za turbo-okružnou križovatkou 0K 5  
v smere na Záhorskú Bystricu, pričom sa ľavostranným oblúkom R = 375 m vracia do pôvodnej trasy 
cesty 1/2. Koniec úpravy objektu GlOl  je  v km 0,490000 = km 76,461 pasportu cesty 1/2 a koniec 
úseku objektu GlOl  je  v km 0,521229 = km 76,430 pasportu cesty 1/2. Pracovná dĺžka trasy je  490,00 
m, z to h o  stavebná úprava bola realizovaná na dĺžke 430,553 m. Od km 0,015 do km 0,110 
a v km 0,410 - KU sa zachovala časť súčasnej vozovky, na ktorej sa zrealizovalo frézovanie a obnovila 
sa ložná a obrusná vrstva vozovky. V ostatnom úseku sa vybudovala kompletná nová vozovka. 
Previazanie jednotlivých vrstiev starej a novej vozovky sa zrealizovalo na dĺžke 50 cm každej vrstvy. 
Súčasťou objektu GlOl  je  aj turbo-okružná križovatka 0 K 5  so samostatným jazdným  pruhom - 
bypass „A“ v západnej časti. Vnútorný polomer stredového ostrovčeka turbo-okružnej križovatky je  
špirálovitý min. 26 m. Šírka jazdných pruhov (vonkajší a vnútorný) je  4,80 m. Obojstranné vodiace 
prúžky majú šírku 0,50 m. V stredovom ostrovčeku 0 K 5  je  spevnená plocha pre prístup ku 
kamerovému dohľadu. Zvyšná časť vnútorného priestoru 0K 5  je  zahumusované v hrúbke 0,15 m 
a zatrávnené.
Z dôvodu úpravy cesty 1/2 a turbo-okružnej križovatky OK5 vznikali nepotrebné úseky existujúcej 
cesty 1/2. Tieto sa po odstránení vozovky spevnených plôch zrekultivovali a zatrávnili.

Konštrukcia vozovky 0 K 5  m á nasledovné zloženie:
Asfaltový koberec mastix. ShU  11, 0, PMB 45/80-55,1 40 mm STN EN 13108-5
Spojovací postrek asfaltový PS P MB 0,5 kg/nŕ STN 73 6129
Asfaltový betón AC 22, L, PMB 45/80-55, I 50 mm STN EN 13108-1
Spojovací postrek asfaltový PS PMB 0,5 kg/m- STN 73 6129
Výstiižná geomreža do asfaltu s prieč, a pozdĺž, pevnosťou v ťahu lOOkN/m STN 73 3040
Obaľované kamenivo AC 22, P, 50/701 70 mm STN EN 13108-1
Infiltračný postrek asfaltový PI B 0,8 kg/l f STN 73 6129
Cementom stmelená vrstvaCBGM Cs 6 22, CEMIII/B, 32,5 N 200 mm STN 73 6124-1
Štrkodrvina fr. 0-63 ŠD 63, Ga 220 mm STN 73 6126

CELKOM 580 mm

Konštrukcia vozovky cesty 1/2 je  v nasledovnom zložení:
Asfaltový koberec mastix. SMA n ,  0, PMB 45/80-55,1 40 mm STN EN 13108-5
Spojovací postrek asfaltový’ PS PMB 0,5 kg /n f STN 73 6129
Asfaltový betón AC 22, L, PMB 45/80-55,1 50 mm STN EN 13108-1
Spojovací postrek asfaltový PS PMB 0,5 kg/né STN 73 6129
Obaľované kamenivo AC 22, P, 50/701 70 mm STN EN 13108-1
Infiltračný postrek asfaltový P I B 0,8 kg/n f STN 73 6129
Cementom stmelená vrstva CBGM Cs 6 22, CEM III/B, 32,5 N 200 mm STN 73 6124-1
Štrkodrvina fr. 0-63 ŠD 63, Go 220 mm STN 73 6126

CELKOM 580 mm

Asfaltová časť stavebného objektu GlOl  zaberá plochu o výmere 9 088 m^ a ostrovčeky stavebného 
objektu GlOl  zaberajú plochu o výmere 285 m^.

Pozdĺž vozovky eesty 1/2 je  cestný betónový obrubník v. 150 mm nad vozovkou osadený do 
betónového lôžka. V miestach osadenia zvodidiel je  obrubník znížený na 70 mm nad vozovkou. 
Súčasťou časti komunikácie sú aj záchytné bezpečnostné zariadenia -  zvodidlá. Boli zrealizované 
v miestach s veľkým výškovým rozdielom medzi komunikáciou a okolitým terénom. Namontované 
bolo jednostranné oceľové zvodidlo úrovne zachytenia min. N2.
V riešenom úseku sa nachádzajú 4 ks portálov dopravného značenia. Portály D a E sa zlúčili do 
jedného umiestneného na 0K 5.
Odvodnenie komunikácie 1/2 je  zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky k obrubníku, 
o dk iaľje  dažďová voda odvedená dvomi spôsobmi:

v mieste prerušenia obrubníka, vedená sklzmi do cestnej priekopy a následne do recipientu,



do uličného vpustu, odkiaľ je  zaústený do kanalizácie (obj. G501.3) resp. prípojkou z PVC 
DN 200 mm cez betónový výiistný objekt vyvedená na svah cestného telesa a následne priekopou do 
recipientu.
Odvodňovacie priekopy sú dláždené. V miestach betónových výustnýeh objektov boli náprotivné 
svahy priekopy spevnené obkladom z lomového kameňa v hr. 0,20 m do betónového lôžka hr. 0,10 m.
V miestach sklzov boli svahy priekopy spevnené betónovou dlažbou po oboch stranách, uloženou 
v betónovom lôžku hr. 0,10 m.
Pláň vozovky je  v násypovej časti spádovaná a vyústená na svah telesa cesty. V zárezovej časti je  pláň 
vozovky vyvedená do pozdĺžneho trativodu z PVC DN 160 mm, ktorý sa zaústil do UY.
V mieste odvodňovacích prúžkov s pozdĺžnym sklonom menším ako 0,50 % sú osadené líniové 
obrubníkové žľaby.
Odvodnenie turbo-okružnej križovatky OK5 je  zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom 
vozovky k obrubníku (smerom od stredového ostrovčeka) a sústavou uličných vpustov zaústených do 
kanalizácie (obj. G 501.3) resp. prípojkou z PVC DN 200 mm cez betónový výustný objekt je  voda 
vyvedená na svah cestného telesa a následne priekopou do recipientu.
Súčasťou riešenia odvodnenia cesty 1/2 je  priepust na vjazde k fy. Peugeot v km 0,379 90 vľavo, DN 
600 mm.

G102.1 - Úprava cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza.  Úprava cesty 11/505 je  rozdelená do troch úsekov A, B 
a C. Úsek A s dvomi veľkými okružnými križovatkami 0K 3 a 0K 4. Úsek B medzi okružnými 
križovatkami 0K 3 a 0K 4 . Úsek C medzi okružnými križovatkami OK4 a 0K 5.

Úpravy G102.1 -  2. fáza začína v km 0,167 úpravy cesty 11/505 stavby G102.1 -  1. fáza 
ľavostranným oblúkom o polomere R 800 sa napája na jestvujúcu os cesty 11/505. Ďalej pokračuje 
pravostranným oblúkom R = 300 m a smeruje do novonavrhovanej turbo-okružnej križovatky 0K 5. 
Koniec úseku eesty 11/505 je  v mieste obrubníka stredového ostrovčeka pred 0K 5 v km 0,476 267.

Sirkové usporiadanie j e  nasledovné:

jazdný pruh 4 x 3,50 m
vodiaci prúžok 2 x 0,25 m
spevnená krajnica 2 x 0,25 m
stredný deliaci pás 1 x 0,50 m

voľná šírka za obrubníkom_______________2 x 0.50 m
spolu 16,50 m

Pred napojením cesty 11/505 do 0K 5 je  vozovka rozšírená a oba jazdné smery sú oddelené zvýšeným 
deliacim ostrovčekom premennej šírky s dĺžkou pred 0K 5  60 m. Deliaci ostrovček je  odsadený od 
okraja jazdného pruhu o 0,5 m, zaoblenie rohov s polomerom R =  0,5 m.

V rámci úpravy cesty 11/505 boli zabezpečené prístupy na okolité pozemky a priľahlé areály, a to v km 
0,436 60 vľavo -  úsek C (autobazár, záchranný systém). V súvislosti s úpravou napojenia areálu 
autobazáru na cesty 11/505 je  umožnené pri vjazde a výjazde iba pravé odbočenie.
Konštrukcia vozovky cesty 1/2 i OK5 je  v hrúbke 630 mm s vyššou odolnosťou proti trvalým 
deformáciám.

Zloženie asfaltovej vozovky:

Asfaltový koberec mastixový Sh4A n o PMB 45/8-551 40 mm STN EN 13 108-5
Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/ni2 PS, PMB STN 73 6129
Asfaltový betón AC 22 L PMB 45/80-551 60 mm STN EN 13 I08-I
Obaľované kamenivo AC 22, P50/70, I 80 mm STN EN 13 108-1
Infiltračný postrek asfaltový 0,8 kg/m2 PI, B STN 73 6129
Cementom stmelená vrstva CBGM Cs 6 22 

CEM III/B3 2,5 N 200 mm STN 73 6124-1

Štrkodrvina (fr. 0-63) ŠD 63 G c 250 mm STN 73 6126
Celkom min. óSOmm

Asfaltovou zálievkou sa utesnili všetky plochy medzi konštrukciou vozovky a priľahlými



konštrukciami -  jestvujúca vozovka, obrubník a UV.

Styčná časť hrany pôvodnej vozovky s novobudovanou vozovkou sa frézovaním po vrstvách 
odstupňovalo tak, aby jednotlivé konštrukčné vrstvy obaľovaných zmesí novej vozovky pri pokládke 
vždy presiahli vrstvy pôvodnej vozovky podľa požiadaviek STN. Na zvislé i vodorovné styčné plochy 
sa najprv aplikoval spojovací postrek.
Pozdĺž vozovky cesty ÍI/505 je  cestný betónový obrubník výšky 150 mm nad vozovkou osadený do 
betónového lôžka. V miestach osadenia zvodidiel je  obrubník znížený na 70 mm nad vozovkou. Pre 
objekt G102.1 sa nachádzajú zvodidlá v nespevnenej krajnici s úrovňou zachytenia N2.
V riešenom úseku sa nachádzajú jeden portál dopravného značenia.
Dostatočný pozdĺžny a priečny sklon komunikácie zabezpečuje jej dobré odvodnenie. Povrch 
komunikácií sa odvodňuje do uličných vpustov, prípadne dláždenými sklzmi. Vpusty sa následne 
zaústili do kanalizácie, resp. sa vyústia do cestných priekop alebo do jestvujúcich priepustov. 
Odvodnenie do kanalizácie G501.3 je  v úseku C v km 0,400 -  KÚ.
Asfaltová časť stavebného objektu G 102.1 zaberá plochu o výmere 4 831 m- a ostrovčeky stavebného 
objektu G102.1 zaberajú plochu o výmere 124 m^

G401 - Cestná dopravná signalizácia cesty 11/505 a vetiev M Ú K  Lam ač  V pôvodnom riešení 
križovatky bolo navrhnuté riadenie križovatky cestnou dopravnou signalizáciou. Vzhľadom k redukcii 
intenzít dopravy zanikla potreba riadiť križovatku CDS. Napriek tomu bolo rozhodnuté o vybudovaní 
chráničiek CDS ako príprave pre prípadné budúce doplnenie prvkov CDS.
Cestná dopravná signalizácia (CDS) križovatky pozostáva z prípravy na jej vybudovanie. Z prvkov 
CDS je  vybudovaná skriňa ORS (optická rozpojovacia skriňa) 434. Napájanie CDS je  predmetom 
samostatného objektu stavby G619 Prípojka NN pre CDS. Skriňa ORS 434 je  napájaná zo skrine RE.P 
(G619) káblom typu CYKY-J, ktorý je  položený v objekte G619 až do polohy skrine ORS 434. 
Elektrická prípojka NN pre CDS je  zásadne jednofázová 1 + PEN, -23 0 V  / 50Hz,TN -  C. Trasy 
káblov CDS sú vedené od radiča v samostatnej ryhe po obvode stavebne upravenej križovatky. Káble 
sú uložené do rýh v chodníku 35/50 cm, v zeleni s rozmerom 35/80 cm a v komunikáciách s 
rozmerom 65/120 cm alebo 50/120 cm s uložením do chráničiek PE FXKV DN 110 s potrebným 
počtom otvorov. V budúcej trase káblov CDS k miestam budúceho umiestnenia stožiarov a šachtičiek, 
indukčných slučiek sú položené chráničky pre zatiahnutie káblov svetelne riadenej križovatky. 
Položené chráničky sú označené markermi, ktoré sú umiestnené v každom zlomovom bode a na 
rovných úsekoch podľa potreby. Káble sú uložené do pieskového lôžka, kryté plastovou doskou a 
označené fóliou. Pod komunikáciou budú uložené v chráničkách.
Skriňa ORS obsahuje zariadenie na prevod elektrického signálu na optický a optického na elektrický. 
Skriňa je  vybavená zálohovým napájacím zdrojom a zariadením, ktoré signalizuje otvorenie skrine, 
tzv. „dverný kontakt“ . Do skrine ORS sú privedené rúrky HDPE. Jedna zo smeru od Devínskej Novej 
Vsi (rieši objekt G 901.4), tri zo smeru od 0K 5 , jedna HDPE od kamerového dohľadu 0K 5 (rieši 
objekt G 901.4), dve od káblovej komory umiestnenej pri 0K 5 . Od tejto káblovej komory sú položené 
dve HDPE v smere na Záhorskú Bystricu a jedna HDPE v smere na Lamač. Do ORS je  zaústený 
koordinačný metalický kábel z križovatky č. 496 Hodonínska -  OAC -  Krematórium. Rúrka HDPE 
spolu s koordinačným káblom sú naspojkované na už položené siete CDS pri predajni PEUGEOT, 
ktoré boli vybudované v rámci stavby OAC Baumax Hodonínska ulica. Od Lamača do ORS je  
zaústený koordinačný metalický kábel, ktorý je  spolu s HDPE (od KK v OK5) ukončený na v zeleni 
smerom do Lamača. Kábel a HDPE budú slúžiť na budúce prepojenie z križovatky č. 430 Hodonínska 
-  Vrančovičova. Skriňa ORS je  prepojená s riadiacou centrálou PZ v KDI (Špitálská ulica) pomocou 
optického kábla. Z ORS do stredového deliaceho pásu diaľnice D2 je  položená nová rúrka HDPE, 
ktorá je  ukončená v novej káblovej šachte ROMOLD v stredovom páse diaľnice D2. Do komory 
ROMOLD je  zaústená aj existujúca rúrka HDPE, ktorá je  uložená v stredovom páse D2 a je  súčasťou 
ISD, ktorého vlastníkom je  NDS a.s. Do existujúcej rúrky HDPE je  zafúknutý optický kábel z 
diaľničnej križovatky Lamač po diaľničnú križovatku Polianky (ulica Harmincova). V stredovom 
deliacom páse, v diaľničnej križovatke Polianky je  zriadená optická spojka na už existujúcu optickú 
sieť televízneho dohľadu križovatiek v Bratislave. Týmto prepojením je  umožnené pripojenie 
vzdialených križovatiek Lamačskej brány do riadiacej centrály KDI (Špitálská ulica). Optické 
prepojenie umožní í prenos videosignálov, ktorý je  riešený v objekte G901.4 Kamerový dohľad.

G501.3  -  Dažďová kanalizácia cesty 11/505 - časť 1 - 2 .  fá za  (bez svahov koryta) pozostáva zo stoky 
„A“, „ A l“ , „A2“ a „B“, z prípojky z horského vpustu H V l a z prípojok uličných vpustov.



Stoka „A“ začína vyústením do toku Lamačského potoka cez výustný objekt a končí horským 
vpustom HV3, cez ktorý sú odvádzané dažďové vody z cestných priekop na pravej strane cesty 1/2.
Do stoky „A“ sú zaústené: stoka „ A l “ (do šachty Š4), stoka „B“ (do šachty Š5), stoka „A 2“ (do šachty 
Š6) a prípojky z uličných vpustov UV38, UV41 a U V A l .  Do stoky „ A l “ sú zaústené prípojky 
z uličných vpustov UVA2 aUVA3.  Do stoky „A2“ sú zaústené prípojky z uličných vpustov 
UVA4, UVA5, UV5, UVOKl a V P A l .
Stoka „B“ je  ukončená horským vpustom HV2, cez ktorý sú odvádzané dažďové vody z cestných 
priekop na pravej strane cesty 1/2. Do stoky „B“ sú zaústené prípojky z uličných vpustov VP3, VP2 
a U V 0K 6. Do šachty Š8 je  zaústená prípojka z horského vpustu HVl ,  cez ktorý sú odvedené dažďové 
vody z priekop po ľavej strane cesty 1/2.
Kanalizačné šachty sú v lomoch trasy, kanalizačné šachtové poklopy sú liatinové, uzamykateľné 
s odvětráním, s tlmiacou vložkou, s pántovým uchytením a nosnosťou D400. Sú osadené do úrovne 
komunikácie, v nespevnenom teréne 0,20 m nad okolitý terén.
Výustný objekt je  betónový, vedľa výustného objektu sa vybudovali betónové schody so zábradlím.. 
Čelo výustného objektu je  vybavené koncovou klapkou DN600.

G611 - Preložka VO cesty 1/2 je  vybudované párovou osvetľovacou sústavou, výbojkovými 
svietidlami SR 100 150W, ktoré sú umiestnené na jednoram enných výložníkových oceľových 
stožiaroch výšky 10 m. V časti okružnej križovatky s bypassom B (smer Lamač -  Stupava) je  verejné 
osvetlenie vybudované výbojkovými svietidlami SR 100 150W, ktoré sú umiestnené na 
dvojramenných výložníkových oceľových stožiaroch výšky 10 m. Stožiare sú umiestnené 
v ostrovčeku oddeľujúcom pruhy okružnej križovatky od bypassu B. V mieste vjazdu a výjazdu do 
okružnej križovatky sú umiestnení osvetľovacie stožiare s trojramennými výložníkmi a s troma 
svietidlami SR 100 150W. napájanie a ovládanie osvetlenia je  z rozvádzača verejného osvetlenia 
RVO-5. Rozvod verejného osvetlenia je  realizovaný káblovým vedením CYKY-J 4x1 ómm’. Nový 
káblový rozvod verejného osvetlenia sa na oboch koncoch preložky prepojil s jestvujúcim  káblovým 
rozvodom verejného osvetlenia v stožiaroch č. 007/053 a č. 007/068. Inštalovaný a súčasný výkon Pi = 
Ps = 6,970 kW.

Základné objem ové ukazovatele
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4xl6m m 2 1 310 m
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 10 m 31 ks
Počet jednoram enných výložníkov (vyloženie 1,5 m) 24 ks
Počet dvojramenných výložníkov (vyloženie 1,5 m) 4 ks
Počet trojramenných výložníkov (vyloženie 1,5 m) 3 ks
Počet svietidiel SR 100 150 W  41 ks
Rozvádzač verejného osvetlenia RVO-5 1 ks

G612.1 - Preložka VO cesty 11/505 - časť - 2. fá za  je  vybudované obojstrannou osvetľovacou 
sústavou, výbojkovými svietidlami SR 100 150W, ktoré sú umiestnené na jednoram enných 
výložníkových oceľových stožiaroch výšky 10 m. V mieste ostrovčeka pri odbočení na vetvu 2 MÚK 
Lamač bol umiestnený osvetľovací stožiar s trojramenným výložníkom a s troma svietidlami SR 
100 150W. V mieste podjazdu pod D l sa komunikácia osvetlila výbojkovými svietidlami SR 50 50W, 
ktoré boli umiestnené na stožiare výšky 5m. Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia je  
z rozvádzača verejného osvetlenia RVO-4. Rozvod verejného osvetlenia je  realizovaný káblovým
vedením CYKY-J 4x16mm^. Nový káblový rozvod verejného osvetlenia sa na konci preložky prepojil
s jestvujúcim  káblovým rozvodom verejného osvetlenia v najbližšom zostávajúcom jestvujúcom  
stožiari. Inštalovaný a súčasný výkon Pi = Ps = 3,15 kW.

Základné objem ové ukazovatele
Počet demontovaných osvetľovacích stožiarov výšky 10 m 4 ks
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x16mm2 625 m
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 10 m 15 ks
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 5 m 4 ks
Počet jednoram enných výložníkov (vyloženie 1,5 m) 14 ks
Počet trojramenných výložníkov (vyloženie 1,5 m) 1 ks
Počet svietidiel SR 100 150 W 17 ks
Počet svietidiel SR 50 50 W 4 ks
Rozvádzač verejného osvetlenia RVO-4 1 ks



G615 - Prípojka N N  pre  VO cesty 1/2. Káblová prípojka NN pre verejné osvetlenie št. cesty 1/2 
vrátane okružnej križovatky 0K 5 je  navrhovaná káblovým vedením AYKY-J 4xl50m m - z rozvádzača 
murovanej trafostanice ZSE TS 503, ktorá je  umiestnená pri križovatke ciest 11/505 a 1/2 (pri predajni 
Peugeot). Trasa káblového vedenia prípojky po vyústení z rozvádzača trafostanice pokračuje do 
elektroměrového rozvádzača RE2-4, ktorý je  osadený na stene trafostanice TS 503 (z vonkajšej strany) 
a z neho uložením v zemi pokračuje do rozvádzača verejného osvetlenia RV 05, ktorý je  umiestnený 
pri križovatke 0K 5 , kde sa káblová prípojka ukončí. Inštalovaný a súčasný výkon projektovanej 
preložky verejného osvetlenia št. cesty 1/2 vrátane 0K 5 je  Pi = Ps = 7,31 kW.

Základné objemové ukazovatele
Celková dĺžka káblového vedenia AYKY-J 4xl50m m ^ 145 m
Elektroměrový rozvádzač RE2-4 1 ks

G616.1 Prípojka N N  pre VO cesty 11/505 -  1. fá za  je  zriadená káblovým vedením NAYY-J 4x150 
mm^ z elektroměrového rozvádzača RE2-4 osadeného na stene murovanej trafostanice ZSE TS 503. 
Trasa káblového vedenia prípojky NN po vyústení z rozvádzača RE2-4 je  vedená v káblovode 
v súbehu s inými káblovými vedeniami a jeho prvé ukončenie je  v rozvádzači VO RVO-4, od ktorého 
pokračuje až do rozvádzača SR2-R02, kde sa káblová prípojka ukončí. Inštalovaný a súčasný výkon 
prípojky verejného osvetlenia št. cesty 11/505, bez pripojenia so zariadeniami vybudovanými v 1. fáze 
(0K 4) výstavby je Pi = Ps = 3,150 kW a po pripojení so zariadeniami vybudovanými v 1. fáze (0K 4) 
výstavby je  Pi = Ps = 10,29 kW.

Základné objemové ukazovatele
Celková dĺžka káblového vedenia AYKY-J 4x150 m n ŕ 370 m

G619 - Prípojka N N  pre CDS v M Ú K  Lam ač  je  zriadená káblovým vedením CYKY-J 4x35 mm^ 
z elektroměrového rozvádzača RE2-4 osadeného na stene murovanej trafostanice ZSE TS 503. Trasa 
káblového vedenia prípojky NN po vyústení z rozvádzača RE2-4 je  vedená v káblovode v súbehu 
s inými káblovými vedeniami a je  ukončená v riadiči CDS Inštalovaný a súčasný výkon prípojky pre 
cestnú dopravnú signalizáciu je  Pi = Ps = 3,0 kW.

Základné objem ové ukazovatele
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY-J 4x35 m n ŕ 329 m

G901.4 - Kamerový dohľad  Kamery 0K 3 až 0K 5 sú zaradené do systému monitorovania križovatiek 
v Bratislave. Dispečing pre monitorovanie a diaľkové riadenie križovatiek je  umiestnený v budove 
KDI na Špitálskej ulici. Kamera situovaná v križovatke OK5 je  umiestnená na vlastnom betónovom 
stožiari v stredovom ostrovčeku. Na stožiari je  umiestnený technologický uzol TU, ktorý zabezpečuje 
prenos videosignálu a ovládanie kamery. TU je  s centrálou spojený optickým káblom cez novú ORS 
(optickú rozpojovaciu skriňu), ktorá je  súčasťou objektu G401. Kamerový systém je  napájaný zo 
skrine 2-SR2-OK5 objektu G 620, ktorý je  umiestnený v stredovom ostrovčeku, približne 16m od 
stožiara kamery cez samostatný istiaci prvok a cez skriňu PS, ktorá je  tiež umiestnená na stožiari KD.
V rámci výstavby 0K 5  bola HDPE položená po hranicu stavby smerom k 0 K 4  (smer Devínska Nová 
Ves). Na hranici stavby bola HDPE rúra nespájkovaná na HDPE rúru prichádzajúcu od 0K 4. 
Spojením rúr bolo možné zrealizovať zafúknutie optického kábla od ORS, po 0K 4 , od OK 4 po 0K 3. 
Pre pripojenie kamier umiestnených v 0K 3 , 0 K 4  a 0K 5 do centrály KDI boli v trase doplnené prvky 
pre dané pripojenie - v KDI na Špitálskej ulici a v zlučovacích technologických uzloch v trase 
existujúcej optiky. Do existujúcich Rack skríň sa doplnili potrebné prvky kamerového dohľadu a 
softwarovo sa doplnili kamery do existujúceho systému.

Kolaudačné rozhodnutie:
OU-BA-OCDPK2-2015/046053-2/JTAZO dňa 13.07.2015, 
právoplatné dňa: 14.08.2015,
vydané: Okresným úradom Bratislava, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre 
stavebné objekty:
G 0 3 1 - Sadové úpravy cesty 1/2 
GlOl  - Úprava cesty 1/2 (vrátane 0K 5)



2015/543/H/8/RO zo dňa 25.05.2015, 
právoplatné dňa: 02.07.2015,
vydané: Mestskou časťou Bratislava -  Záhorská Bystrica, 
pre stavebné objekty:
G612.1 - Preložka VO cesty 11/505 - časť - 2. fáza 
G616.1 - Prípojka NN pre VO cesty 11/505 - 2. fáza 
G619 - Prípojka NN pre CDS v MÚK Lamač 
G901.4 - Kamerový dohľad

2015/209/H/4/RO zo dňa 10.04.2015, 
právoplatné dňa: 19.05.2015,
vydané: Mestskou časťou Bratislava -  Záhorská Bystrica, 
pre stavebné objekty:
G 611 - Preložka VO cesty 1/2 
G615 - Prípojka NN pre VO cesty 1/2

OU-BA-OCDPK2-2015/046057-2/JTA zo dňa 07.07.2015, právoplatné dňa: 07.08.2015, vydané: 
Okresným úradom Bratislava, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre stavebné 
objekty:
G032.22 - Sadové úpravy cesty 11/505 - 2. fáza 
G102.1 - Úprava cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza
G401 - Cestná dopravná signalizácia cesty 11/505 a vetiev MÚK Lamač

OU-BA-OSZP3-2015/10217/LET/IV-4908 zo dňa 23.02.2015, právoplatné dňa: 23.03.2015, vydané: 
Okresným úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o životné prostredie pre stavebný objekt:
G501.3 - Dažďová kanalizácia cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza

IV. t e r m í n  A  DÔSLEDKY ODOVZDANIA A PREVZATIA

V zmysle čl. III bodu 13. Zmluvy o spolupráci, týmto prevádzajúci vecne odovzdáva a nadobúdateľ 
preberá predmet odovzdania špecifikovaný v čl. III tohto protokolu dňom podpísania tohto protokolu.

V. HODNOTA ODOVZDÁVANÉHO A PREBERANÉHO MAJETKU

Hodnota odovzdávaného majetku bezodplatne a preberaného majetku:
G031 - Sadové úpravy cesty 1/2 
17 687,85 € s DPH

G032.22 - Sadové úpra\>y cesty 11/505 - 2. fá za
5071,00 € s DPH

G lO l - Úprava cesty 1/2 (vrátane 0K 5)
1 355 195,94 € s DPH
(vrátane dočasného značenia a dopravného značenia v hodnote 349 289,40 6 s DPH)

G102.1 - Úprava cesty 11/505 - časť 1 - 2 .  fá za  
355 062,67 € s DPH

G401 - Cestná dopravná signalizácia cesty 11/505 a vetiev M U K  Lamač 
86 532,09 € s DPH

G501.3 - Dažďová kanalizácia cesty 11/505 - časť 1 - 2. fá za  
144 478,92 € s DPH



G ól I  - Preložka VO cesty 1/2 
58 540,13 € s DPH

0612.1 - Preložka VO cesty 11/505 - časť - 2. fá za  
27 468,40 € s DPH

0615  - Prípojka N N  pre VO cesty 1/2 
2 297,09 €  s DPH

0616.1 - Prípojka N N  pre VO cesty 11/505 - 2. fá za  
2 718,13 e  s DPH

0 6 1 9  - Prípojka N N  pre CDS v M U K Lamač 
2 232,73 €  s DPH

0901 .4  - Kamerový dohľad  
95 800,25 € s DPH

Hodnota majetku spolu: 2 153 085,20 € s DPH

VI. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

Tento protokol bol vyhotovený v ôsmieh rovnopisoch. Nadobúdateľ obdrží šesť vyhotovení 
a prevádzajúci dve vyhotovenia tohto protokolu.

VII. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

Súčasne s týmto protokolom odovzdáva prevádzajúci nadobúdateľovi prílohy: 
č. 1. Zoznam príloh (projektovej dokumentácie a dokladov),
č. 2. Potvrdenie od OSK, že SO G031 - Sadové úpravy cesty 1/2, G032.22 - Sadové úpravy cesty 
II/505 - 2. fáza, GlOl  - Úprava cesty 1/2 (vrátane OK5), G102.1 - Úprava cesty 11/505 - časť 1 - 2. fáza 
prevezmú do správy Hlavného mesta SR Bratislava zo d ň a ....................................

Nadobúdateľ: 2 i  m. Prevádzajúci:
\

i .  , ■ 4-

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bory, a.s.
Ing. arch. Matúš Vallp^^rcjrp^"^;;^..^ Michal Rehák y f
primátor člen nredstaveríkva /r / j

*60ry, a.s.
Juraj Nevolník 
člen predstavenstva


