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Vetva ,,A,, Vetva ,,B,,
Zemné, búracie práce, úprava pláne

Podklad ŠD hutnenie

POKLAD CBGM

Obrubnik poklad

Poklad prídlažby dlažby

Asfaltove vrstvy  

Dopravné značenie

Sadové úpravy

Vetva ,,C,, Vetva ,,D,,
Zemné, búracie práce, stabilizácia podložia

Podklad ŠD hutnenie

POKLAD CBGM

Obrubnik poklad

Dlažby hr 6-8 mm

Asfaltove vrstvy   

Dopravné značenie

Sadové úpravy

Poznámky:
Dodržanie harmonogramu je podmienené vhodnými klimatickými podmienkami najmä z hľadiska dodržania technických noriem pre realizovanú činnosť.
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