

**HARMONOGRAM PRÁČ PROJEKTU –  
REVITALIZÁCIA PODCHODU PRI EKONOMICKEJ UNIVERZITE V  
BRATISLAVE**

**26.9.2012 – Prípravné práce na natieranie (úprava omietky)**

**26.9.2012 – Natieranie stien pasáže latexom (biely univerzálny latex)**

**29.9.2012 – Grafitové nátery (spreje)**

**30.9.2012 – Grafitové nátery (spreje)**

V Bratislave dňa 25.9.2012

V Bratislave dňa 25.9.2012

Za Hlavné mesto SR Bratislavu

Za LENOVO

.....  
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.  
primátor

.....  
John Vincent Fiedler, v. r.  
konateľ