

**Dohoda o posune realizácie a fakturácie časti diela  
(ďalej len „Dohoda“)**

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
V zastúpení: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor mesta  
IČO: 00603 481  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,  
číslo účtu: 25827143/7500

(ďalej len „Hlavné mesto“)

a

Názov a sídlo: **Siemens s.r.o.**  
Stromová 9, 831 01 Bratislava  
V zastúpení: Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ a konateľ  
Ana Campón Alonso, finančný riaditeľ a konateľ  
IČO: 31 349 307  
DIČ: SK 2020295244  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 2629040041/1100  
Registrácia: Obchodný register OS BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B

(ďalej len „Siemens“)

Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie Hlavného mesta v roku 2012 sa obe zmluvné strany na rokovaní zo dňa 04.12.2012 dohodli, že fakturačný míľnik z článku III., dodatku č. 24 k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 01.11.1996, sa posúva z 10.12.2012 na dátum 31.03.2013. Zhotoviteľ v nadväznosti na uvedený termín presúva preberacie konanie a dokončenie príslušnej časti diela na 31.03.2013

V Bratislave dňa 19. 12. 2012

Za Hlavné mesto SR Bratislava

v.r.  
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.,  
primátor

V Bratislave dňa 19. 12. 2012

Siemens s.r.o.

v.r.  
Ing. Vladimír Slezák  
konateľ

v.r.  
Ana Campón Alonso  
konateľ

V. P. 2012