

ZMLUVA O DIELO

na projektovú prípravu stavby:
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť
Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku priameho rokovacieho konania uskutočneného podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa:
Číslo zhotoviteľa: **45/15/1515**

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596
Peňažný ústav:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK377500000000000025829413
BIC kód:	SWIFT: CEKOSKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno:	REMING CONSULT a.s.
Sídlo:	Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických:	Ing. Ondrej Podolec, manažér projektu
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK54 1111 0000 0066 1613 1006
BIC kód:	SWIFT: UNCRSKBX
IČO:	35 729 023
DIČ:	2020250958
IČ DPH:	SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 17.9.2015 a 18.9.2015, ktoré sú Prílohou č. 2 tejto Zmluvy o dielo

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
IČO: 35 889 853
v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862
v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Objednávateľ ako investor stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor“ uzavrel so zhotoviteľom Zmluvu o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu na predmetnú stavbu dňa 09.04.2010. Zhotoviteľ na základe uvedenej Zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2010 v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, vypracoval a objednávateľovi dodal projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia pre umiestnenie stavby (ďalej len „pôvodná DÚR“).

Objednávateľ ako investor stavby má záujem realizovať stavbu v optimalizovanom variante, čo si vyžaduje zmenu a doplnenie pôvodnej DÚR, vypracovanej a dodanej zhotoviteľom. Objednávateľ a zhotoviteľ sa preto vzájomne dohodli, že pre upravený návrh riešenia 2. časti prevádzkového úseku NS MHD Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, v úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor zhotoviteľ dopracuje DÚR podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré sú špecifikované v tejto zmluve vrátane jej príloh a ktoré zohľadňujú akceptované časti víťazného návrhu predloženého v uskutočnenej súťaži návrhov podľa § 103 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ (ďalej len „súťaž návrhov“), pripomienok poradného orgánu Európskej komisie JASPERS a podľa podmienok stanovených v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov, ako aj podľa výsledkov novo uskutočneného posudzovania predpokladaných vplyvov stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo spočívajúce v zapracovaní zmien a doplnení do realizovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „**Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor**“ (ďalej len „stavba“) vo vlastnom mene, na vlastnú

zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom rozsahu:

- 2.1.1 zapracovanie nasledovných zmien a doplnení dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) vo fáze rozpracovanosti (fáza 1), ako podklad pre proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (ďalej len „EIA“) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo variante A a variante B, vrátane vypracovania vizualizácie navrhovaných variantov, vychádzajúcich z pôvodne realizovanej dokumentácie a z víťazného súťažného návrhu realizovanej súťaže návrhov objednávatelom, pričom variantné riešenia musia byť spracované s podrobnosťou a v rozsahu, ktorý nevytvorí predpoklady vedúce k takej zmene už spracovanej aktualizovanej dokumentácie, ktorá by vyžadovala nové posudzovanie (povinné hodnotenie); z uvedeného dôvodu musia byť, v rámci súčinnosti so spracovateľom zámeru navrhovanej činnosti podľa odsekov 3 až 5 § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. (ďalej len „EIA“), priebežne zapracované pripomienky spracovateľa EIA:
 - a) dopracovanie variantu A v zmysle pôvodnej DUR s vylúčením rozchodu trate 1435 mm, zjednodušením depa, vypustením haly údržby a údržby vozidiel Tram Train, vypustením zapojenia do železnice na smer Kittsee, vypustením napojenia na železničnú trať Rusovce Petržalka, vypustením obratiska Bosáková, s možným preriešením mimoúrovňových križovaní s cestným komunikačným systémom;
 - b) dopracovanie variantu B v zmysle pôvodnej DUR a doplnenie o akceptované návrhy víťazného návrhu v súťaži návrhov najmä nasledovným spôsobom: vypustenie obratiska Bosáková, vylúčenie rozchodu trate z 1435, zrušenie depa a nahradenie krytým státím a halou s dennou údržbou na rozchod 1000 mm, vypustenie prepojenie obratiska na smer Kittsee, vypustenie zapojenia na železničnú trať Rusovce Petržalka, zjednodušenie križovania Jantárová – Rusovská, vypustenie súbežných komunikácií Romanová a Kutlíková, upravenie smerového a výškového vedenia trasy kopírovaním súčasného terénu, s možným preriešením mimoúrovňového križovania Jantárová ul. - Kutlíková ul.;
 - 2.1.2 zabezpečenie doplnkových prieskumných služieb, a to najmä hluková štúdia v rozsahu nevyhnutnom pre uskutočnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie, overenie aktuálnosti inžinierskych sietí/vedení a ich nevyhnutnej aktualizácie vyplývajúcej z uskutočneného overenia a overenie aktuálnosti dendrologického prieskumu a jeho nevyhnutnej aktualizácie vyplývajúcej z uskutočneného overenia;
 - 2.1.3 zabezpečenie doplnkovej geodetickej činnosti v rozsahu geodetického zamerania územia - výškopis a polohopis a preverenie a aktualizáciu vlastníckych vzťahov, vrátane spracovania a dodania aktualizovaného predbežného výkupového elaborátu;
 - 2.1.4 vypracovanie, resp. aktualizácia dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce (DSZ) pre potreby uskutočnenia opakovanej štátnej expertízy v zmysle § 11 a zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy 10 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2015“;
 - 2.1.5 zapracovanie zmien a doplnení do realizovanej DUR vo fáze definitívneho technického riešenia (fáza 2), ktorá bude spracovaná podľa aktuálne účinného stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č. 1 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2015“, vrátane prerokovania pripravovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami mimo orgánov štátnej správy najmä Dopravný podnik Bratislava, a.s., ZSE, a.s., trakčné vedenia a pod. počas spracovania DUR a upravenia navrhovaného rozsahu finančnej analýzy identifikáciou rozsahu nevyhnutného len k stavebnému zámeru.
- 2.2 Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa poskytnúť objednávatelom požadovanú súčinnosť pri zabezpečení efektívnej komunikácie s dotknutými subjektmi podľa potrieb objednávatel'a (participácia), ako aj udelenie potrebných práv užívania zhotoveného diela

objednávateľovi podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), ktorého podmienky sú uvedené ďalej v tejto zmluve.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie diela, resp. realizované plnenie zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 3

Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah predmetu plnenia – projektu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, v zmysle článku 2, bod 2.1.1 až bod 2.1.5 tejto zmluvy je bližšie špecifikovaný v časti „Ocenený výkaz položiek“, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy a „Harmonogramu inžiniersko-projektových činností“, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávateľ je oprávnený jednostranne zúžiť predmet plnenia podľa tejto zmluvy.

Článok 4

Podklady a súčinnosť objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní dokumentov, ktoré budú výsledkom procesu EIA na stavbu, iných doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré má alebo bude mať objednávateľ k dispozícii a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy vrátane výsledkov objednávateľom realizovaného dopravného prieskumu. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 pracovných dní od jeho písomného vyžiadania doručeného objednávateľovi. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom, resp. procesom EIA.

Článok 5

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 5.1.1 DUR – Fáza 1 | do 29.01.2016 |
| 5.1.2 doplnkové prieskumy | do 31.05.2016 |
| 5.1.3 geodetická činnosť | do 31.12.2016 |
| 5.1.4 DSZ | do 31.12.2016 |
| 5.1.5 DUR – fáza 2 | do 31.05.2017 |
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a dodaním diela objednávateľovi v zmysle podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 5.3 Miestom plnenia je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok 6 Cena diela

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2, bod 2.1.1 až bod 2.1.5 a v článku 3, bod. 3.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena diela predstavuje:

6.1.1 DUR – fáza 1, Článok 2, bod 2.1.1 tejto zmluvy bez DPH:	140 800,00 Eur
a cena s DPH 20%:	168 960,00 Eur
6.1.2 doplnkové prieskumy, Článok 2, bod 2.1.2 tejto zmluvy bez DPH:	37 280,00 Eur
a cena s DPH 20%:	44 736,00 Eur
6.1.3 geodetická činnosť, Článok 2, bod 2.1.3 tejto zmluvy bez DPH:	15 200,00 Eur
a cena s DPH 20%:	18 240,00 Eur
6.1.4 DSZ, Článok 2, bod 2.1.4 tejto zmluvy bez DPH:	106 560,00 Eur
a cena s DPH 20%:	127 872,00 Eur
6.1.5 DUR – fáza 2, Článok 2, bod 2.1.5 tejto zmluvy bez DPH:	491 040,00 Eur
a cena s DPH 20%:	589 248,00 Eur
 Cena diela celkom bez DPH:	 790 880,00 Eur
a cena celkom s DPH 20%:	949 056,00 Eur

6.2 Cena diela podľa bodu 6.1 je stanovená na základe Oceneného výkazu položiek, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 3 tejto zmluvy.

6.3 Cena diela je konečná a zahŕňa všetky položky a všetky náklady na činnosti, práce, výkony a služby zhotoviteľa, ktoré vzniknú v súvislosti so zhotovením diela vrátane primeraného zisku.

6.4 K zmene ceny môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike:

6.4.1 v prípade zmeny sadzby DPH, v takom prípade sa mení cena diela automaticky o sumu zodpovedajúcu rozdielu vo výške DPH,

6.4.2 v prípade požiadavky na vyšší počet dodaných súprav jednotlivých stupňov dokumentácie pre výkon inžinierskej činnosti objednávateľa, v takom prípade sa ceny diela navyšuje o cenu preukázateľných oprávnených nákladov zhotoviteľa súvisiacich s dodaním vyššieho počtu dokumentácie,

6.4.3 v prípade nevykonania niektorej časti diela v zmysle čl. 3 bodu 3.2 vety prvej tejto zmluvy,

6.4.4 v prípade požiadavky na dopracovanie ďalších variantov nad rámec dohodnutý v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

Osobitná cena za tieto plnenia sa stanoví podľa hodinových sadzieb uvedených nižšie v tomto bode a počtu účelne odpracovaných hodín pri poskytovaní týchto plnení, ktoré neprekročia vopred objednávateľom schválený rámec na jednotlivé výkony. Hodinová sadzba je dohodnutá ako paušálna za všetky uskutočnené činnosti vo výške 40 EUR/hod. Rozbor tejto hodinovej sadzby je neoddeliteľnou Prílohou č. 5 tejto zmluvy.

Článok 7

Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Predmet zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov objednávateľa.
- 7.2 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčie faktúry za riadne dodané časti diela podľa bodu 2.1.1 až bodu 2.1.5 vo výške maximálne 100 % z dohodnutej ceny príslušnej časti diela dňom dodania každej kompletnej časti predmetu zmluvy podľa oceneného výkazu položiek uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a skutočne vykonaných prác preukázaných výkazom osobohodín, ktorý bude tvoriť povinnú prílohu faktúry.
- 7.3 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Platby budú realizované na číslo účtu zhotoviteľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 7.5 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, objednávateľ je oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť bez toho, aby sa dostal do omeškania s jej úhradou najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bola takáto faktúra doručená, inak sa má za to, že faktúra bola riadne vystavená a obsahuje všetky náležitosti. Objednávateľ pri vrátení faktúry uvedie dôvody, pre ktoré vracia faktúru a spôsob, akým je potrebné faktúru doplniť, resp. opraviť. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi doplnenú, resp. opravenú faktúru. V takomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenom v záhlaví tejto zmluvy..
- 7.6 Konečná faktúra musí mať okrem náležitostí uvedených v bode 7.3 a v 7.4 výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.
- 7.7 Penalizačná faktúra musí obsahovať predmet zmluvy, za ktorý sa penalizuje, výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, jej splatnosť a sumu v eurách.
- 7.8 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 30 dní po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10 % z ceny diela až do doby odstránenia zistených väd pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.9 V prípade zastavenia zhotovenia diela, resp. realizovaného plnenia z viny objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 8

Dodacie podmienky

- 8.1 Pod pojmom „dodanie“ podľa tejto zmluvy sa rozumie protokolárne odovzдание a prevzatie diela alebo jeho časti bez väd, potvrdené podpisom osôb poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ dodá požadovanú dokumentáciu v takom rozsahu a takým spôsobom, aby objednávateľ mohol zabezpečiť dodanie podkladov pre proces EIA, zabezpečiť opakovanú štátnu expertízu a konanie o vydaní územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- 8.2 Predmetom dodania bude dielo v rozsahu:
- | | | |
|-------|---------------------|---|
| 8.2.1 | DUR – Fáza 1 | v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme + elektronická verzia (3ks CD) |
| 8.2.2 | doplnkové prieskumy | v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme + elektronická verzia (3ks CD) |
| 8.2.3 | geodetická činnosť | v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme + elektronická verzia (2ks CD) |
| 8.2.4 | DSZ | v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme + elektronická verzia (3ks CD) |

- 8.2.5 DUR – fáza 2 v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme + elektronická verzia (6ks CD)
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zmluvy vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní.
- 8.4 Odovzdanie a prevzatie diela:
- 8.4.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním. Príslušná časť predmetu plnenia je splnená dodaním tejto príslušnej časti.
- 8.4.2 Protokolárne prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady diela alebo jeho časti, a to až do ich odstránenia v lehote stanovenej objednávateľom.

Článok 9

Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody a autorské právo

- 9.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ sa zaväzuje udeliť objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 8 tejto zmluvy súhlas na použitie diela pre vlastnú potrebu.
- 9.3 Oprávnenia spojené s užívaním zhotoveného diela nadobudne objednávateľ od zhotoviteľa na základe prevzatia diela dohodnutým spôsobom.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby vytvorené dielo modifikovať akýmkoľvek spôsobom na základe predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa.
- 9.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený objednávateľovi potrebné práva na užívanie zhotoveného diela poskytnúť v mene celej skupiny dodávateľov, resp. zabezpečiť ich od všetkých členov skupiny dodávateľov, ktorá dielo zhotoví tak, aby neboli porušené práva duševného vlastníctva tretej osoby. Pre prípad, že by tretie osoby vzniesli alebo si uplatnili voči objednávateľovi akékoľvek nároky z porušenia práv duševného vlastníctva v súvislosti s užívaním predmetu diela alebo časti zhotoveného diela objednávateľom, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne prijať také opatrenia, aby objednávateľ bol oprávnený užívať vytvorené dielo alebo jeho časti v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že akákoľvek tretia strana dôvodne uplatní nárok z dôvodov porušenia práv duševného vlastníctva k vytvorenému dielu alebo jeho časti, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi na svoje náklady všetku potrebnú súčinnosť pri eliminácii takéhoto nároku.

Článok 10

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že nie je v rozpore s technickými normami a predpismi SR a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania za predpokladaným účelom.
- 10.2 Záručná lehota za predmet plnenia zmluvy je ukončená potvrdením právoplatnosti územného rozhodnutia stavby. Pod pojmom nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia sa považuje vyznačenie dátumu právoplatnosti územného rozhodnutia na vydanom Rozhodnutí príslušným stavebným úradom. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania diela podľa článku 8 tejto zmluvy.
- 10.3 V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť.

- 10.4 Objednávateľ je vady po ich zistení povinný bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú vadu sa jedná. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní po doručení písomnej reklamácie. Odstránenie vady bude potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 10.5 Náklady na odstránenie väd v záručnej dobe znáša a nebezpečenstvo na veci počas vykonania záručnej opravy znáša zhotoviteľ.
- 10.6 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená Zhotoviteľom alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.7 Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie Stavby z dôvodu väd projektovej dokumentácie, znáša Zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

Článok 11 **Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

- 11.1 Pri nedodržaní termínov zo strany zhotoviteľa uvedených v článku 5 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vyžadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 Pri nedodržaní termínov zo strany zhotoviteľa na odstránenie väd podľa článku 8 bod 8.4.2 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vyžadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.3 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa článku 7 je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny diela, ktorá nebola zhotoviteľovi objednávateľom vyplatená v lehote splatnosti.
- 11.4 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná zmluvná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením právnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania podľa tejto zmluvy, ostáva zachovaný v celom rozsahu.

Článok 12 **Riešenie sporov**

- 12.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 12.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 12.3 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 13 **Ostatné práva a povinnosti**

- 13.1 Zodpovednosť združenia dodávateľov ako zhotoviteľa tohto diela podľa článku 1 bod 1.2 za plnenie predmetu zmluvy je spoločná a nerozdielna, pričom spoločnosť REMING CONSULT a. s. je splnomocnená na uzavretie tejto zmluvy o dielo, jej dodatkov, ako i na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou diela, včítane prerokovania zmien harmonogramu, fakturácie, riešenia prípadných reklamácií a pod., o čom boli vystavené Plné moci, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia predmetu zmluvy poskytovať permanentnú súčinnosť a kooperovať so zhotoviteľom, ktorý bude zabezpečovať proces EIA a ktorého identifikačné a

kontaktné údaje poskytnú objednávateľ zhotoviteľovi.

- 13.3 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 13.4 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu plnenia zmluvy nepovolánym osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii zákazky.
- 13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 13.6 Zhotoviteľ po podpise tejto zmluvy bude predkladať zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy s uvedením:
- podielu zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi,
 - navrhovaných subdodávateľov v štruktúre: obchodné meno subdodávateľa, adresa sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. meno a priezvisko subdodávateľa, trvalý pobyt subdodávateľa a rodné číslo subdodávateľa, a predmety subdodávok, ktoré budú plniť,
 - čestného vyhlásenia podpísaným zhotoviteľom, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy, a to podľa § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní,.
- 13.7 Objednávateľ podľa § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, za ktorých je zhotoviteľ oprávnený na zmenu deklarovaného subdodávateľa podľa bodu 13.6 tohto článku zmluvy:
- navrhovaný subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnemu obstarávateľovi najneskôr päť pracovných dní pred jej plánovaným uskutočnením,
 - zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
 - v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu nevyhnutného pre plnenie predmetu zmluvy, je zhotoviteľ diela povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tohto bodu časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ,
 - uchádzač je oprávnený uskutočniť zmenu subdodávateľa na základe udeleného písomného súhlasu objednávateľa vydaného na základe písomnej žiadosti uchádzača podľa písm. a) tohto bodu.
- 13.8 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Článok 14

Komunikácia a doručovanie písomností

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy, si budú doručovať prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk, alebo kuriérnou službou alebo odovzdávať osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä oznámenie týkajúce sa zmien zmluvy, jej ukončenia, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie.
- 9.2 Pre potreby doručovania sa použijú adresy sídel zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy, určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy, sa zmluvná strana zaväzuje o zmene bezodkladne, najneskôr do 10 kalendárnych dní, odkedy takáto zmena nastane, písomne oznámiť druhej zmluvnej strane; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomností. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu

sídla adresu zmluvných strán.

14.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň v ktorý márne uplynie odborná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

14.4 Oznámenia neuvedené v bode 14.1 tohto článku, t.j. správy neobsahujúce právny úkon a slúžiace len na účely urýchlenia vzájomnej komunikácie medzi zmluvnými stranami, môžu byť doručované aj elektronickou formou odoslaním e-mailovej správy na kontaktnú adresu:

za objednávateľa: ingrid.lipovska@bratislava.sk (Ing. Ingrid Lipovská, projektový manažér)

monika.orthova@bratislava.sk (Ing. Monika Orthová, odborný garant)

za zhotoviteľa: kusnir@reming.sk (Ing. Ján Kušnir, manažér projektu)

podolec@reming.sk (Ing. Ondrej Podolec, zodpovedný projektant – koľaje)

Článok 15 **Odstúpenie od zmluvy**

15.1 Od zmluvy možno odstúpiť alebo ju inak ukončiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a ustanovenie § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané zhotovenie diela, resp. realizované plnenie.

15.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhému účastníkovi oznámené písomne.

15.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením dohodnutého termínu v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

15.4 Objednávateľ má právo, v prípade postupu podľa bodu 15.3 tohto článku, určiť náhradného zhotoviteľa nerealizovanej časti diela. Škodu, ktorú predstavujú navyše náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s realizáciou diela náhradným zhotoviteľom, nahradí zhotoviteľ objednávateľovi. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po doručení vyúčtovania od náhradného zhotoviteľa.

15.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti stanovené zmluvou a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela, resp. jeho plnenie. Predtým je však povinný vyzvať objednávateľa, určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

15.6 Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu zhotovenia k tomuto dňu.

Článok 16 **Záverečné ustanovenia**

16.1 Všetky doklady a dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

16.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

16.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

- 16.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 16.5 Ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy niektoré ustanovenia zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
- 16.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 16.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, ktorými sú:
- Príloha č. 1 : „Zmluva o združení dodávateľov“
 - Príloha č. 2 : „Plná moc účastníkov združenia“
 - Príloha č. 3 : „Ocenený výkaz položiek“
 - Príloha č. 4 : „Harmonogram inžiniersko-projektových činností“
 - Príloha č. 5 : „Rozbor hodinovej sadzby“

V Bratislave dňa 27.10.2015

V Bratislave dňa 26.10.2015

Za objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za zhotoviteľa:
REMING CONSULT a.s.

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

Ing. Slavomír Podmanický, v. r.
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia