

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "MŽP SR") č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Dodatok")

medzi zmluvnými stranami:

### **OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ :  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC:

### **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Primaciálne námestieč. 1, 814 99 Bratislava  
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
  
Mgr. Martin Katriak  
RNDr. Želmíra Greifová  
00 603 481  
2020372596  
SK2020372596  
Československá obchodná banka, a.s.  
SK66 7500 0000 0000 2595 0723  
CEKOSKBX

(ďalej len „Objednávateľ“)

### **2 ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:  
Zastúpená:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

### **Univerzita Komenského v Bratislave**

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
00397865  
2020845332  
SK2020845332

### **Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta**

Sídlo:  
Zastúpená:  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach technických:  
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola  
Katedra inžinierskej geológie  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4  
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

doc. RNDr. Ján Vlčko, PhD.

ie:  
IBAN: SK30 8180 0000 0070 0008 2917

SEPA STEP2/SWIFT/BIC:	SPSRSKBAXXX
TARGET2/SWIFT/BIC:	SPSRSKBA
SWIFT/BIC:	SUBASKBX
Telefón:	02/60296600
E-mail:	vlcko@fns.uniba.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Preambula

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č. MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016 zverejnenej dňa 31.03.2016 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vykonanie geologickej úlohy sanácia geologického prostredia „Sanácia havarijného zosuvu – lokalita Devínska cesta“ v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, ulica Nad Sihoťou, vrátane vypracovania záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s článkom XIII bod 1 Zmluvy sa Zmluva mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

### Článok 1 Predmet dodatku

1. V článku VI Zmluvy (Čas a miesto plnenia) sa bod 2 v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
*„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá Objednávateľovi správy podľa článku IV ods. 5 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:*
  - a) *správa o priebehu vykonávania geologickej úlohy č. 1 – kontrola výkonu geologických prác prípravné práce v termíne do 30.06.2016,*
  - b) *správa o priebehu vykonávania geologickej úlohy č. 2 – kontrola výkonu geologických prác pri sanácii havarijného zosuvu v termíne do 30.07.2016,*
  - c) *záverečná správa o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy pri sanácii havarijného zosuvu v termíne do 26.08.2016,*
  - d) *vypracovanie oponentského posudku na záverečnú správu zo sanácie geologického prostredia v termíne do 30.10.2016.“*
2. V Prílohe č. 3 k Zmluve – Súťažné podklady- projekt geologického dohľadu na geologickú úlohu sanácia geologického prostredia- Sanácia havarijného zosuvu- lokalita Devínska cesta sa pôvodný harmonogram prác nahrádza novým harmonogramom prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako Príloha č. 1.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) rovnopisy a dva (2) rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:  
Príloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram prác

V Bratislave, dňa: **27. 07. 2016**  
Za Objednávateľa:  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

JUDr. Ivo Nesrovnal  
Primátor



V Bratislave, dňa: **21. 07. 2016**  
Za Zhotoviteľa:  
Univerzita Komenského v Bratislave  
Prírodovedecká fakulta

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.  
dekan

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
Prírodovedecká fakulta  
Mlynská dolina, Ilkovičova 6  
842 15 Bratislava - 1-

Príloha č. 1 Harmonogram prác

Harmonogram prác	2015												2016											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Spracovanie projektu geologickej úlohy								x	x															
Realizácia odborného geologického dohľadu															x	x	x	x	x	x				
Vypracovanie 2 čiastkových ZS o priebehu vykonávania geologickej úlohy																		x	x					
Vypracovanie ZS o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy																				x				
Schválenie čiastkových ZS o priebehu vykonávania geologickej úlohy																			x	x				
Schválenie ZS o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy																						x		
Vypracovanie posudku na ZS zo sanácie geologického prostredia																							x	

V Bratislave, dňa: 21 07 2016

Univerzita Komenského v Bratislave  
Prírodovedecká fakulta



doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.  
dekan

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
Prírodovedecká fakulta  
Mlynská dolina, Ilkovičova 6  
842 15 Bratislava - 1 -




Príloha k ...  
...  
...  
...  
...  
...


**Splnomocnenie**

Počas mojej neprítomnosti v dňoch 27. – 29. júla 2016 splnomocňujem Ing. Milana Černého, 1. námestníka primátora hl. mesta SR Bratislavy na zastupovanie v rozsahu zabezpečujúcom riadnu činnosť a chod úradu. Zároveň ho splnomocňujem na podpisovanie dokumentov, ktoré si vyžadujú okamžité a neodkladné vybavenie.

V Bratislave dňa 26. júla 2016




Ivo Nesrovnal  
primátor



Ing. Milan Černý  
1. námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Splnomocnenie prijímam:

odľa osvedčovacej knižky podpisov pod č. 782/2016  
osvedčujem pravosť podpisu Ing. Ivo Nesrovnal  
640519/6908 bytom Jelacikova 504/18  
Bratislava, po preukázaní osobnej totožnosti  
odľa OT č. CC 36.28.8.8, listinu podpísal/a/  
mojej prítomnosti, alebo uznal/a za svoj vlastný podpis,  
aký bol osvedčovaný.



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dňa

27 -07- 2016

Ing. Barbora Svetlikova  
pracovníčka poverená primátorom  
Hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálny palác, III. poschodie

TELEFÓN	FAX	BANKOVÉ SPOJENIE	IČO	INTERNET	E-MAIL
02/59 35 65 35	02/59 35 65 55	ČSOB: 25829413/7500	603 481	<a href="http://www.bratislava.sk">www.bratislava.sk</a>	primator@bratislava.sk