

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo MAGTS1100053 zo dňa 19.5.2011

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podprahové zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásenej na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 31.03.2011

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto

Číslo účtu: 6327012/0200

IČO: 00603481

DIČ: 2020372596

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

stengl a.s.

Sídlo: Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Miroslav Novotný, predseda predstavenstva

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 4171/B

Bankové spojenie: Tatrabanka, Bratislava

Číslo účtu: 2621734890/1100

IČO: 35 873 426

DIČ: 2021772720

IČ DPH: SK2021772720

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“):

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok za účelom úpravy zmluvných podmienok týkajúcich sa zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle čl. II Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 19.05.2011, ktorej predmetom bolo v zmysle čl. I tejto Zmluvy o dielo vypracovanie diela pre objednávateľa – Technická dokumentácia a štruktúrovaný rozpočet výdavkov na realizáciu projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, za podmienok stanovených v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva o dielo“).

Článok II.

Úprava zmluvných podmienok

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. bod 1. zmluvy o dielo dohodli nasledovne:

V článku II. bod. 2 zmluvy o dielo znie:
 2. „Lehota zhotovenia a odovzdania diela je najneskôr do 31. októbra. To neplatí, ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 3. až 7. tohto článku.“
2. Článok II. zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod 3. až bod 7., ktoré budú znieť nasledovne:
 3. „V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu dôjde k pozastaveniu Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – Prioritná os číslo 2 Vedomostná ekonomika, Opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 podľa čl. I bod 2. písm. g) zmluvy o dielo (ďalej len „výzva“) pred odovzdaním diela zhotoviteľom podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela na základe
 - a) oznámenia o prerušení vykonávania diela zhotoviteľom objednávateľovi z dôvodu pozastavenia výzvy, alebo
 - b) oznámenia o pozastavení výzvy objednávateľom zhotoviteľovi,a to až do času, kedy pozastavenie výzvy stratí svoju účinnosť. Lehota zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom uvedená v bode 2 tohto článku zmluvy sa tak primerane predĺži o čas stanovený v bode 7 tohto článku zmluvy.
 4. Počas prerušenia vykonávania diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela.
 5. Pozastavením výzvy podľa bodu 3 tohto článku zmluvy sa rozumie uverejnenie oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj na webovej stránke <http://www.opbk.sk/> o pozastavení výzvy, alebo zverejnenie tohto oznámenia iným verejne dostupným spôsobom.
 6. Stratou účinnosti pozastavenia výzvy podľa bodu 3 tohto článku zmluvy sa rozumie uverejnenie výzvy alebo inej formy oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj o opätovnej možnosti predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu tak, ako je uvedené v bode 3 tohto článku zmluvy, na webovej stránke <http://www.opbk.sk/>, alebo zverejnenie takejto výzvy, resp. inej formy oznámenia iným verejne dostupným spôsobom.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení pozastavenia výzvy a po opätovnej možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa bodu 6 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ zhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi najneskôr 14 kalendárnych dní pred dňom, ktorý je zhodný s dňom predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy.“
3. Doterajší bod 3 Článku II zmluvy o dielo sa označuje ako bod 8.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, alebo ich oprávnenými zástupcami. V prípade, že tento dodatok podpisujú zástupcovia na základe písomného splnomocnenia, prikladá sa toto splnomocnenie k tomuto dodatku ako jeho súčasť. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu tohto dodatku porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a tieto skutočnosti potvrdzujú svojím podpisom.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, pričom je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží štyri.

V Bratislave dňa 25.8.2011

V Bratislave dňa 5.9.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Miroslav Novotný, v.r.
predseda predstavenstva

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor