

Dodatok MAGTS2100085 č. 2 k Zmluve o dielo č. 03/2020 zo dňa 02.06.2020

v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 14.12.2020

(ďalej ako „Zmluva o dielo“) uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „Dodatok“)

medzi

Generálny investor Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, právna forma: príspevková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ, IČO: 00 698 393 DIČ: 2020840283, IČ DPH: nie je platiteľom DPH, Bankové spojenie: , BIC: CEKOSKBX, číslo účtu IBAN: , telefón: , e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00603481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596, Bankové spojenie: , číslo účtu IBAN: , zastúpené Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na základe rozhodnutia č. 06/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov, kontaktné údaje na osoby poverené na riešenie záležitostí vyplývajúcich z tejto Dohody: Ing. Zdenka Turzíkova, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov,

(ďalej len „Nový Objednávateľ“)

a

Archeologický ústav SAV so sídlom Akademická 2, 949 21 Nitra, právna forma: rozpočtová organizácia SAV, štatutárny zástupca: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ, IČO: 00166723, DIČ: 2021246656, IČ DPH: SK2021246656, IBAN: , telefón: , e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Nový Objednávateľ, Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“)

PREMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku, ktorého cieľom je postúpenie a prevzatie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, v nasledujúcom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na **poskytnutie výskumnej služby** – vykonanie archeologického výskumu na stavbe „**Rekonštrukcia múzea Antická Gerulata – Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6**“ v MČ Rusovce, predmetom ktorej je vykonanie archeologického výskumu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Čl. III a nasledujúcich Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na postúpení všetkých práv a povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na Nového Objednávateľa, a to so súhlasom všetkých Zmluvných strán tohto Dodatku.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, a to tak, že Objednávateľ, t. j. Postupca postupuje všetky tieto práva a povinnosti na Nového Objednávateľa, t. j. Postupníka.

- 2.2. Nový Objednávateľ, t. j. Postupník vyhlasuje, že preberá týmto Dodatkom všetky práva a povinnosti Objednávateľa, t. j. Postupcu, vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku vstupuje do právneho postavenia Objednávateľa, t. j. Postupcu.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tohto Dodatku, bez výhrad súhlasí s postúpením práv, povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo z Objednávateľa na Nového Objednávateľa v plnom rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov Novým Objednávateľom v plnom rozsahu.
- 2.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že týmto Dodatkom sa nijakým spôsobom nemení obsah zmluvných práv a/alebo povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a Nový Objednávateľ v plnom rozsahu (bez akýchkoľvek zmien) vstupuje do práv, povinností a záväzkov Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo.
- 2.5. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že rozsah už zrealizovaného plnenia predmetu Zmluvy je v sume 11.520,- eur s DPH, ktorú uhradil Objednávateľ Zhotoviteľovi do podpisu tohto Dodatku. Zostávajúci rozsah plnenia predstavuje sumu 26.880,- eur s DPH, ktorú sa zaväzuje uhradiť Nový objednávatel' po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku v súlade a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Nového Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpísania oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia všetkých Zmluvných strán nepodpíšu tento Dodatok v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Zmluva o dielo

V Bratislave, dňa 07.05.2021

V Bratislave, dňa 30.06.2021

Generálny investor Bratislavy

Ing. Karol Machánek, v. r.
riaditeľ

V Nitre, dňa 10.06.2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Archeologický ústav SAV.

doc. PhDr. Matej Ruttkay. CSc., v. r.
riaditeľ