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Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo ev. č. 8623-00 

 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
(ďalej len „zmluva“). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 92/2013 z 14.05.2013 pod značkou 7357 - MNA a na 
internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 10.05.2013. 
__________________________________________________________________________  
 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:            Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:        Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor                
Osoby oprávnené   
zastupovať a rokovať 
vo veciach technických: Ing. Tatiana Kratochvílová 
vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Katriak 
Bankové spojenie:      Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:        25829413/7500 
IČO:         603 481 
DIČ:         2020372596 
IČ DPH:        nie je platiteľom DPH 
 
(ďalej len „objednávateľ”) 
 

a 
 
Zhotoviteľ:  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, Česká republika 
Zastúpený: prof. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. 
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:  
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Lazor 
vo veciach technických: Ing. Petr Šenk, Ph.D.  
Zapísaný:        Spoločnosť je zapísaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí 

vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 382398463/0300 
IČO:  44994575 
DIČ:  CZ44994575 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne „zmluvné strany“) 
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Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán sa obsah zmluvy na zhotovenie 
diela: „Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ (ďalej 
len „dielo“ alebo „ÚGD“) mení a dopĺňa týmto dodatkom nasledovne: 
 
 

1. V článku II Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia, v bode 1 sa vypúšťa 
časť bodu 1 v nasledovnom znení: „do 19 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami“ a nahrádza sa znením: „v termínoch uvedených v písmene a, b 
a c bodu 1 tohto článku zmluvy“. 

 
2. V článku II Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia, v bode 1 písmeno b) 

zmluvy sa pôvodné znenie zmluvy vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: 
„Návrhová časť spolu s Návrhom odporúčaní a priorít (spolu s kompletnou grafickou 
časťou) do 15 mesiacov od podpisu zmluvy.“  
 

3. V článku II Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia, v bode 1 písmeno c) 
zmluvy sa pôvodné znenie zmluvy vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom pri prerokovaní ÚGD podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a pri vyhodnotení prerokovania ÚGD podľa vyššie uvedených zákonov. 
Spracovanie čistopisu ÚGD prebehne do dvoch týždňov od vydania záverečného 
stanoviska v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najneskôr však 
do 30. 11. 2015. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť záverečné stanoviská z prerokovaní 
Zhotoviteľovi bezodkladne po ich obdržaní, najneskôr do 15.11.2015.  
 

4. V článku IV Platobné podmienky a fakturácia, v bode 1 písmeno b) zmluvy sa 
pôvodné znenie zmluvy vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: „Návrhová časť 
spolu s Návrhom odporúčaní a priorít (spolu s kompletnou grafickou časťou)  25,0 % 
z celkovej ceny diela, po prevzatí na základe preberacieho protokolu,“ 

 
5. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, ostávajú 

nezmenené. 
 
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 
40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, na webovom sídle 
objednávateľa. 

 
7. Dodatok je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane šesť 

(6) vyhotovení a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, že ho 
neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho podpisujú.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  02. 07. 2015    V Brne dňa  08. 07. 2015 
 
za hlavné mesto SR Bratislavu         za Centrum dopravního výzkumu, v.v.i
  
  
 
 
 
...................................................   ............................................................. 
        JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.     prof. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M., v.r. 
                    primátor         riaditeľ  


