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      Číslo Zmluvy: MAGTS2100057 
 

Dodatok č. 1 
k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 zo dňa 26.03.2020 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom 

Slovenskej republiky  
(ďalej len „Dodatok“) 

 
 
medzi zmluvnými stranami:  
 
Objednávateľ:     
 
názov:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
sídlo:     Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava  
IČO:     00 603 481 
zastúpený: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu,  
 na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 35/2015 o podpisovaní písomností a právnych dokumentov 
v znení neskorších predpisov 

bankové spojenie:     
IBAN:   
DIČ:    

(ďalej len ,,Objednávateľ“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ: 
 
obchodné meno: KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. 
sídlo: Drieňova 31, 821 01 Bratislava  
IČO: 50 813 811 
zastúpený : Ing. Katarína Brojová, konateľ 
bankové spojenie:  
číslo účtu (IBAN):  
DIČ:   

(ďalej len ,,Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany“) 

 
 
 

PREAMBULA 
1. Dňa 26.03.2020 uzatvorili zmluvné strany Rámcovú dohodu – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 

(ďalej len „Dohoda"), predmetom ktorej bolo zabezpečenie služieb architekta a projektanta Zhotoviteľom pre 
potreby Objednávateľa na vypracovanie zadaní, ktoré budú tvorené prevažne úpravou budov a verejných 
priestorov vo vlastníctve Objednávateľa (ďalej len „Dielo“). 

2. Počas realizácie Diela boli identifikované situácie a problémy, s ktorými sa pri uzatváraní Dohody nepočítalo. Z 
uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za Dielo z titulu potreby 
realizácie prác nad rámec Dohody.  

3. Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. §18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
v aktuálnom znení a podľa Článku XIV ods. 14.1 Dohody. 
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Článok 1 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II Dohody sa znenie ods. 2.1 ruší a nahrádza sa novým znením 
nasledovne:  
 
„Predmetom tejto dohody je zabezpečenie služieb architekta a projektanta Zhotoviteľom pre potreby 
Objednávateľa na vypracovanie zadaní, ktoré budú tvorené prevažne úpravou budov a verejných priestorov vo 
vlastníctve Objednávateľa, najviac spolu v cene: 
  
Cena Diela: 1 865,00 Eur ( slovom: tisícosemstošesťdesiatpäť eur) 
 
Cena diela je stanovená ako maximálna cena všetkých zákaziek zadávaných na základe tejto Dohody ( ďalej 
v tejto dohode označená ako „limitná cena“). V prípade, ak rozsah Objednávateľom zadaných zákaziek 
nedosiahne taký počet hodín, aby na ich základe Zhotoviteľovi vznikol nárok na zaplatenie odmeny rovnajúcej 
sa limitnej cene, vznikne Zhotoviteľovi nárok na odmenu iba za počet hodín, ktoré zodpovedajú zadaným, riadne 
odovzdaným a prevzatým zákazkám.“ 
 

2. Ostatné ustanovenia Dohody, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.  
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ 
dve (2) vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 
V Bratislave, dňa 5.5.2021   V Bratislave, dňa 5.5.2021 
 
  

 Za Objednávateľa:   Za Zhotoviteľa:  
     
 
 
 
 _____________________________                            ___________________________  

Hlavné mesto SR Bratislava KATEdesign – ateliér záhradnej  
Dipl. Ing. Ivan Petro, v. r.  architektúry, s.r.o. 
vedúci oddelenia                     Ing. Katarína Brojová, v. r. 
        konateľ    


