
Dodatok č. 2 

k zmluve o združení zo dňa 30.112020
uzatvorený podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok“) medzi

Zm luvná strana č. 1:

Hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, zastúpenie: 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu (IBAN):

_ ú, kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Malec, email: tomas.malec@bratislava.sk, tel. č.: +421-2-59356629
(ďalej len „Združovateľ 1“)

a

Zm luvná strana č. 2;

Mestská časť Bratislava-Lam ač, sídlo: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, IČO: 00 603 414, zastúpená: Ing. 
Lukáš Baňacký, starosta, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu (IBAN): . kontaktná osoba:
Mgr. Michaela Kóvári Mrázová, email: kovari-mrazova@lamac.sk, tel. č.: 02/64 78 00 65 (ďalej len „Združovateľ 2“)

(Združovateľ 1 a Združovateľ 2 ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Pream bula

A. Dňa 30.11.2021 uzatvorili Zmluvné strany zmluvu o združení, predmetom ktorej bolo združenie na dosiahnutie
dojednaného účelu po vzájomnej dohode a to na realizáciu projektu „Detské ihrisko Lamač -  Malokarpatské námestie“, 
situovanom na pozemku reg. „C“ KN pare. č. 481/4, o celkovej výmere 2 381 m^ evidovaného Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1, nachádzajúceho sa v katastrálnom území: Lamač, obec: BA- 
m.č. Lamač, okres: Bratislava IV (ďalej len „Zmluva“). Dňa 30.04.2021 Zmluvné strany uzatvorili dodatok č. 1 

k Zmluve.

B. Nakoľko Združovateľom 2 vysúťažený dodávateľ nie je z dôvodu výskytu udalostí „vis major“, ktorým je pandemická
situácia zapríčinená ochorením COVID-19 a ňou spôsobené omeškanie subdodávateľa s dodávkou častí diela,
objektívne schopný realizovať a odovzdať dielo v termínoch uvedených v Zmluve a dodatku č. 1 Zmluvy, dohodli sa 
Zmluvné strany v súlade s Článkom 10 bodom 1. Zmluvy na nasledovnom Dodatku.

Článok 1 
Predm et Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

a) článok 5 bod 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky vo výške 40 000,- €  poskytnuté Združovateľom 1 budú 
použité na realizáciu diela do 15.10,2021. Finančné prostriedky nepoužité do 31.10.2021, ktoré poskytne 
Združovateľ 1 je  potrebné bez zbytočného odkladu vrátiť na bankový účet Združovateľa 1, ktorý je  uvedený v 
záhlaví tejto zmluvy.“:

b) článok 5 bod 6. Zmluvy sa mení nasledovne:
„Riadne ukončenie realizácie diela sa Združovateľ 2 zaväzuje uskutočniť do 15.10.2021.“ :

c) článok 7 bod 6. Zmluvy sa mení nasledovne:
„Ak účel tejto zmluvy nebude dosiahnutý v dobe najneskôr do 15.10.2021 môže Združovateľ 1 vystúpiť zo 
združenia a to v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia oznámenia o vystúpení druhej zmluvnej strane. 
Združovateľ 2 zodpovedá za prípadný vznik škody Združovateľoví 1.“
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Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

3.

4,

Článok 2 
Záverečné ustanovenia

Dodatok nadobúda platnosť v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike dňom podpisu oboma 
Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Združovateľa 1, a to v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojeni 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Všetky spory, ktoré vzniknú z Dodatku, vrátane sporov o jeho platnosť, zánik, výklad alebo zrušenie, budú riešené 
najskôr osobným rokovaním zástupcov Zmluvných strán. Pokiaľ toto rokovanie nebude úspešné, je možné vzniknutý 
rozpor riešiť súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.

Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) obdrži Združovateľ 1 a dve 

(2) Združovateľ 2.

Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Dodatku, že tento Dodatok pred 
podpisanim riadne prečitali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzatvárajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z 
donútenia alebo v tiesni, za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú Zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa 31.05.2021

 .T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

Hlavné m esto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Mestská časť BratislavM !!am á
Ing. Lukáš Baňacký, starosta
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