
 

 

Zmluva o dielo č. MAGTS2100270 

č. obj. __/2021                                                                                                                          č. dod. 2165-00 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon 

odborného autorského dohľadu na stavbu „Projekt: Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“ 
v MČ Nové Mesto (ďalej len „zmluva“). 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Valo, primátor 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Miesto dodania: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 
1.2 ZHOTOVITEĽ:  Alfa 04 a.s. 

Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaná: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3355/B 
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva 
 PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva 
 Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené konať 

− vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Furst 

− vo veciach technických: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táborská 
IČO: 35 889 853 
DIČ: 2021835013 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej 

dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.3. Rozsah predmetu zákazky je 
daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 
spracovanie ponuky. 

 
2.2 Zhotoviteľ bol vybratý na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky - na poskytnutie služby 

zadávanej podľa § 112 ods. 6 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní. 
 
2.3 Východiskové údaje: 

2.3.1 Názov stavby: „Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“ 
2.3.2 Miesto stavby: v MČ Nové Mesto 
2.3.3 Stavebník:  Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
(ďalej len „stavba“) 

 
2.4 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach 

      
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v Článku III v bode 

3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto zmluvou 
a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú v Článku 
V tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas: 
A) vypracuje pre objednávateľa a so všetkými dotknutými subjektmi prerokuje projektovú dokumentáciu na 

stavbu s nasledovným obsahom a v rozsahu: 
3.1.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu s obsahom a v 

rozsahu podľa prílohy č. 1 „Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 
projektu – obsah a rozsah“ (ďalej len „DSP“) 

(spoločne ďalej len „projektová dokumentácia“) 
 

Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním jednotlivých úrovní projektovej dokumentácie tieto konzultovať 
a prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä nie však výlučne so správcami/prevádzkovateľmi sietí,  
komunikácií a inými dotknutými orgánmi) tak, aby už prvý koncept  projektovej dokumentácie v čo najväčšej 
miere zodpovedal budúcim požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam dotknutých orgánov 
v jednotlivých štádiách poľovania stavby. Zhotoviteľ zapracuje v rámci každej úrovne projektovej 
dokumentácie všetky relevantné pripomienky dotknutých subjektov po prerokovaní príslušnej úrovne 
projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa s dotknutými subjektami. 
Následne objednávateľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu potrebných rozhodnutí, 
stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov vrátane orgánov štátnej správy 
a samosprávy pre príslušné konanie podľa príslušnej úrovne projektovej dokumentácie. Objednávateľ bude 
účastníkom v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi 
verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami a zabezpečí potrebné vstupné podklady 
expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská.  
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, v stavebnom konaní a zabezpečí podklady 
pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, a kolaudačné 
rozhodnutie. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na plnenie záväzku 
zhotoviteľa uvedeného v tomto bode sú už zahrnuté v cene diela. 
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B) počas realizácie stavby bude vykonávať občasný odborný autorský dohľad projektanta s obsahom a v 
rozsahu podľa prílohy č. 2 „Výkon odborného autorského dohľadu projektanta“ (ďalej len „OAD“). OAD bude 
zhotoviteľ vykonávať tak, aby uskutočňovanie stavby nebolo oddialené alebo zdržované výkonom OAD.  

(Plnenia podľa bodu A) a bodu B) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“). 
 
3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa bodu 4.1 článku IV 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa 
podmienok tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade s platným územným plánom, riadiť sa pokynmi 
objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 
organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a: 
3.3.1 projektová dokumentácia sa považuje za vypracovanú  jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom podľa Čl. IX 
tejto zmluvy bez obmedzenia; 

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním. 
 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa Čl. V tejto zmluvy. 
 
 

Čl. IV 
Termíny a miesto plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v nasledovných termínoch: 

A) Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu na každý stupeň samostatne a to 
nasledovne: 
4.1.1 DSP do 12 týždňov od poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa 

na začatie realizácie tohto stupňa, 
B) Zhotoviteľ bude vykonávať OAD nasledovne: 

4.1.2 OAD počas realizácie stavby na základe poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo 
strany objednávateľa a to od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do kolaudácie stavby. 

 
4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa bodu 4.1 písm. A) je vysunuté pracovisko objednávateľa na 

adrese Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonávania OAD podľa bodu 4.1 písm. B) je stavenisko určené 
na realizáciu stavby. 

 
4.3 Termíny plnenia diela 

a) podľa bodu 4.1 písm. A) bod 4.1.1 sa považujú za dodržané, v prípade že: 
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 

dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 
pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie ,ako aj 
pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách poľovania stavby 
(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania 
zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne 

- zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 
pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 
zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a  

- zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný 
deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 
zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 
zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 
potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 
súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu; 

b) podľa bodu. 4.1 písm. B) bod 4.1.4 sa považuje za dodržaný riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) 
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a vykonanie OAD potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín 
OAD.  

 
4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy takejto príslušnej časti 

diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 
vadného plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 
stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 
sietí a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do dohodnutého 
termínu uvedeného v tejto zmluve na odovzdanie príslušnej časti diela. 

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 

zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 
ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 
výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 
písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 
termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 
výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom výrobného 
výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 
písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 
a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 
pracovných dní pred navrhnutým termínom. 

 
4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá alebo musela byť prerušená 

z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela, a to najmä v dôsledku (i) 
zmeny rozvojovej infraštruktúry dopravy a/alebo inžinierskych sietí, (ii) vzniku majetkovo-právnych sporov, (iii) 
nečinnosti štátnych, resp. správnych orgánov, v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní alebo v 
konaniach súvisiacich so stavebným rozhodnutím alebo kolaudačným rozhodnutím, (iv) vydania právoplatného 
rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu, ktoré bráni alebo obmedzuje zhotoviteľovi v plnení predmetu tejto Zmluvy 
alebo (v) omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností, pokiaľ vykonanie/poskytnutie takéhoto plnenia je 
podmienkou plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 
4.7 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej 

v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (t. j. najmä, nie však 
výlučne živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie 
diela povinný písomne informovať objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o 
vzniku takejto udalosti dozvedel a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa 
v takomto prípade zaväzujú písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy. 

 
4.8 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú termíny uvedené v 

Čl. IV a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené dielo prevziať aj 
v skoršom ponúknutom termíne.  

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 

realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodín pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 
dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 
udalostí, ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne. 

 
Čl. V 

Cena za dielo 
 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela 
vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím 
tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 
primeraná. 
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5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 
Cena bez DPH                                      38 638,00 € 
20% DPH                                                7 727,60 € 
Cena celkom vrátane DPH                 46 365,60 € 
Slovom:   štyridsaťšesťtisíctristošesťdesiatpäť eur a šesťdesiat centov s DPH, 
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí prílohu č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ (Tab. 1). 

 
5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 

inak: 
5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

čl. III tejto zmluvy; 
5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti. 
 
5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 

zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 
V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre 
riadne vykonanie diela.  

 
5.5 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ povinný takúto 

zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 
zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať 
len na základe písomného dodatku k zmluve. Za rozšírenie diela sa považuje vznik naviac prác počas výstavby 
uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, 
alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu 
realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a 
dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo. Predmetné práce, 
tovary, ich cena a rozsah uvedené v predchádzajúcej vete musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, že dané naviac práce môžu byť vykonané, pričom predmetná dohoda sa stane 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená 
v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou písomného dodatku k zmluve. Návrh dodatku k špecifikácii 
ceny spracuje zhotoviteľ podľa cenníka UNIKA. 

 
5.6 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 

vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 
projektovú dokumentáciu. 

 
5.7 Ak zhotoviteľ nie je daňovým rezidentom v Slovenskej republike, zaväzuje sa vykonať všetky úkony vyžadované 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie na to, aby mohol v Slovenskej republike dodávať služby 
za odplatu; najmä je povinný sa registrovať v Slovenskej republike pre DPH. 

 
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne 

zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa Článku VI bodu 6.2 zmluvy. 
 
6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť diela v dvoch 

rovnopisoch takto: 
6.2.1 faktúru vo výške ceny za jednotlivé stupne projektovej dokumentácie, t. j. DSP  vystaví dodávateľ v zmysle 

prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ (Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí 
príslušného stupňa projektovej dokumentácie zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a 
prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie; 
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6.2.2 Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 
odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 
rozsahu OAD. 

 
6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude: 

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 
projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa 
Čl. IV bod 4.3 písm. a) tejto zmluvy),  

(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený 
stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD. 

 
6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis 

odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 
vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa. 

 
6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod Chyba! Nenašiel sa žiaden 
zdroj odkazov. a príslušnej prílohy podľa Čl. VI bod 6.3 tejto zmluvy. 

 
6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 
6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.5 tejto zmluvy, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu diela 

alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden 
zdroj odkazov. zmluvy. 

 
6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa splatné 

pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 
nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam 
objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi. 

 
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v 

posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. 
 
 

Čl. VII 
Ďalšie podmienky vykonania diela 

 
7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy a  pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 
 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 

všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 
diela. 

 
7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 

že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela. 

 
7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne najneskôr však do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. 
V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

 



 

7 

 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 
výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 
podľa Čl. IV bod 4.5 zmluvy. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 

v termíne uvedenom v Čl. IV bod. 4.3 písm. a) zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy. 
 
7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie. 
 
7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, a to na výšku najmenej 1 000 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 4 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 
v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy. 

 
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne tak, aby 
ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú v súvislosti 
s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresnení, potrebných 
podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je zahrnutá v celkovej cene diela.  

 
7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 

odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

 
7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy uviesť 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na 
zhotovení diela, tvoria prílohu č. 5 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 
na adresu objednávateľa. 

 
7.12 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi oznámiť najneskôr 5 pracovných 

dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť 
o ňom všetky údaje podľa bodu Článku VII 7.11 zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť 
zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

 
7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom 

obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti 
diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa 
Článku VII bodu 7.12 zmluvy predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

 
7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 

objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 
preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 
odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky. 

 
7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 
povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora. 
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7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi. 

 
7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je 

zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že 
tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 
v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú. 

 
7.18 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

 
7.19 Zhotoviteľ je v prípade, ak v návrhu na plnenie kritérií vo svojej ponuke uviedol, že do realizácie tejto Zmluvy zapojí 

študenta alebo absolventa povinný zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe/absolventskej praxe/praxe 
absolventa vysokej školy (pracovného alebo obdobného pomeru) podieľal na realizácii diela aspoň jeden študent 
alebo absolvent vysokej školy, stavebnej fakulty alebo fakulty architektúry počas celého trvania tejto Zmluvy. Za 
absolventa vysokej školy sa pre účely tejto Zmluvy rozumie osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie I. alebo 
II. stupňa na stavebnej fakulte alebo fakulte architektúry ktorejkoľvek vysokej školy najneskôr 1 rok spätne odo dňa 
vyhlásenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva (ďalej len „študent/absolvent“). Splnenie tejto 
podmienky Zhotoviteľ doloží do 2 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy dokladom, ktorý preukazuje vzťah medzi 
študentom/absolventom a Zhotoviteľom, na základe ktorého sa bude na plnení tejto Zmluvy študent/absolvent 
podieľať (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva) a zároveň 
dokladom, ktorý preukazuje, že touto osobou je študent/absolvent (napr. potvrdenie o návšteve školy, vysokoškolský 
diplom).   

 
7.20 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu plnenia diela požiadať Zhotoviteľa o preukázanie 

skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť preukázať do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.   

 
7.21 V prípade, ak počas plnenia diela dôjde k ukončeniu vzťahu medzi Zhotoviteľom a študentom/absolventom, 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do 15 pracovných dní zabezpečiť splnenie povinnosti podľa bodu. 6.19 tejto Zmluvy 
novým študentom/absolventom. O tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa. 

 
Čl. VIII 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

8.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 
objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 
slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je podmienkou 
riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 
časti podľa Článku VI. tejto zmluvy. 

 
8.2 Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 

ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 
riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami. 

 
8.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na CD/DVD/USB nosiči a bude obsahovať kompletné 

dielo (príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické 
správy *.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať 
výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf. 

 
8.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí a stupňov projektovej dokumentácie podľa Čl. VI bod 6.3 písm. a) a b) 

zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Odovzdanie a prevzatie častí diela podľa ustanovení Čl. 
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VI bod 6.3 písm. a), b) a c) zmluvy preukazujú písomné, zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa 
uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. 
Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady v lehotách podľa tejto 
zmluvu alebo podľa inej výslovnej dohody zmluvných strán. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej 
lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa. 

 
8.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 

prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia Čl. IV bod. 4.3 písm. a) tejto 
zmluvy. 

 
8.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. 
 
8.7 V prípade ukončenia zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu 

so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa projektovej 
dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, zhotoviteľ 
udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa Čl. IX tejto zmluvy bez obmedzenia.  

 
8.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 

zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. 

 
 

Čl. IX 
Udelenie licencie 

 
9.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v planom znení na použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom 
rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu zhotoviteľa. Zhotoviteľ ako autor diela, alebo ako osoba oprávnená 
vykonávať majetkové práva autora diela poskytuje dohodnutú výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez 
časového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia k prevzatému stupňu projektovej dokumentácie dňom jej 
riadneho prevzatia a zaplatenia ceny. 

 
9.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým spôsobom, a to najmä na 

vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, zaradenie diela do súborného diela, spojenie diela s iným dielom, 
verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek 
spôsobom (vrátane verejnej prezentácie, uverejnenie v tlači, na webe a i.), použitie diela alebo jeho časti na 
vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, použitie za účelom predkladania 
diela v konaniach potrebných, smerujúcich alebo súvisiacich s realizáciou stavby, použitie na propagáciu a reklamné 
aktivity realizované akýmkoľvek spôsobom na realizáciu stavby a pre propagáciu a reklamu stavby. 

 
9.3 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom zhotoviteľ zabezpečí všetky 

práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení podľa Článku IX bodu 9.1 a 9.2 tohto článku zmluvy. 
 
9.4 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového obmedzenia) a bez 

teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej licencie treťou osobou. 
 
9.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe. 
 
9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo (alebo jeho časť) použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho použitie inej osobe ako 

objednávateľovi. 
 
9.7 Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti) udeľuje objednávateľovi bezodplatne neodvolateľný súhlas na úpravu 

a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a akýmkoľvek spôsobom potrebným na dosiahnutie účelu 
vyplývajúceho z tejto zmluvy. 
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9.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu podľa tohto bodu; v prípade, že sa uvedené vyhlásenie 
ukáže ako nepravdivé je povinný nahradiť všetku škodu, ktorá týmto vznikne objednávateľovi ako aj tretím osobám. 

 
9.9 Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať obchodné meno zhotoviteľa ako autora diela resp. ako subjektu vykonávajúceho 

majetkové práva autora diela, prípadne označovať zhotoviteľa na všetkých rozmnoženinách diela náležitým 
spôsobom pri každom použití diela, a to podľa spôsobu použitia diela na verejnosti. 

 
9.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré 

by mohlo alebo malo za následok poškodenie dobrého meno zhotoviteľa. 
 
9.11 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
 
9.12 Zánikom právnickej osoby – objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho nástupcu 

objednávateľa. 
 
 

Čl. X 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za 

správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby 
bude mať predmet zmluvy vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi 

a/alebo ktoré sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, technických noriem a tejto zmluvy. 

 
10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 
vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov. 

 
10.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie objednávateľovi a 

jej prevzatia objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu 
zhotoviteľa. 

 
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou s poštovým doručením zhotoviteľovi. 
 
10.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má 
objednávateľa právo na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať 
primeranú zľavu z ceny diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela 
závisí od vôle objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými 
právami objednávateľa dotknutá.  

 
10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady projektovej dokumentácie podľa Článku X bodu 10.5 zmluvy na 

vlastné náklady bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od oznámenia oprávnenej písomnej reklamácie 
objednávateľa, v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní od ich oznámenia objednávateľom. 
Oznámenie vykoná tak, že zašle zhotoviteľovi správu o vadách vzťahujúcich sa k príslušnej projektovej 
dokumentácii, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a to bezodkladne po tom, čo objednávateľ tieto vady zistil, pričom takéto 
vady je povinný špecifikovať. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je 
objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, pričom 
takéto náklady spolu s prípadnou škodou je zhotoviteľ povinný uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
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vyúčtovania zhotoviteľovi. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád sa uskutoční písomnou formou za účasti 
oboch zmluvných strán.  

 
10.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 

výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby a je v plnom rozsahu v súlade s 
ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 
dokumentácie. 

 
10.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 

mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 
 
10.10 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 

odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 
 

Čl. XI 
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 

 
11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa Čl. 

IV tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní 
(bez DPH) a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia 
objednávateľom. 

 
11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. X bod 10.7 tejto zmluvy, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur denne za každú vadu a za každý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 
 
11.3 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác 

(celková cena projektových prác dohodnutá v Čl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích 
nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. Zhotoviteľ prednostne zistí 
možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela. 

 
11.4 V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok z 

omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho 
zaplatenia. 

 
11.5 Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahujú 

zmluvné pokuty dohodnuté podľa tejto zmluvy, vrátane škody prevyšujúcej dohodnuté zmluvné pokuty.  
 
11.6 V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie podľa bodu 7.7 je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 250,- eur za každé 
jednotlivé nezúčastnenie sa. 

 
11.7 V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.54.5, alebo nebude zvolávať zasadnutia 

výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 4.5 a 7.5 je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

 
11.8 V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na vykonanie stavebných činností 
stavby nezašle odpovede na požadované otázky bezodkladne tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne 
oznámiť všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. podľa bodu 7.9 je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- eur za každé jednotlivé neodpovedanie. 

 
11.9 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň 
omeškania až do splnenia jeho povinnosti. 

 
11.10 V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 
daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 
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existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.  

 
11.11 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII. bod. 7.18 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé 

a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 
z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň 
(ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane. 

 
11.12 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 

osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 
Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane. 

 
11.13 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v bodoch 7.19 alebo 7.21 tejto Zmluvy, bude povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 800 EUR (slovom: tisícosemsto EUR). 
 
11.14 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť. 
 

 
Čl. XII 

Ostatné ustanovenia 
 

12.1 Veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 
odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi. 

 
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých častí diela 

(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 
dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 
termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 
odovzdanie dokumentácie). 

 
12.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 

alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 
pri ukončení a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 
ním prevzatých počas zhotovovania diela. 

 
12.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 

prevzatím stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom. 
 
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia predmetu zmluvy prídu do 

styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami 
poskytnuté tretej osobe. 

 
12.6 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií. 

 
 

Čl. XIII 
Ukončenie zmluvy 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť iba jedným z nasledovných spôsobov: 

(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 



 

13 

 

(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 13.2 nižšie; 
(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 13.3 nižšie; 
(d) odstúpením podľa bodu 13.5 a 13.6. 
(e) písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
13.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 

v týchto prípadoch: 
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; 

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 
akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,  

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 
kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-technického dozoru doručeného poštou, 

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, 

(e) v prípade, ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotoviteľových 
záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy 
týmto nie je dotknuté), 

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 
v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa, 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 
ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy 
objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou. 

 
13.4 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 

nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).  

 
13.5 Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 

oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je 
objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou. 

 
13.6 Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 

a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dní mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 
13.7 Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 
spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 
škodu. 

 
 

Čl. XIV 
Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 

 
14.1 V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná 

tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť 
podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto 
určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany 
prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené častí diela ktoré budú upotrebiteľné 
a použiteľné zo strany objednávateľa. 
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14.2 V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 
nasledovného: 
(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII bodu 13.1 písm. b), c), d) zmluvy bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 
odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 
alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII bodu 13.1 písm. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia 
zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, 
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody; 
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy; 
(iii) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela; 
(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy; 

(d) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 
 
14.3 V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie autorského 

dohľadu nad budúcou realizáciou stavby a takýto autorský dohľad vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude 
oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo 
zásahy budú mať vplyv na hodnotu architektonického diela s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

 
Čl. XV 

Doručovanie a poverené osoby 
 

15.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky. 

 
15.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 

strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 
nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 
doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

 
15.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 

poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 15.4 a 15.5 zmluvy a zároveň vždy v kópii v prípade 
doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty milan.raus@bratislava.sk a v prípade doručovania 
zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty gabriel.petrvalsky@alfa04.sk. 

   
15.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy: 
15.4.1 v prípade objednávateľa: 

do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty 
uvedenú v záhlaví zmluvy, 

15.4.2 v prípade zhotoviteľa: 
do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 
záhlaví zmluvy; 

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 
 
15.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 

oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:   
15.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

meno a priezvisko: Ing. Florian Šoka 
telefónne číslo:  02/59 356 729 
adresa elektronickej pošty: florian.soka@bratislava.sk 

15.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta: 
meno a priezvisko: Ing. Gabriel Petřvalský 
telefónne číslo:  0905 464 399 
adresa elektronickej pošty: gabriel.petrvalsky@alfa04.sk 

mailto:XXX@bratislava.sk
mailto:florian.soka@gib.sk
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15.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s § 3, 4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 
výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
15.6 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa 

ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov 
alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou. 

 
15.7 Poverení zamestnanci podľa bodu 15.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencií 

vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy. 
 
15.8 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 

žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 
ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela. 

 
 

Čl. XVI 
Záverečné ustanovenia 

 
16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami. 
 
16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky. 

 
16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, 

nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 
rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť 

tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
 
16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
16.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 

zhotoviteľa a štyri (4)pre objednávateľa. 
 
16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1  Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – obsah a rozsah 

• Príloha č. 2  Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 

• Príloha č. 3  Cena projektových prác a služieb (Tab. 1) 

• Príloha č. 4 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 
krytie vo výške 1 000 000,00 eur 

• Príloha č. 5  Údaje o subdodávateľoch 
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16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 
ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 
uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu. 

 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
V Bratislave, dňa 4.11.2021  V Bratislave, dňa  
 
 

............................................................  ............................................................
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  Ing. Juraj Fürst 
Mgr. Ctibor Košťál       predseda predstavenstva 
riaditeľ magistrátu  Alfa 04 a.s. 
 
 
 
 
      .............................................................
  PhDr. Mária Kocianová 
       člen predstavenstva 
       Alfa 04 a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................   ............................................................ 
pečiatka       pečiatka 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: .................... 



   

 

   

 

Príloha č. 1 k ZoD č. MAGTS2100270/2021 

 

DOKUMENTÁCIA  PRE  STAVEBNÉ  POVOLENIE S PODROBNOSŤOU 

REALIZAČNÉHO PROJEKTU  

–  OBSAH  A  ROZSAH 

 

Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu je jednostupňový 

projekt, ktorý musí spĺňať podmienky územného rozhodnutia a slúži ako príloha k žiadosti 

o vydanie stavebného povolenia s cieľom získať stavebné povolenie. Zároveň je dokumentácia 

dopracovaná do úrovne dokumentácie pre realizáciu stavby a doplnená o ďalšie údaje, t. j. 

o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na 

spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných 

podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných dostupných publikácií pre 

projektantov. 

Obsah a rozsah DSP (v súlade s vykonávacím predpisom k stavebnému zákonu, § 8 – 9 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z): 

Dokumentácia bude spracovaná v delení na stavebné objekty. Každá z týchto častí bude 

spracovaná podľa tu uvedeného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (PD). Časť F bude 

spracovaná ako celok pre všetky časti PD. 

 

1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY 

Technicko-kvalitatívne podmienky budú dopĺňať dokumentáciu stavby a špecifikovať 

rozsah platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor 

požiadaviek a podmienok pre objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, 

skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady technologických postupov 

a technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité stavebné 

materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, 

certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, ochranu životného prostredia a pod. 

 

2. DOKUMENTÁCIA 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Celková situácia stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebných objektov 

− Technická správa 

− Výkresy 

− Definitívne dopravné značenie predbežne odsúhlasené v komisii pre 

určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu 

F. Projekt organizácie výstavby 

− POD (projekt organizácie dopravy) počas výstavby 

− Technická správa 

− Výkresy 

  G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

 



   

 

   

 

Časti A, B, C, D, E 

budú spracované podľa odporúčaného rozsahu DSP podľa Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných 

dostupných publikácií pre projektantov. 

Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je potrebný k vydaniu stavebného povolenia. 

Zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované 

orgány a organizácie v procese stavebného konania.  

Časť F.  Projekt organizácie výstavby 

bude obsahovať projekt organizácie výstavby s odhadom predpokladanej doby výstavby 

a projekt organizácie dopravy vr. projektu dočasného dopravného značenia s odhadovanou 

dobou jeho použitia. 

Vyjadrenia pre stavebné povolenie: 

− Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

− Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny, 

− Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor štátnej vodnej správy, 

− Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor odpadového hospodárstva, 

− Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií 

− Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, 

− Okresný úrad v Bratislave, Odbor krízového riadenia, 

− Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

− Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava 

− Dopravný podnik a.s., Bratislava 

− SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava, 

− Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, 

− Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 

− Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava 

− SITEL spol. s r.o., Bratislava, 

− PANTEL INTERNATIONAL SK, Bratislava, 

− Sanet, Bratislava 

− Orange Slovensko a.s., Bratislava 

− Dial Telecom a.s. Bratislava, 

− TRANSPETROL a.s. Bratislava, 

− GTS Slovakia a.s., Bratislava 

− SWAN, a.s. Bratislava, 

− UPC Slovensko s.r.o., 

− Slovanet a.s. Bratislava 

− Satro s.r.o. Bratislava 

− Energotel a.s. Bratislava 

− Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 

− SUPTel s.r.o. Bratislava 

− DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava 

a ďalšie nevyhnutné k vydaniu SP. 

 

 

 

 



   

 

   

 

Časť G.  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre 

jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

bude vypracovaný podľa: 

− zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

− Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c), 

− Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko, 

− Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 

− Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 

− Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

− DSP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení s plánovaným predmetom výstavby. 

 

 

 

3. NÁKLADOVÁ ČASŤ 

3.1 Neocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez uvedenia 

ceny, vypracovaný v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 

Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 

6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných 

prác. 

 

Položky musia byť definované: 

− šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 

šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu dvanásťmiestny 

kód 

− popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 

a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 

definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli 

jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy 

− mernou jednotkou položky v súlade s TPS 

− množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer, 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť rekapituláciu. 

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu 

s popisom prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek 

potrebných k zhotoveniu diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do 

MS EXCEL, na CD a v tlači, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty 

a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

3.2 Ocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, 

t. j. ocenený ten istý súpis prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode 3.1, ktorý bude 

slúžiť ako kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 



   

 

   

 

obstarávania ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je dôverným 

dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa. 

 

Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej 

ceny sú nasledovné: 

 

Dokumentácia, časti A, B, C, D, E, F, – 10 vyhotovení v tlači a 2 x na USB 

časť G – 6 vyhotovení v tlači 

Nákladová časť bez uvedenia ceny – 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na USB 

Nákladová časť s uvedením ceny – 2 vyhotovenia v tlači a 2 x na USB 

 

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela. 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 

v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je 

nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady). 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 

okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 

musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 

Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 

dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 

nevyžaduje predmet zákazky. 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 

§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť 

doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
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Príloha č. 2   k ZoD č. MAGTS2100270/2021 

 

 

VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA 

 

 

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 

zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta 

projektu) (ďalej len „OAD“) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, 

dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. OAD sa bude vykonávať ako občasný počas 

realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí 

príslušnými stavebnými úradmi a nadobudnutia ich právoplatnosti ak sa stavba realizuje na 

základe vydaného stavebného povolenia, resp. do protokolárneho odovzdania a prevzatia 

dokončenej stavby ak sa stavba realizuje na základe oznámenia stavebného úradu k ohláseniu 

stavby. Hodiny výkonu OAD bude zhotoviteľ zaznamenávať do výkazu skutočne vykonaných 

hodín a tento výkaz bude podkladom pre fakturáciu vykonaného OAD. 

Autorský dohľad bude vykonávaný na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa alebo 

zhotoviteľa stavby. 

 

 

V rámci výkonu OAD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, 

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby, 

• zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

• zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia 

staveniska v časti POV DSP, 

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

• zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej 

dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených 

v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 

spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia 

stavebníka, 

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 

prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku 

prijímať návrh doplnkových riešení, 

• kontrolovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení 

potrebných pre plynulosť výstavby, 

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového 

plánu výstavby, 

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 

a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných 

konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých 

objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď., 



2 

 

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 

• posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných 

zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického riešenia stanoveného 

v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby a ďalších podmienok súvisiacich 

s predmetom stavby, 

• vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 

výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii DRS, ktorá bola 

podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na uskutočnenie stavebných prác, uviesť 

dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, nedodržanie 

technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) 

a zúčastňovať sa zmenových konaní, 

• zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracované priebežne v termínoch dohodnutých 

na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby 

zvolaného objednávateľom; drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, 

závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatnej výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu 

a poradového čísla zmeny, 

• zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 

• na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 

• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je 

povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti 

riešení, 

• spolupracovať so zodpovedným geodetom, 

• odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby, 

• zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 

komplexného vyskúšania, 

• zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní, 

• poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri kolaudačnom 

konaní, 

• informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré 

vyplývajú z predchádzajúcich bodov. 

 



k ZoD č. MAGTS2100270/2021

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby                                                             

„Projekt: Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“

Tab. 1

bez DPH DPH 20% spolu

1 38 000,00 7 600,00 45 600,00

2 638,00 127,60 765,60

38 638,00 7 727,60

Ing. Juraj Fürst

predseda predstavenstva

Alfa 04 a.s.

PhDr. Mária Kocianová

člen predstavenstva

Alfa 04 a.s.

Dokumentácia pre stavebné povolenie s 

podrobnosťou realizačného projektu 

(Jednostupňový projekt: DSP+DRS)

Odborný autorský dohľad projektanta 

Spolu:

46 365,60

Cena celkom s DPH:

Príloha č. 3

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB

Rekapitulácia

Predmet

Cena v €

















Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov 

Na realizácii predmetu zákazky: „Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu komunikácie promenády na Železnej studničke“ sa budú podieľať nasledovní 

subdodávatelia: 

P. č. 

Obchodné meno alebo 

názov / meno a 

priezvisko 

Sídlo alebo adresa 

pobytu 

Identifikačné 

číslo (IČO)  
Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

1. 
DELTES s r.o. 

 

Račianske mýto 1/D 
831 02 Bratislava 

 

IČO 31 377 157 

Ing. Marta Bútorová  

 

 

Ing. Karol Kolada  

 

 

Ing. Mgr. Peter Kolada  

2. 

 

IS projekt, s.r.o. 

 

Hlavná 26 

900 31 Stupava 

 

IČO 44 806 272 

 

Ing. Jaroslav Švec 

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

 

 

                   ...        .

                                   Ing. Juraj Fürst          PhDr. Mária Kocianová  

                   predseda predstavenstva Alfa 04 a.s.     člen predstavenstva Alfa 04 a.s. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bútorová&MENO=Marta&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolada&MENO=Karol&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolada&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Švec&MENO=Jaroslav&SID=0&T=f0&R=0



